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Resumen Ejecutivo 
 
Este proyecto consistió en la instalación de internet gratuito en 444 Bibliotecas públicas 
pertenecientes a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP) con el fin de llevar las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a municipios de bajos recursos. Los 
ingresos fueron suministrados por parte del Ministerio de Cultura a la Biblioteca Nacional 
de Colombia por medio de las vigencias futuras solicitadas desde el año inmediatamente 
anterior. El impacto de la ejecución del proyecto fue de tipo social, pues serán 
comunidades que se verán beneficiados con un servicio de conectividad gratuito y 
generando así una necesidad de un servicio que hasta el momento no contaban, por lo 
cual los municipios a corto plazo tendrán que destinar los recursos correspondientes para 
ampliar la cobertura de dicho servicio. 
 
 
Palabras clave. 
Biblioteca Nacional  de Colombia, Ministerio de cultura, red informática, 
telecomunicaciones, infraestructura tecnológica, internet. 
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Abstract 
 
This project consisted in the installation of free Internet in 444 public libraries belonging 
to the National Network of Public Libraries (RNBP, by its initials in spanish ) in order to 
bring the Information and Communication Technologies to low-income municipalities. The 
incomes were provided by the Ministry of Culture to the National Library of Colombia 
through the future validity requested from the immediately preceding year. The impact of 
the execution of the project was of a social nature, since they will be communities that will 
benefit from a free connectivity service and thus generating a need for a service that until 
now they did not have, for which short-term municipalities will have to allocate the 
corresponding resources to expand the coverage of this service. 
 
 
Keywords. 
National library of Colombia, ministry of culture, computer network, telecommunications, 
technological infrastructure, internet. 
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Introducción 
 
La Biblioteca Nacional de Colombia es la institución que garantiza la recuperación,      
preservación y acceso a la memoria colectiva del país, representada por el patrimonio 
bibliográfico y hemerográfico contenido en los diferentes soportes de información. Es 
también la entidad nacional a cargo de la planeación y diseño de políticas relacionadas 
con la lectura y las bibliotecas públicas, así como de su promoción y fomento. En su 
trabajo se guía por el reconocimiento de la diversidad cultural del país y el derecho de 
todos los ciudadanos a la información y el conocimiento como base de su desarrollo 
individual y colectivo, y con base en estos principios orienta sus desarrollos y procesos. 
 
Los sucesivos equipos de trabajo que la Biblioteca ha tenido a lo largo de su historia 
han velado por su desarrollo, mejorando y actualizando los catálogos, adquiriendo y 
restaurando obras, y haciendo más eficiente y cómodo el servicio a los usuarios. En el 
siglo XXI, la biblioteca ha orientado sus esfuerzos a modernizar su infraestructura 
tecnológica y a incorporar tecnología de punta, para ampliar el alcance de sus servicios, 
llegar a un público más amplio dentro y fuera del país, y dar cuenta de los nuevos 
formatos en los que se produce y circula la información, mediante el desarrollo de su 
biblioteca digital. 
 
Esta modernización busca, en últimas, mejorar la capacidad de la Biblioteca Nacional 
para seguir desarrollando, organizando y dando acceso a sus colecciones de manera que 
se conviertan en referentes útiles para apoyar la investigación y el conocimiento. De la 
misma manera, busca fortalecer la apropiación social del patrimonio para que todos los 
colombianos seamos cada día más conscientes del valor de conservar y poner al servicio 
público los registros de la memoria social, política y cultural colombiana. 
 
Por lo anterior, en el 2016 se comenzó a hablar del proyecto de Implementación de 
la Conectividad a Internet para las Bibliotecas de la Red Nacional de Bibliotecas. Se 
realizó un primer proyecto pequeño con un grupo de 20 bibliotecas, el cual resultó 
totalmente exitoso y entonces de allí partió el proyecto actual para implementar la 
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conectividad a 444 Bibliotecas más, las cuales están ubicadas en 356 municipios en todo 
el territorio nacional. 
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Objetivos 
 
 
Objetivo General. 
 
Implementar la conectividad a internet gratuito al grupo de 444 Bibliotecas 
seleccionadas, pertenecientes a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP) del 
país. 
 
 
Objetivos Específicos. 
 
1-. Disponibilizar los componentes técnicos requeridos (cableados, redes de fibra 
óptica) para que en cada biblioteca, efectivamente se tenga el acceso a internet. 
 
2-. Generar una estrategia que permitirán hacer llegar a cada biblioteca la dotación 
de portátiles, tablets y demás equipos a ubicar en las bibliotecas, con los cuales se van 
a beneficiar las comunidades. 
 
3-. Implementar un programa de capacitación de manejo de las Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones para los bibliotecarios de las bibliotecas beneficiadas con 
conectividad, con el fin de dar a conocer todos los nuevos beneficios y posibilidades que 
traen a la comunidad los mismos. 
 
4-. Dar a conocer a los bibliotecarios las políticas y normas del Ministerio de Cultura  
en cuanto a manual de buenas normas del manejo de las tecnologías de la información 
se refiere. 
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1. Antecedentes 
 
1.1.  Descripción Organización Fuente del Problema o Necesidad 
La organización o entidad de la cual parte el proyecto es la Biblioteca Nacional de 
Colombia. 
 
1.1.1.  descripción general – marco histórico de la organización. 
 
La Biblioteca Nacional de Colombia, primera biblioteca pública en América, fue 
fundada el 9 de enero de 1777. Su primer fondo bibliográfico estuvo conformado por 
una colección que perteneció a los padres jesuitas, expulsados de España por Carlos III 
en 1767. Nace así uno de los primeros esbozos de biblioteca pública que se dan en el 
continente, en momentos en que se debatía la necesidad de sustraer la enseñanza al 
dominio de la escolástica y de abrirse a las nuevas ideas de la Ilustración. 
 
En 1822, el vicepresidente general Francisco de Paula Santander, ordenó mediante 
decreto del 12 de marzo, reorganizar la Biblioteca Pública e incorporar a ella la “librería 
que fue de la Expedición Botánica y que estuvo a cargo del difunto doctor José Mutis”. 
Le da entonces el nombre de Biblioteca Nacional, le asigna un sueldo al bibliotecario y la 
traslada a una sede más amplia (Biblioteca Nacional, 2016). 
 
El 25 de marzo de 1834 se dicta la primera ley de Depósito Legal, mediante la cual 
el Congreso obligó a los impresores de la Nueva Granada a remitir a la Biblioteca 
Nacional “un ejemplar de todo escrito que se imprimiera en su imprenta, bien fuera libro, 
cuaderno, periódico, hoja suelta o impreso de cualquier otra especie. Los impresores de 
fuera de la capital de la República remitirán al bibliotecario por los inmediatos correos 
ordinarios, después de la publicación, los libros, cuadernos y otros escritos que impriman 
cubiertos con dos fajas de manera que pueda verse que es impreso”. 
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De esta manera, la Biblioteca Nacional se convierte en la institución que custodia el 
patrimonio bibliográfico nacional, disposición que, con algunas enmiendas, se conserva 
hasta el presente. 
 
Gracias a esta ley, a mecanismos como el canje o la compra de obras patrimoniales 
y a la donación de importantes fondos bibliográficos pertenecientes a coleccionistas 
particulares como Anselmo Pineda, Manuel Ancízar, Rufino José Cuervo, Jorge Isaacs y 
Germán Arciniegas, entre otros, la Biblioteca Nacional fue creciendo y consolidándose 
como la principal biblioteca patrimonial colombiana. 
 
Los sucesivos equipos de trabajo que la Biblioteca ha tenido a lo largo de su historia 
han velado por su desarrollo, mejorando y actualizando los catálogos, adquiriendo y 
restaurando obras, y haciendo más eficiente y cómodo el servicio a los usuarios. En el 
siglo XXI, la biblioteca ha orientado sus esfuerzos a modernizar su infraestructura 
tecnológica y a incorporar tecnología de punta, para ampliar el alcance de sus servicios, 
llegar a un público más amplio dentro y fuera del país, y dar cuenta de los nuevos 
formatos en los que se produce y circula la información, mediante el desarrollo de su 
biblioteca digital. 
 
Esta modernización busca, en últimas, mejorar la capacidad de la Biblioteca Nacional 
para seguir desarrollando, organizando y dando acceso a sus colecciones de manera que 
se conviertan en referentes útiles para apoyar la investigación y el conocimiento. De la 
misma manera, busca fortalecer la apropiación social del patrimonio para que todos los 
colombianos seamos cada día más conscientes del valor de conservar y poner al servicio 
público los registros de la memoria social, política y cultural colombiana. 
 
El Edificio: El 1 de Febrero de 1931, Daniel Samper Ortega se posesionó en el cargo 
de director de la Biblioteca Nacional, que en aquel entonces funcionaba en el edificio de 
Las Aulas, hoy Museo de Arte Colonial. Durante su administración, que duró hasta el año 
1938, se construyó un edificio específicamente para su funcionamiento. 
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En Junio de 1932, Alberto Wills Ferro presentó una propuesta para la construcción 
del nuevo edificio de la Biblioteca Nacional. Wills Ferro estudió cuidadosamente la 
construcción y funcionamiento de grandes bibliotecas del mundo, como la Biblioteca del 
Congreso en Washington y modernas bibliotecas alemanas. Su propuesta adaptaba la 
tradición arquitectónica del país a las necesidades de una biblioteca moderna: 
almacenamiento de material bibliográfico, áreas de estudio y traslado de material desde 
los depósitos bibliográficos hasta el usuario. 
 
Lo más revolucionario de la propuesta de Wills Ferro fue la gran sala de estudio 
ubicada en la parte central del edificio, cubierta por un plafón que la baña de luz. Hoy es 
el hall central de la Biblioteca y es sede de exposiciones y eventos culturales. Los planos 
fueron enviados a la Dirección de Edificios Nacionales, donde los arquitectos Pablo de la 
Cruz y Eusebio Santamaría los reformaron parcialmente en cuanto a estructura y 
ornamentación, pero manteniendo su espíritu art decó. El 20 de julio de 1938 se inauguró 
la sede de la actual Biblioteca Nacional “Biblioteca Nacional, 2016”. 
 
En Junio de 1954, durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, en las áreas del 
sótano, que en los planos de Wills Ferro estaban destinadas para cafetería y tipografía, 
se instaló la Televisora Nacional de Colombia que más tarde tomaría el nombre de 
Inravisión. Esta entidad permaneció allí hasta mediados de los años noventa, cuando se 
trasladó a una nueva sede en la Avenida 26. 
 
 
1.1.2.  direccionamiento estratégico de la organización. 
 
La Entidad es responsable de reunir, organizar, incrementar, preservar, proteger, 
registrar y difundir el patrimonio bibliográfico y hemerográfico de la nación, sostenido en 
los diferentes soportes de información. 
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1.1.2.1. objetivos estratégicos de la organización. 
 
1-. La biblioteca Nacional es la Entidad responsable de reunir, organizar, 
incrementar, preservar, proteger, registrar y difundir el patrimonio bibliográfico y 
hemerográfico de la nación, sostenido en los diferentes soportes de información. 
2-. Garantizar el incremento y la transmisión de la cultura en cualquier tipo de 
soporte y proporcionar un acceso ágil y sencillo a los contenidos que guarda. 
3-.  Establecer alianzas que permitan fomentar la investigación y la generación de 
conocimiento, como valores esenciales de crecimiento económico y social. 
4-.  Compartir información liderando proyectos de innovación que den respuesta, 
generen confianza y proporcionen nuevos desarrollos de mejora. 
 
1.1.2.2.  políticas institucionales. 
 
1-. La diseminación y acceso del patrimonio cultural bibliográfico colombiano por 
medio del uso de estándares y el estudio de mejores prácticas para la selección, 
organización, preservación, almacenamiento y difusión de contenidos digitales 
patrimoniales. 
2-. La preservación de la memoria digital patrimonial bibliográfica colombiana para 
el futuro, permitiendo que se minimice el uso y manipulación de las obras originales en 
formatos tradicionales. 
3-. La asesoría y liderazgo en el desarrollo de colecciones digitales en bibliotecas 
pertenecientes a la Red Nacional de Patrimonio Bibliográfico, brindando apoyo en los 
temas de preservación, estructuración de repositorios digitales y tecnologías. 
4-. Promover el uso e investigación mediante la utilización de las colecciones de la 
Biblioteca Nacional de Colombia, a través del diseño de servicios participativos y con 
disponibilidad las 24 horas al día, los 7 días de la semana. 
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1.1.2.3. misión, visión y valores. 
 
Misión. La Biblioteca Nacional de Colombia es la institución que garantiza la 
recuperación, preservación y acceso a la memoria colectiva del país, representada por el 
patrimonio bibliográfico y hemerográfico contenido en los diferentes soportes de 
información. Es también la entidad nacional a cargo de la planeación y diseño de políticas 
relacionadas con la lectura y las bibliotecas públicas, así como de su promoción y 
fomento. En su trabajo se guía por el reconocimiento de la diversidad cultural del país y 
el derecho de todos los ciudadanos a la información y el conocimiento como base de su 
desarrollo individual y colectivo, y con base en estos principios orienta sus desarrollos y 
procesos. 
Visión. En el año 2020, la Biblioteca Nacional habrá logrado que el país cuente con 
una política y una legislación adecuada que respalde con institucionalidad y recursos el 
desarrollo de la misión de garantizar la recuperación, conservación, organización y 
acceso al patrimonio bibliográfico y documental en cualquier soporte y en cualquier lugar 
del territorio nacional. Contará con la infraestructura necesaria para la conservación a 
largo plazo de sus colecciones y con tecnología de punta para el desarrollo de sus 
procesos misionales. Estará consolidada como un referente de las bibliotecas públicas y 
patrimoniales colombianas y habrá desarrollado con ellas una red de trabajo para el 
desarrollo de su misión. Contará con un sistema de información que la convierta en 
referente, a nivel nacional e internacional, de la producción intelectual y cultural del país. 
 
Valores.  
1-. Integridad: actúa con responsabilidad, honestidad, transparencia, coherencia y 
sentido de lo público. 
2-. Respeto: ofrece un trato digno y cordial a todas las personas. 
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3-. Objetividad: aplica las políticas y procedimientos con imparcialidad. Reconoce y 
valora los esfuerzos, la contribución y los logros de todos. 
 
4-. Sostenibilidad: contribuye a generar impactos económicos, sociales y 
ambientales positivos con una visión de largo plazo, mediante una administración 
responsable de recursos.  
 
1.1.2.4. estructura organizacional. 
 
La estructura organizacional de la Biblioteca Nacional, se detalla a continuación en 
la Figura No. 1. 
  
              
 
Figura  1. Estructura Organizacional. Fuente: Biblioteca Nacional de Colombia. 
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1.1.2.5. mapa estratégico. 
 
El mapa estratégico, conocido como la representación visual de la estrategia de una 
organización, muestra las relaciones de causa-efecto entre sus componentes. En la figura 
2, se observa el mapa estratégico de la Biblioteca Nacional de Colombia (BNC). 
 
 
 
 
Figura  2. Mapa Estratégico. Fuente: Biblioteca Nacional de Colombia 
 
 
1.1.2.6. cadena de valor de la organización. 
 
La cadena de valor de la Biblioteca Nacional, se observa a continuación, en la 
figura 3. 
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Figura  3. Cadena de Valor de la Organización. Fuente: Biblioteca Nacional de Colombia. 
  
 
  
 INTERNET EN 444 BIBLIOTECAS 
OECAS 
26 
       
 
2.  Marco metodológico para realizar trabajo de grado 
 
2.1.  Tipos y Métodos de Investigación 
Teniendo en cuenta que el alcance del proyecto es habilitar conectividad a internet 
para un grupo de 444 bibliotecas a nivel nacional y que esta información proviene de 
diferentes fuentes y de las conclusiones de una primera fase de proyecto ya desarrollada, 
podemos deducir que se está utilizando un tipo de investigación documental. 
La primera fase del proyecto permitió habilitar internet para un grupo de bibliotecas 
más pequeño, con excelentes resultados. Por lo tanto, una de las más importantes 
conclusiones y lecciones aprendidas, fue la de extender el proyecto a un grupo mayor de 
bibliotecas 
 
2.2.  Herramientas para la Recolección de Información 
La recolección de la información correspondiente a la definición de las 444 bibliotecas 
en las cuales se va a trabajar, se realizó inicialmente a través de los informes generados 
por el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional. Entonces se realizaron entrevistas 
por zonas geográficas, considerando los lugares donde ya existían bibliotecas, con el fin 
de encontrar el punto medio y mejor ubicación. 
También se generó como resultado de las sesiones de trabajo realizadas en las 
poblaciones, con las alcaldías y usuarios en general, atendiendo las políticas y leyes 
definidas. 
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2.3.  Fuentes de Información 
Este proyecto se fundamenta en las políticas, leyes y responsabilidades dadas al 
Ministerio de Cultura, para que a través de la Biblioteca Nacional, se presten los servicios 
bibliotecarios como públicos y como parte del plan de desarrollo. 
El Ministerio debe buscar y asegurar el crecimiento y modernización de las 
bibliotecas públicas y la Biblioteca Nacional trabaja en diferentes frentes orientados al 
desarrollo permanente de las bibliotecas a nivel nacional. 
 
Por lo anterior, las fuentes de información para el proyecto provienen principalmente 
de estas entidades: 
a. Políticas y leyes del Ministerio de Cultura:  
Dentro de las políticas culturales del Ministerio, se encuentran las Políticas de 
Lectura y Bibliotecas, diseñadas con el fin de asegurar las posibilidades de 
acceso de toda la población colombiana a la lectura, la información y el 
conocimiento, sin discriminaciones de ningún tipo; y que garantice para las 
generaciones presentes y futuras, la reunión, conservación, control y divulgación 
de su patrimonio bibliográfico y documental. En el mundo actual, el desarrollo y 
vigencia de una sociedad y de sus individuos, depende en gran medida, de la 
posibilidad de participar de las redes globales de información y conocimiento. 
 
Los lineamientos principales de esta política son: Sostenibilidad, Cobertura, 
Formación de bibliotecarios y mediadores, Programas de promoción de lectura y 
escritura, Conectividad y Fortalecimiento,   
 
 
b. Políticas y Estrategias del MINTIC (Ministerio de las Tecnologías de información 
y las comunicaciones) 
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Según el documento Conpes 3457 de 2007 el objetivo del Programa Compartel 
de Telecomunicaciones Sociales es garantizar el acceso universal a los 
colombianos a los servicios de telecomunicaciones al proporcionarlos a todos 
aquellos lugares que no tienen acceso y mejorando la cobertura en aquellas 
poblaciones en las que servicio es insuficiente. 
Por lo tanto, el gobierno nacional, a través del documento "Visión Colombia II 
Centenario: 2019, define las directrices destinadas a desarrollar las TIC se 
integren en este punto de vista principalmente sobre las estrategias:" Construir 
una infraestructura adecuada para el desarrollo "y" Hacia una sociedad 
informada". 
Adicionalmente, a partir del año 2010 Compartel tiene a cargo 3 iniciativas del 
Plan Vive Digital del Ministerio TIC. Estas son: Proyecto Nacional de fibra Óptica, 
Iniciativa Telecomunicaciones Rurales, Iniciativa Puntos Vive Digital. 
 
 
2.4.  Supuestos y Restricciones para el Desarrollo del Trabajo de Grado 
Considerando los supuestos como hechos verídicos que sirven de base para la 
planeación del proyecto, tenemos los siguientes supuestos: 
a. Todas las alcaldías o entes gubernamentales encargados del lugar, prestarán 
todo el apoyo necesario para el desarrollo de la actividad propuesta. 
b. Todas las bibliotecas cuentan con los recursos necesarios y funcionario 
capacitados para el manejo de herramientas de tecnología. 
c. La licitación que se realice para elegir al operador de internet que realizará la 
implementación, se debe realizar acorde con los parámetros de tiempos y 
costos previstos y/o definidos para el proyecto. 
 
Las restricciones, consideradas como los eventos que limitan la normal ejecución 
del proyecto, son:  
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a. Inconvenientes geológicos/físicos en algunos pueblos o municipios, que 
dificulten o no permitan realizar instalaciones físicas que pronto se requieran. 
b. Bibliotecas cerradas por no contratación de bibliotecario por parte de la alcaldía 
municipal. 
c. Daños no reportados de índole eléctrico o infraestructura en Bibliotecas que 
dificulten su operación y apertura al público. 
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3.  Estudios y Evaluaciones 
 
 
3.1.  Estudio Técnico 
 
El proyecto se alinea con el plan de conectividad de la red de bibliotecas nacional, 
financiada con recursos del Ministerio de Cultura que busca beneficiar con internet 
gratuita un grupo de 444 bibliotecas que hacen parte de la red a nivel nacional,. A 
continuación se relaciona cada uno de los aspectos que hacen parte del estudio técnico. 
 
 
3.1.1. diseño conceptual de la solución. 
 
Para la implementación de la conectividad se empleará un canal con un ancho de 
banda de 1Mbps dedicado para cada una de las bibliotecas beneficiadas, el cual será 
administrado por un MPLS (Multiprotocol Label Switching) el cual opera entre la “capa de 
datos y capa de red del modelo OSI” (Tolosa, 2012), este tiene muchas funcionalidades 
en tráfico de datos de voz y paquetes IP, pero puntualmente en el presente proyecto será 
utilizado como administrador de anchos de banda y así cada biblioteca beneficiada no 
sature el canal restringiéndosele el canal a un 1 Mbps como se mencionó con anterioridad, 
a continuación se puede ver con detalle la arquitectura de red que se va a emplear: 
 
En la figura 4 se observa el diagrama de la estructura de implementación: 
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Figura  4. Nueva Estructura MPLS. Fuente: UT Conectando Colombia. 
 
 
 
La arquitectura fue seleccionada por cuestión de costos de operación, ya que es 
la más económica del mercado y cuenta con un nivel de eficiencia superior, ya que dado 
el caso que no se empleara el administrador de ancho de banda MPLS, cada biblioteca 
consumiría el total del canal dedicando colapsando la red y de paso afectando la 
conectividad a internet de las demás bibliotecas, esta arquitectura es aprobada y por 
lo tanto se encuentra incluida en el catálogo de Colombia Compra Eficiente. 
 
3.1.2. análisis y descripción del proceso. 
 
La arquitectura de red estaría compuesta por un administrador de ancho de banda, 
el cual sería gestionado por el proveedor elegido en la licitación este será compartido a 
través de la nube, contará con 444 enlaces dedicados entre puntos, 1 enlace dedicado 
de internet con un ancho de banda de 444 Mbps y 25 posibles traslados de enlace fuera 
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del perímetro de la entidad, este último en todos aquellos casos en que la Biblioteca del 
municipio es trasladada por dedición de la alcaldía, todo lo anterior con un nivel de servicio 
bronce (el más económico de la categorización propuesta por Colombia Compra 
eficiente) y una elasticidad media, a continuación en la Tabla 1, se refleja lo mencionado: 
 
Tabla 1. Productos de Arquitectura de Red.  
 
No Producto Cantidad 
 
1 
Gestión de Tráfico - Administrador Ancho de Banda - Gestionado 
por el Proveedor - Nivel de servicio Bronce - Media - Compartido 
(Nube) 
 
1 
2 
Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre 
Puntos - Nivel de servicio bronce - Media - BW: 1 Mbps 
444 
3 
Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - 
Nivel de servicio bronce - Media - BW: 444 Mbps – Mes 
1 
 
4 
Enlaces de Conectividad Terrestre - Traslado de Enlace Fuera del 
Perímetro de la Entidad - Nivel de servicio bronce – enlace 
 
25 
Fuente: Grupo de Trabajo Los Ingenieros. 
 
 
3.1.3. definición del tamaño y localización en del proyecto. 
 
La Biblioteca Nacional de la mano del Ministerio de Cultura tiene un amplio 
background empresarial en cuanto al gerenciamiento y manejo de cada una de las 
Bibliotecas implementadas a nivel nacional, velando por aspectos vitales para su 
operación como la dotación de libros, mobiliarios o remodelación de infraestructura física, 
pero en temas de conectividad y dotación tecnológica se ha visto en la necesidad de 
apoyarse en la experiencia de otras entidades o proyecto del estado como lo es el 
Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, también 
Computadores para Educar (CPE). MinTIC ha ayudado con el soporte en cuanto 
experiencia e información de detallada de la infraestructura de las redes disponibles en 
cada uno de los operadores del mercado para prestar conectividad, en cuanto a 
computadores para educar se han realizado una serie de convenios que han permitido 
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la dotación de computadores en las bibliotecas que cuentan con conectividad a internet 
gracias a las diferentes entidades territoriales que suministran conectividad a través de 
sus recursos. 
La entidad cuenta con experiencia en suministro de conectividad a través de unos 
de sus proyectos llamada “Bibliotecas Móviles” que consiste en llevar una pequeña 
dotación de libros a municipios o veredas alejadas en el territorio Nacional, 
adicionalmente un grupo de equipos de portátiles que obtienen conectividad a través de 
tecnología satelital, dicho proyecto fue ejecutado y finalizado en el 2016 y debido a los 
positivos resultados obtenidos es que se plantea el presente proyecto. 
 
La estrategia empleada para el antecedente de Bibliotecas Móviles fue el siguiente: 
 
Tras la firma del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una 
paz estable y duradera, el Ministerio de Cultura, por medio de la Biblioteca Nacional de 
Colombia y su Red Nacional de Bibliotecas Públicas, ha querido contribuir al proceso de 
reintegración de los excombatientes de las FARC a la vida civil, así como a fortalecer su 
reincorporación en las comunidades que les alojarán en este proceso de transición. El 
Ministerio de Cultura de Colombia, entonces, replicando el exitoso modelo implementado 
por la ONG francesa Bibliotecas Sin Fronteras, diseñó una estrategia, por medio de 20 
Bibliotecas Públicas Móviles (BPM), para extender el alcance de los servicios 
bibliotecarios a zonas rurales y de difícil acceso que son estratégicas en el proceso de 
desarme de las FARC. (Biblioteca Nacional, 2016). 
 
A continuación, en la figura 5, se puede verificar los municipios favorecidos por el 
antecedente en mención: 
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Figura  5. Mapa Bibliotecas Móviles. Fuente: Biblioteca Nacional de Colombia. 
 
 
Las Bibliotecas Públicas Móviles (BPM) contenían la siguiente dotación física y 
tecnológica: 
Cada BMP es un centro multimedia desplegado en un espacio de entre 50m2 y 100 
m2. Contiene 460 libros físicos y más de 200 libros digitales, 17 tabletas, 15 lectores de 
libros digitales, 5 computadores y 3 cámaras de video. Además, 1 sistema de cine con 
sonido incorporado y más de 30 películas, 1 kit de juegos de mesa, 1 sistema 
administrativo para el reporte de información y el préstamo de materiales, e incluye 
también 2 elementos clave para asegurar la adecuada prestación de los servicios de la 
biblioteca: 1 planta eléctrica y 1 servidor que genera una red inalámbrica interna para 
conectar los dispositivos electrónicos de la biblioteca. (Biblioteca Nacional, 2016) 
 
Empleando a grandes rasgos los siguientes procesos descritos: 
 
A partir de marzo de 2016, el Ministerio desplegó de manera coordinada con la 
 INTERNET EN 444 BIBLIOTECAS 
OECAS 
35 
       
Oficina del Alto Comisionado para la Paz estas bibliotecas en 20 veredas contiguas a 
zonas o puntos transitorios de normalización del Acuerdo de Paz. En cada biblioteca habrá 
un bibliotecario experto y un auxiliar local atendiendo a la comunidad, y llevando servicios 
de extensión a los excombatientes que se encuentren en las zonas o puntos transitorios 
de normalización. El Ministerio de Cultura hizo la compra de las Bibliotecas Públicas 
Móviles (Ideas Box) a la ONG francesa Bibliotecas Sin Fronteras. Asimismo, contrató un 
equipo de 7 expertos de esta organización que acompañará la labor de los bibliotecarios 
y aportará su experiencia de trabajo en diversos contextos de conflicto o de crisis, como 
los que se han dado en los casos de refugiados en Europa (Grecia, Alemania, Francia, 
entre otros) y África (Marruecos, Etiopía y Ghana, entre otros) (Biblioteca Nacional, 2016). 
 
3.1.4. requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructuras, 
personal e insumos). 
 
Para la ejecución del proyecto se requiere inicialmente, un gerente del proyecto que 
en este caso sería la directora del área de procesos organizacionales que hace parte de 
la Biblioteca Nacional, un supervisor de contrato cuya responsabilidad recaería en el 
coordinador del área de Sistemas del Ministerio de Cultura y el coordinador, además del 
líder de conectividad y la coordinadora del área de infraestructura física de las bibliotecas, 
todos pertenecientes al área de procesos organizacionales, todo este personal reseñado 
tendrían como labor inicial el solicitar las vigencias futuras a través de la entidad Colombia 
Compra Eficiente haciendo uso del acuerdo Macro de precios que vela por realizar una 
cotización con precios topes (los más altos disponibles del mercado) de toda la 
infraestructura tecnológica necesaria para ejecutar el proyecto, una vez superada esta 
fase se abriría licitación para hacer uso de una interventoría que velaría por el correcto uso 
de todos los recursos públicos disponibles y de un operador encargado de implementar y 
poner en funcionamiento la conectividad en cada una de las bibliotecas seleccionadas. 
 
También obviamente se harían uso de las bibliotecas y su respectivo Bibliotecario 
para coordinar las respectivas visitas de estudios de campo previas que realizaría el 
operador para diseñar su respectivo plan de instalación; y por último, sería necesario 
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hacer uso de toda la dotación tecnológica implementada por Computadores para Educar 
(portátiles instalados) con las que ya cuentan las bibliotecas que gozarán del beneficio 
de la conectividad). 
 
 
3.2.  Estudio de Mercado 
3.2.1.  población. 
 
La población que se vería beneficiada con la implementación de la conectividad es 
toda aquella que hace uso de las diferentes bibliotecas que hacen parte de la red 
nacional, a continuación en la figura 6, se puede verificar la cantidad de bibliotecas en las 
diferentes regiones del país (se contempla la posibilidad de incluir algunas se encuentran 
en construcción): 
 
Figura  6. Distribución Bibliotecas nivel nacional. Fuente. Biblioteca Nacional 
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3.2.2. dimensionamiento de la demanda. 
 
Con la propagación del uso de las tecnologías de la información, todas las 
bibliotecas que serán beneficiadas con la conectividad gratuita demandan de prestar 
dicho servicio gratuito para agilizar procesos internos de la misma como préstamo, 
entre de libros, inventarios, uso adecuado de la dotación tecnológica otorgada por el 
proyecto Computadores para Educar y los demás beneficios sociales que trae consigo 
el otorgar a la comunidad el acceso gratuito a internet. Para el correcto uso de los 
beneficios es indispensable que las bibliotecas tengan un mínimo de 5 equipos 
portátiles operativos, propiedad de la biblioteca. 
 
 
3.2.3. dimensionamiento de la oferta. 
 
El operador que gane la licitación debe contar con la infraestructura de red que 
permita prestar un servicio de conectividad de calidad a 444 Bibliotecas distribuidas en 
356 municipios del país, cada Biblioteca contará con un canal dedicado de internet con 
un ancho de banda de 1 Mbps el cual será supervisado desde Bogotá por medio de un 
MLPS encargado de administrar un ancho de banda de un canal principal de 444 Mbps, 
además se contará con 25 traslados externos y 5 internos, en todos aquellos casos 
particulares donde la administración local decida realizar el traslado de la Biblioteca a 
otro predio. Se empleará un método de regionalización de acuerdo a la cantidad de 
operadores disponibles en cada municipio, los cuales entrarán en operación por grupos 
como se muestra en la Tabla 2, a continuación: 
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Tabla 2. Dimensionamiento Oferta. 
Región Número de operadores ≥ 
1 3 
2 2 
3 1 
4 Ninguno (solo satelital) 
Grupo Fecha Operación 
1 Diciembre 2017 - Julio 2018 
2 Marzo - Julio 2018 
3 Mayo - Julio 2018 
4 - Julio 2018 
Fuente: Grupo de Trabajo Los Ingenieros. 
 
 
3.2.4.  precios. 
 
Para la solicitud de presupuesto al Ministerio de Cultura y aprobar las respectivas 
vigencias futuras se necesita de la aprobación previa de la entidad Colombia Compra 
Eficiente, quienes a través de un catálogo y simulador se puede determinar con exactitud 
el presupuesto necesario para la ejecución del proyecto, vale aclarar que todos los 
precios disponibles en la simulación en mención son precios topes, es decir precios que 
en el mercado son inferiores un 25% o 30%, ello como medida de precaución para que 
el proyecto no se quede sin recursos antes del cierre del mismo, a continuación se refleja 
los resultados de la simulación relacionada en el Anexo A. 
 
Dado que es un proyecto de impacto social, no va a arrojar ganancias monetarias, 
pero en un escenario en que las entidades territoriales tuviesen que asumir dicho costo 
y pagarlo al Ministerio de Cultura, estos serían los precios mensuales por operación del 
servicio dependiendo de la región del Acuerdo Marco de Precios II como se puede 
observar en la Tabla 3, cabe reseñar que está incluido en los mismo ya los precios de 
instalación: 
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Tabla 3. Costo mensual Servicios 
Producto Precio Mes 
Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 -  BW: 1 Mbps 
– Dedicado 
 $      642.167,47  
Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 -  BW: 1 Mbps 
– Dedicado 
 $      661.432,50  
Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 -  BW: 1 Mbps 
– Dedicado 
 $      681.275,47  
 
Fuente.  Grupo de Trabajo Los Ingenieros 
 
 
3.2.5.  punto de equilibrio oferta- demanda. 
 
Teniendo en cuenta el escenario anterior y que el costo del servicio de conectividad 
sea asumido por las entidades territoriales en algún punto del proyecto y que los costos 
de instalación ya sean cubiertos pues los equipos ya se encontrarían operando en sitio, 
a continuación en la Tabla 4 se relacionan los costos mensuales de acuerdo a la región 
perteneciente de las bibliotecas: 
 
Tabla 4. Precio mes operación Bibliotecas 
Producto Precio Mes Unitario 
Cantidad de 
Bibliotecas 
Precio mes 
Enlaces Dedicados 
entre Puntos - 
Región 1 -  BW: 1 
Mbps - Dedicado 
 $          642.167,47  53  $                   34.034.875,91  
Enlaces Dedicados 
entre Puntos - 
Región 2 -  BW: 1 
Mbps - Dedicado 
 $          661.432,50  47  $                   31.087.327,50  
Enlaces Dedicados 
entre Puntos - 
Región 3 -  BW: 1 
Mbps – Dedicado 
 $          681.275,47  344  $                  234.358.761,68  
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Producto Precio Mes Unitario 
Cantidad de 
Bibliotecas 
Precio mes 
Total  $        1.984.875,44  444  $                  881.284.695,36  
 Fuente.  Grupo de Trabajo Los Ingenieros 
 
El precio de un mes de operación para las 444 Bibliotecas es de $881.284.695,36 
por lo tanto los $3.230.000.000,00 de inversión inicial serán recuperados en 3,67 meses 
de operación (3 meses y 20 días). 
 
 
3.3.  Estudio Económico-Financiero 
 
El gerente del proyecto y su respectivo equipo de trabajo, con el apoyo de la 
interventoría elegida previamente, por medio de un concurso de méritos, deben ser los 
encargados de la gestión de la información generada y el seguimiento respectivo sobre 
el uso adecuado de los recursos públicos destinados para la ejecución del presente 
proyecto. 
 
Mensualmente será realizada una reunión donde se revisará el uso de los recursos 
destinados para el proyecto, esta se llevará a cabo a través de una presentación la cual 
será la síntesis de un informe mensual, realizado por la interventoría, donde se contemple 
la adecuada ejecución de los recursos. Todos los aspectos desde el punto de vista 
financiero, legal y contable serán plasmados en dicha información, con una previa revisión 
por parte del personal profesional a cargo de la interventoría, con el apoyo del líder de 
conectividad de la Biblioteca Nacional de Colombia. En caso de que sean encontrados 
cambios en el uso de los recursos, estos deberán ser reportados con anterioridad a 
biblioteca Nacional quien a su vez lo transmitirá al Ministerio de Cultura, dichos cambios 
serán incluidos en el informe mensual justificado claramente. 
 
Los costos de este proyecto serán administrados en el cuarto nivel de la estructura de 
desglose de trabajo (EDT/WBS), para ello será utilizado el software Microsoft Project, el 
cual permitirá el desarrollo de la hoja de recursos, que plasma todos los aspectos 
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necesarios para el desarrollo del proyecto, donde cada actividad tendrá sus recursos 
asignados. 
 
 
3.3.1. estimación de costos de inversión del proyecto. 
 
La estimación inicial de costos del proyecto se realiza a través de la tienda virtual con 
el simulador que dispone Colombia Compra Eficiente, al ingresar se tiene una idea inicial 
de los precios techo que debe pagar la entidad compradora que en este caso en la 
Biblioteca Nacional a través del Ministerio de Cultura, al totalizar toda la información 
anterior donde se tiene en cuenta todos los servicios necesarios a contratar para poder 
implementar el servicio de conectividad se puede observar en la Tabla 5 lo siguiente: 
 
Tabla 5. Información Resumen. 
 
Administrador de Ancho de Banda $ 30.976.000,00 
Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 $ 241.454.970,52 
Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 $ 189.169.694,73 
Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 $ 1.523.331.959,90 
Enlaces Dedicados a Internet  $ 149.600.000,00 
Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre $ 76.100.000,00 
Sub Total Operación servicios: $ 2.210.632.625,15 
Sub Total instalación: $ 503.920.000,00 
Total sin IVA: $ 2.714.552.625,15 
Total + IVA: $ 3.230.317.623,93 
 
Fuente. Grupo de Trabajo Los Ingenieros 
 
 
Es decir que el presupuesto total necesario para la ejecución del proyecto es de $ 
3.230.317.623. Debido a que es un proyecto social, las ganancias no serán de índole 
monetario sino será cuantificado en cantidad de población beneficiada. 
 
Los costos de operación incluyen fallas en el servicio que sean responsabilidad del 
operador, además del mantenimiento y correcta configuración de los equipos instalados 
para el suministro del servicio de conectividad. 
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3.3.2. definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. 
 
Una vez instalados todos los 444 enlaces del proyecto el precio de operación 
mensual será de $881.284.695,36 como se puede observar en el numeral 3.2.5. Tabla 4 
del presente documento, dicho precio incluye el mantenimiento que puedan requerir los 
equipos instalados por parte del contratista (routers, olt, red de fibra óptica, entre otros) o 
el reemplazo que puedan solicitar en caso de avería. 
 
3.3.3. flujo de caja del proyecto caso. 
 
Como se ha reseñado a lo largo del presente documento, los beneficios no van a ser 
económicos sino sociales, por ende se establece un posible escenario de dotación 
tecnológica de las bibliotecas, dado que muchas carecen de equipos tecnológicos 
funcionales que permitan el correcto uso del servicio de internet. 
 
La RNBP (Red Nacional de Bibliotecas Públicas) desea establecer un contrato por 
medio de un concurso de méritos para la dotación de 444 routers inalámbricos con un 
capital de $210.000.000 cuyo valor unitario es de $108.900, costo que será asumido por 
la alcaldía correspondiente el cual será $179.900, cinco computadores portátiles con un 
valor unitario de $1'050.000 y el costo unitario asumido por la alcaldía será 1'380.000, 
por ultimo 5 tablets con un valor unitario $480.000 y el valor pagado por la alcaldía será 
$660.000, los gastos de envío en promedio de cada dotación (router, 5 portátiles y tablets) 
serán de $95.000, la Biblioteca establece que los mismos sean instalados y configurados 
por las áreas de sistemas de las alcaldías de cada uno de los municipios, para la 
ejecución del proyecto se requiere un gerente de proyecto con un salario de $9.850.000, 
un profesional de apoyo técnico con un salario de $4.500.000 y un profesional de apoyo 
administrativo/financiero con un salario de $3.800.000, los tres con contratos de 
prestación de servicios a 6 meses, se contempla un saldo inicial de efectivo de 
$30.000.000. Se va realizar las entregas de 74 dotaciones mensuales durante 6 meses, 
como puede ser observado en la Tabla 6 de Gastos Personal Dotación TIC y Tabla 7 
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Gastos Dotación TIC. 
 
Tabla 6. Gastos Personal Dotación TIC. 
GASTOS PERSONAL 
Cargo Vr. Mensual Vr. Semestral 
Gerente Proyecto  $        9.850.000   $    59.100.000  
Profesional Apoyo 
Técnico 
 $        4.500.000   $    27.000.000  
Profesional Apoyo 
Administrativo/Financiero 
 $        3.800.000   $    22.800.000  
TOTAL  $     18.150.000   $  108.900.000  
 
Fuente. Grupo de Trabajo Los Ingenieros. 
 
Tabla 7. Gastos Dotación TIC. 
DOTACIÓN BIBLIOTECAS 
Dispositivo Compra Venta 
Router  $           108.900   $          179.900  
Profesional Apoyo 
Técnico 
 $        1.050.000   $      1.380.000  
Profesional Apoyo 
Administrativo/Financiero 
 $           480.000   $          660.000  
      
Valor envío por 
Biblioteca 
   $            95.000  
 
 Fuente. Grupo de Trabajo Los Ingenieros. 
 
De acuerdo con la información inicial suministrada, el flujo de caja calculado para 6 
meses es el que observa en la Tabla 8: 
 
 
Tabla 8. Flujo de Caja. 
 IPC mensual 0,24%
 INTERNET EN 444 BIBLIOTECAS 
OECAS 
44 
       
 
 
Fuente. Grupo de Trabajo Los Ingenieros. 
 
 
3.3.4.  determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de 
fondos. 
 
Teniendo en cuenta que los recursos destinados van ser empleados netamente para 
la instalación de la conectividad de las 444 bibliotecas, es necesario buscar recursos 
externos para dotación tecnológica de las bibliotecas y para ello se recurre a que las 
Alcaldías Municipales puedan dotar a sus bibliotecas de los equipos reseñados con 
recursos propios a precios bajos en comparación a los encontrados en el mercado como 
se sintetiza en el numeral anterior. 
 
3.3.5.  evaluación financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de 
beneficio-costo o de análisis de valor o de opciones reales). 
 
Con la información obtenida en el cálculo de flujo de caja es posible realizar el 
correspondiente análisis Beneficio/Costo, el cual puede ser observado en la Tabla 9: 
 
 
Ingresos Mes 1 Mes 2 (proyectado) Mes 3 (proyectado) Mes 4 (proyectado) Mes 5 (proyectado) Mes 6 (proyectado)
Ingresos venta Routers 13.312.600,00$       13.344.550,24$        13.376.577,16$        13.408.680,95$                   13.440.861,78$        13.473.119,85$        
Ingresos venta Portatiles 102.120.000,00$     102.365.088,00$      102.610.764,21$      102.857.030,05$                 103.103.886,92$      103.351.336,25$      
Ingresos venta Tablets 48.840.000,00$       48.957.216,00$        49.074.713,32$        49.192.492,63$                   49.310.554,61$        49.428.899,94$        
Total Ingresos 164.272.600,00$     164.666.854,24$      165.062.054,69$      165.458.203,62$                 165.855.303,31$      166.253.356,04$      
Egresos
Valor de Fabrica Routers 8.058.600,00$          8.077.940,64$           8.097.327,70$           8.116.761,28$                      8.136.241,51$           8.155.768,49$           
Valor de Fabrica Portatiles 77.700.000,00$       77.886.480,00$        78.073.407,55$        78.260.783,73$                   78.448.609,61$        78.636.886,27$        
Valor de Fabrica Tablets 35.520.000,00$       35.605.248,00$        35.690.700,60$        35.776.358,28$                   35.862.221,54$        35.948.290,87$        
Envios 7.030.000,00$          7.046.872,00$           7.063.784,49$           7.080.737,58$                      7.097.731,35$           7.114.765,90$           
Salarios 18.150.000,00$       18.193.560,00$        18.237.224,54$        18.280.993,88$                   18.324.868,27$        18.368.847,95$        
Total Egresos 146.458.600,00$     146.810.100,64$      147.162.444,88$      147.515.634,75$                 147.869.672,27$      148.224.559,49$      
Flujo Neto Periodo 17.814.000,00$       17.856.753,60$        17.899.609,81$        17.942.568,87$                   17.985.631,04$        18.028.796,55$        
Saldo Inicial Efectivo 30.000.000,00$       47.814.000,00$        65.670.753,60$        83.570.363,41$                   101.512.932,28$      119.498.563,32$      
Saldo Final de Caja 47.814.000,00$       65.670.753,60$        83.570.363,41$        101.512.932,28$                 119.498.563,32$      137.527.359,87$      
1. FLUJO DE CAJA
Tabla 9. Análisis Beneficio Costo B/C. 
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Fuente: Grupo de Trabajo Los Ingenieros. 
 
Finalmente, se generan los demás indicadores financieros, los cuales se observan 
en la Tabla 10, así: 
 
Tabla 10. Indicadores PRC, VAN y TIR 
 
 
 
Fuente: Grupo de Trabajo Los Ingenieros. 
 
De acuerdo con los cálculos realizados, se observa que si es viable realizar la 
Concepto Mes 1 Mes 2 (proyectado) Mes 3 (proyectado) Mes 4 (proyectado) Mes 5 (proyectado) Mes 6 (proyectado)
Beneficios 164.272.600,00$     164.666.854,24$      165.062.054,69$      165.458.203,62$                 165.855.303,31$      166.253.356,04$      
Costos 146.458.600,00$     146.810.100,64$      147.162.444,88$      147.515.634,75$                 147.869.672,27$      148.224.559,49$      
2. COSTO BENEFICIO B/C
Concepto Sumatoria Costo Capital 7% Netos
Beneficios 991.568.371,90$     69.409.786,03$        922.158.585,87$      
Costos 884.041.012,03$     -$                             884.041.012,03$      
B/C 1,04
Ingresos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 
Ingresos venta Routers 13.312.600,00$       13.344.550,24$        13.376.577,16$        13.408.680,95$                   13.440.861,78$        13.473.119,85$        
Ingresos venta Portatiles 102.120.000,00$     102.365.088,00$      102.610.764,21$      102.857.030,05$                 103.103.886,92$      103.351.336,25$      
Ingresos venta Tablets 48.840.000,00$       48.957.216,00$        49.074.713,32$        49.192.492,63$                   49.310.554,61$        49.428.899,94$        
Total Ingresos 164.272.600,00$     164.666.854,24$      165.062.054,69$      165.458.203,62$                 165.855.303,31$      166.253.356,04$      
Egresos
Valor de Fabrica Routers 8.058.600,00$          8.077.940,64$           8.097.327,70$           8.116.761,28$                      8.136.241,51$           8.155.768,49$           
Valor de Fabrica Portatiles 77.700.000,00$       77.886.480,00$        78.073.407,55$        78.260.783,73$                   78.448.609,61$        78.636.886,27$        
Valor de Fabrica Tablets 35.520.000,00$       35.605.248,00$        35.690.700,60$        35.776.358,28$                   35.862.221,54$        35.948.290,87$        
Envios 7.030.000,00$          7.046.872,00$           7.063.784,49$           7.080.737,58$                      7.097.731,35$           7.114.765,90$           
Salarios 18.150.000,00$       18.193.560,00$        18.237.224,54$        18.280.993,88$                   18.324.868,27$        18.368.847,95$        
Total Egresos 146.458.600,00$     146.810.100,64$      147.162.444,88$      147.515.634,75$                 147.869.672,27$      148.224.559,49$      
Flujo Neto Periodo 17.814.000,00$       17.856.753,60$        17.899.609,81$        17.942.568,87$                   17.985.631,04$        18.028.796,55$        
Saldo Inicial Efectivo 30.000.000,00$       47.814.000,00$        65.670.753,60$        83.570.363,41$                   101.512.932,28$      119.498.563,32$      
Saldo Final de Caja 47.814.000,00$       65.670.753,60$        83.570.363,41$        101.512.932,28$                 119.498.563,32$      137.527.359,87$      
3. PERIODO RETORNO CAPITAL (PRC)
i Tasa KO 19%
IO 47.814.000,00$       
IO (TIR) (47.814.000,00)$      
Flujo 1 17.814.000,00$       
Flujo 2 17.856.753,60$       
Flujo 3 17.899.609,81$       
Flujo 4 17.942.568,87$       
Flujo 5 17.985.631,04$       
Flujo 6 18.028.796,55$       
n (periodos) 6$                                
VAN 13.220.438,79$       
TIR 29%
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dotación con equipos tecnológicos a las 444 Bibliotecas. 
 
 
3.4.  Estudio Social y Ambiental 
 
El proyecto se desarrolla en la ciudad de Bogotá y desde las instalaciones de la 
Biblioteca Nacional, se coordinarán y ejecutarán las diferentes actividades. La Biblioteca 
está ubicada en la localidad de Santa Fe, en el centro de la ciudad, hacia el sector de los 
cerros orientales y cerca a algunos lugares tradicionales y simbólicos de la ciudad como 
el Planetario Distrital y el Museo Nacional. 
 
En el siguiente mapa (figura 7) se puede observar la ubicación de la Biblioteca, la 
cual ha ocupado el edificio del hoy Palacio de San Carlos, la Casa de Las Aulas y la 
actual sede, inaugurada en 1938. Este edificio fue construido por el arquitecto Alberto 
Wills Ferro en 1933 y fue declarado Monumento Nacional en 1975. Por tal razón el edificio 
tiene restricción en cuanto a modificaciones y/o remodelaciones. Cuenta con cuatro 
plantas, en la primera están las salas generales de lectura, ficheros, exposiciones, 
música, catalogación, entre otras. En la segunda, el piso de hemeroteca e investigadores; 
en la tercera y cuarta, los depósitos de libros y oficinas administrativas: 
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Figura  7. Ubicación Biblioteca Nacional. Fuente: Google Maps. 
 
 
 
Análisis PESTLE:  
 
En el Anexo B se presenta la tabla de análisis PESTLE, que permite conocer el 
entorno del proyecto, los factores del mismo y el nivel de incidencia que tienen en las etapas 
del proyecto. Se consideran los aspectos Político, Económico, Social, Ambiental y 
Tecnológico y para cada uno se evalúan factores, para las diferentes etapas del proyecto 
y el nivel de incidencia que presentan. 
 
Todo el análisis realizado se basó en el hecho que la casa matriz del proyecto será 
la Biblioteca Nacional de Colombia, no fueron contemplados análisis en la Bibliotecas que 
se verán beneficiadas en la ejecución del proyecto. 
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Convenciones Utilizadas en toda la tabla: Se indican en la Tabla 11. 
 
Tabla 11. Convenciones PESTLE. 
Categoría / 
Componente: 
Fase: Nivel de incidencia: 
Político I: Iniciación Mn: Muy negativo 
Económico P: Planificación N: Negativo 
Social Im: Implementación I: Indiferente 
Tecnológico C: Control P: Positivo 
Ambiental Cr: Cierre Mp: Muy positivo 
 
Fuente. Grupo de Trabajo Los Ingenieros 
 
Se debe tener en cuenta que las características de la ubicación de la Biblioteca en 
Bogotá, difieren de las ubicaciones de las otras 444 bibliotecas objetivo del proyecto, por 
lo cual se podrían presentar algunas características o eventos para detallar en algunos 
sitios específicos. Si bien, va a ser un proyecto donde se prestará un servicio de 
conectividad y no de explotación de recursos o materias primas, se puede detonar que el 
impacto ambiental es de alta consideración. 
 
Al ser un proyecto tecnológico, el impacto ambiental posterior a la ejecución del 
mismo va a ser notorio, una vez todos los dispositivos electrónicos utilizados sean 
obsoletos por los avances en las telecomunicaciones; por tanto, es necesario como 
Biblioteca Nacional plantear un proyecto alterno de reciclaje o eliminación de desechos 
tecnológicos. 
 
3.4.1.  descripción y categorización de impactos ambientales. 
 
Para el análisis de riesgos del proyecto se utiliza la Matriz de evaluación de riesgos 
(RAM) la cual se encuentra en los Anexos C y D, que de acuerdo con la estructura 
establecida para la construcción de la misma cuenta con las siguientes secciones: 
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La matriz consta inicialmente de 2 secciones principales: (1) Valoración de Impacto 
y Probabilidad y (2) Plan de tratamiento de los riesgos (se presentan una después de la 
otra). Para la sección de valoración de impacto, se encuentran las categorías o aspectos 
que se vienen trabajando, se determina el riesgo para cada uno y se genera una 
“calificación”, acorde con los impactos del ítem en personas, instalaciones, aspectos 
ambientales, económicos, tiempo y otros; finalmente se genera una valoración global, 
que se calcula automáticamente en el formato utilizado. 
 
Para la “calificación”, se consideran los aspectos A – No ha ocurrido en la industria, 
B – Ha ocurrido en la industria, C – Ha ocurrido en nuestra Empresa, D – Sucede varias 
veces por año en nuestra Empresa, E – Sucede varias veces por año en la Unidad, 
Superintendencia o Departamento. Y se complementa con el nivel de gravedad o 
afectación que pueda ocasionar, en el rango de 0 a 5. Posteriormente, en la sección de 
Plan de tratamiento de los riesgos, se generan resultados acorde con la información 
ingresada en la primera sección. 
 
Todo el análisis realizado se basó en el hecho que la casa matriz del proyecto será 
la Biblioteca Nacional de Colombia, no fueron contemplados análisis en la Bibliotecas que 
se verán beneficiadas en la ejecución del proyecto. Se debe tener en cuenta que las 
características de la ubicación de la Biblioteca en Bogotá, difieren de las ubicaciones de 
las otras 444 bibliotecas objetivo del proyecto, por lo cual se podrían presentar algunas 
características o eventos para detallar en algunos sitios específicos. 
 
Es de vital importancia, tener claridad e información sobre el escenario evaluado para 
que toda la información analiza cuente con un nivel de veracidad del cual se puedan 
tomar decisiones trascendentales en la ejecución del proyecto. 
 
Los impactos ambientales, sociales y económicos que se derivan del uso de las 
materias primas, insumos, equipos seleccionados para el proyecto, están enmarcados 
de la siguiente manera: 
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El impacto ambiental: es negativo si no se identifica de manera correcta el 
tratamiento a los desechos de equipos electrónicos, para ello se plantearía con el 
contratista un plan de manejo adecuados de dichos residuos, ya que equipos como 
routers, antenas satelitales, ONT son dispositivos pueden presentar fallos de fábrica y su 
reemplazo generaría residuos a tratar. 
 
Para el impacto social: El principal impacto del uso de los equipos seleccionados 
para la conectividad a Bibliotecas en los diferentes municipios seleccionados, es el que 
las comunidades se verán beneficiadas con acceso a las tecnologías TIC y contenidos 
multimedia disponibles en la nube principalmente a nivel académico y cultural que es el 
enfoque de una biblioteca. Adicional demuestra a los entes territoriales la relevancia del 
servicio de internet y porque es necesario el destinar recursos para su mejoramiento o 
ampliación de la cobertura, destinando los recursos necesarios para dicha labor. 
 
Impactos económicos: Dado la producción en masa del actual modelo económico 
mundial, todos los equipos seleccionados para el proyecto serán adquiridos por lotes, lo 
cual reducirá el impacto económico en la ejecución del mismo. 
 
Los impactos ambientales y sociales asociados al uso del producto que se derivan 
del proyecto son los siguientes: 
 
Impactos ambientales: La constante evolución y renovación que vive año este 
campo de la tecnología vuelve obsoletos los dispositivos que serán utilizados para 
proveer conectividad a internet a las bibliotecas. También se debe prestar especial 
atención a las toxicas baterías de litio que emplean celulares y computadores portátiles, 
en este caso el área de Red de Bibliotecas cuenta con un plan de manejo de residuos 
tóxicos en todas las bibliotecas, por medio de capacitaciones e incentivos con los 
bibliotecarios se mitigaría el impacto ambiental de estos residuos. 
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Impactos sociales: Apropiación de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones por parte de la comunidad beneficiada con el servicio, capacitación para 
el Bibliotecario contratado a través de las diferentes herramientas dispuestas por la 
Biblioteca Nacional a través de la nube y la creación de una necesidad que a mediano plazo 
la alcaldía del municipio deberá suplir, destinando los recursos correspondientes. 
 
La vida útil estimada del producto final entregado dependerá directamente de dicho 
criterio en los dispositivos que van a permitir la prestación del servicio de conectividad, 
tal es el caso de un router cuya vida útil es de 4 a 5 años (Cisco, 2016), pero también 
dependerá de las demandas y ofertas del mercado, el servicio también tendrá la 
posibilidad de renovar su vida útil en caso de que las ofertas en el mercado cambien, ya 
que puede ocurrir que dentro de un tiempo determinado un canal con un ancho de banda 
superior al prestado en el actual proyecto (BW=1 Mbps) tenga el mismo costo que uno 
superior, lo cual cambiaria las condiciones finales de producto. 
 
De la disposición final de los equipos utilizados será realizado de acuerdo a lo 
establecido por el RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) , en la 
Biblioteca Nacional hay un ente encargado de la disposición final de todos estos 
dispositivos los cuales son recolectados, donde primero se hace un proceso de reciclaje 
de todas aquellas partes que presenten la posibilidad de ser reutilizadas, todos aquellos 
materiales que no puedan ser reutilizados deben ser entregados a los entes responsables 
de su disposición final como las empresas recolectoras de basuras que cuentan con los 
requerimiento técnicos para manejar este tipo de residuos (Ministerio de Ambiente, 2010). 
 
La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia, 2010) da 
la siguiente información sobre los elementos que pueden ser reciclables en cuanto los 
equipos que serán utilizados en el proyecto como se puede ver en la Tabla 12: 
 
 
Tabla 12. Porcentaje de materiales reutilizables en dispositivos electrónicos “Corantioquia, 2010” 
COMPUTADORES ROUTERS 
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MATERIAL PORCENTAJE MATERIAL Porcentaje 
Vidrio 24% Plástico 40% 
Plástico 23% Cobre 15% 
Cerámica 12% Vidrio y cerámicas 15% 
Metales Ferrosos 20,5% Níquel 10% 
Metales no Ferrosos 18% Hidróxido de Potasio 5% 
Polímeros 2,5% Litio 4% 
 Carbón 4% 
Aluminio 3% 
Metales Ferrosos 3% 
Estaño 1% 
 
Fuente: Grupo de Trabajo Los Ingenieros. 
 
Mucha de los materiales son elementos reciclables, no pueden ser reutilizados ya 
que están contenidos en circuitos electrónicos y su separación no es posible realizar con 
la tecnología disponible, solo son reutilizados plástico, vidrio, cerámica y cobre 
(Corantioquia, 2010). 
 
3.4.2.  definición de flujo de entradas y salidas. 
 
La importancia de poder medir la huella de carbono en un proyecto es para conocer 
de qué manera se está impactando el medio ambiente, obteniendo un parámetro se 
pueden tomar acciones que puedan contribuir a su equilibrio y así disminuir el impacto 
ambiental. 
 
Para dar inicio al cálculo de la huella de carbono fue necesario identificar cada una 
de las fases del proyecto, como se observa en la figura 8. 
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Figura  8. Fases del Proyecto. Fuente: Grupo de Trabajo Los Ingenieros. 
 
 
Posteriormente y para cada una de las etapas se identificaron las entradas/salidas y 
también las fuentes de consumo de energía. Ver figura 9 y Tabla 13. 
 
 
Figura  9. Diagrama de Entradas y Salidas. Fuente: Grupo de Trabajo Los Ingenieros. 
 
 
Tabla 13. Identificación de las Fuentes de Consumo de Energía. 
FASE EQUIPO CANTIDAD 
CONSUMO 
REPOSO 
HORAS 
REPOSO 
CONSUMO USO HORAS USO 
SELECCIÓN USB 3 0 18 0,006 Wh 6 
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TELEFONOS 3 2 Wh 20 9 Wh 4 
SMARTPHONES 5 0,1 Wh 16 166 Wh 8 
INSTALACION 
ANTENA VSAT 37 60 Wh 14 60 Wh 10 
ONT 37 180 Wh 14 180 Wh 10 
COMPUTADORES 
PORTATILES 
444 0,17 Wh 16 166 Wh 8 
IMPRESORA LASER 2 3 Wh 14 180 Wh 10 
MPLS 1 0 0 225 Wh 24 
PRUEBAS SERVIDORES 2 0 0 140 Wh 24 
OPERACIÓN ROUTERS 444 0 0 137 Wh 24 
 
 Fuente: Grupo de Trabajo Los Ingenieros. 
 
Con base en la información anterior, se genera la tabla para el cálculo de la huella 
de carbono: Ver Anexo E. 
 
La estimación del cálculo de la huella de carbono para el proyecto arrojó como 
resultado 113,502.45 KgCO2e, producto de los insumos o dispositivos identificados y 
empleados durante su ciclo de vida, el cual está estimado abordarse en un tiempo límite 
de 9 a 12 meses. Es muy importante obtener este resultado ya que con él, nos damos 
cuenta de que manera estamos impactando o contribuyendo con el cuidado de nuestro 
medio ambiente. Las mediciones de estos gases es un paso fundamental para evaluar 
nuestras propias ineficiencias y riesgos vinculados al cambio ambiental y nos hace 
consientes de cómo nuestras empresas, actividades, proyectos o vida personal, impactan 
el medio ambiente. 
 
3.4.3.  estrategias de mitigación de impacto ambiental. 
 
Teniendo en cuenta que el proyecto se refiere a la implementación de la conectividad 
a internet en bibliotecas públicas, las cuales dependen de la Biblioteca Nacional y esta a 
su vez del Ministerio de Cultura, se trabajó con el Plan Institucional de Gestión Ambiental 
(PIGA) de este ministerio. Se utiliza esta guía porque presenta los lineamientos, políticas 
y objetivos ambientales para las diferentes entidades que dependen del mismo y también 
por ser la entidad rectora del sector cultural colombiano (www.mincultura.gov.co). 
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Por otra parte, teniendo en cuenta que el proyecto acercará a las personas de varias 
poblaciones al mundo de la tecnología, se utilizaron también algunos elementos de la 
Guía Impacto Negativo de los Sistemas informáticos, dado que a pesar de todas las 
ventajas y beneficios que la tecnología representa, también se tienen algunos impactos 
negativos que se deben conocer y manejar adecuadamente. (Laboratorio de 
Investigación en Cómputo Paralelo / Distribuido). 
 
A continuación se relacionan los lineamientos identificados para la sostenibilidad del 
proyecto y las actividades a realizar para el logro de los mismos: 
 
Ahorro y Uso eficiente de Agua y Energía: Monitorear y controlar el consumo de 
agua y energía en las diferentes sedes, por medio de un registro histórico que permita 
analizar el comportamiento. Hacer uso razonable de agua y energía, consumiendo 
estrictamente lo necesario. Realizar campañas de concientización y sensibilización para 
incentivar el ahorro de agua y energía. Incluir en la señalización de los diferentes lugares, 
símbolos y frases que permitan interiorizar la conciencia ambiental. 
 
Manejo de Residuos en etapa de implementación: Incluir en los contratos con los 
operadores, las políticas de manejo de residuos requeridas, y multas que se harían 
efectivas por fallas en estas políticas. Verificar el conocimiento que tienen los operadores 
en el manejo de residuos y el manejo real que hacen de los mismos. 
 
Manejo de Residuos en Sitio: Realizar capacitación para el manejo de residuos a 
las entidades locales y a los bibliotecarios a cargo de cada biblioteca. Suministrar los 
elementos necesarios para la recolección de los residuos. Realizar campañas de 
concientización y sensibilización para identificación, manejo y recolección de residuos, 
en las comunidades beneficiadas. 
 
Gestión y Manejo de la Red de Telecomunicaciones y Residuos Tecnológicos: 
Realizar instalaciones subterráneas de las redes de telecomunicaciones y cableados en 
los lugares que sea posible, para disminuir el riesgo público por contaminación visual y 
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electromagnético. Generar medidas de compensación para contrarrestar el impacto 
visual, tales como mimetizar o camuflar las instalaciones y cableados, reutilizar 
infraestructuras existentes y/o reducir tamañas de los equipos. Informar a operadores y 
comunidades, sobre el manejo de los residuos tecnológicos provenientes de aparatos 
eléctricos y electrónicos. En la tabla del Anexo F se detallan los objetivos y metas 
identificados para las estrategias anteriores. 
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4.  Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico) 
 
4.1.  Planteamiento del Problema 
El proyecto planteado es suministrar un grupo de 444 bibliotecas a nivel nacional que 
aún no cuentan con acceso a internet la conectividad pertinente a través del ministerio 
de cultura. 
 
4.1.1.  análisis de involucrados. 
 
Para el desarrollo del proyecto se identifican los siguientes involucrados: La 
Biblioteca Nacional, Ministerio de cultura, bibliotecas que hagan parte de la red nacional, 
bibliotecarios, ciudadanos, entidades territoriales, entidad Colombia compra eficiente, 
interventoría y operador encargado de implementar la infraestructura tecnológica (estos 
dos últimos elegidos por licitación), a continuación se puede visualizar el respectivo 
diagrama, en la figura 10. 
 
                                  
Figura  10. Identificación de los Involucrados. Fuente. Grupo de Trabajo Los Ingenieros 
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4.1.2.  árbol de problemas. 
 
Debido a que se identificaron las causas y los efectos del problema central  se 
integraron obteniendo el siguiente árbol del problema, ver figura 11: 
 
 
 
Figura  11. Esquema del Árbol de Problemas. Fuente: Grupo de Trabajo Los Ingenieros 
 
4.1.3.  árbol de objetivos. 
 
Se realizó el cambio de todas las condiciones negativas del anterior árbol de 
problemas, estimando que sean deseadas y viables para el proyecto planteado, como se 
observa en la figura 12: 
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Figura  12. Esquema del Árbol de Objetivos. Fuente: Grupo de Trabajo Los Ingenieros. 
 
 
 
4.2.  Alternativas de Solución 
A continuación se presenta una serie de alternativas que puedan dar solución al 
problema planteado. 
  
4.2.1.  identificación de acciones y alternativas. 
 
Alternativa 1: 
Destinar los suficientes recursos para la conectividad suministrada por entidades 
territoriales. 
 
Ventajas: 
a. La entidad territorial tendría control directo sobre el servicio de internet 
suministrado a la biblioteca. 
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b. Tendría contacto directo con el operador con mejor cobertura de servicio de 
internet sin ser este último regulado por la entidad Colombia Compra Eficiente 
(CCE). 
 
Desventajas: 
a. Muchos municipios no cuentan con un presupuesto lo suficientemente holgado 
para destinarlo a la conectividad de las bibliotecas implementadas en los 
mismos. 
b. El problema de corrupción a nivel nacional terminaría afectando el objetivo de 
llevar conectividad a un buen número de municipios. 
 
 
Alternativa 2: 
Mejorar infraestructura de operadores para asegurar cobertura a nivel nacional: 
 
Ventajas. 
a. Municipios que un principio no se tienen contemplados podrían ser ingresados 
al proyecto. 
b. No sería necesario hacer uso de tecnologías 3G o satelital que generan un 
aumento de costos considerables. 
 
Desventajas:  
a. El tendido de fibra óptica o implementación de antenas de radio requiere de 
tiempo y costos que no permitirían la ejecución del proyecto a corto plazo. 
b. Muchos de los operadores postulados no participarían en la licitación pues 
económicamente no sería viable para ellos. 
Alternativa 3:  
Por medio del Ministerio de Cultura, suministrar conectividad a todas las bibliotecas 
que no cuenten con la misma. 
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Ventajas: 
a. Mincultura con el apoyo de una interventoría lograría llevar conectividad a todas 
aquellas bibliotecas que no cuenten con la misma. 
b. No se dependerían tanto de terceros solo del operador que haya ganado la 
licitación. 
 
Desventajas: 
a. La incorrecta comunicación entre Min Cultura y las entidades territoriales 
provocaría el que se presenten dobles conectividades y por lo tanto se 
presentaría detrimento patrimonial. 
b. Se requiere de plataformas tecnológicas adicionales para monitorear el correcto 
uso del internet en las diferentes bibliotecas. 
 
Alternativa 4: 
Por medio de MinTIC suministrar conectividad a todas las bibliotecas que no 
cuenten con la misma. 
 
Ventajas: 
a. Cuenta con la experiencia, recursos e infraestructura para en proyectos de 
conectividad y tecnología. 
b. Se completaría con otros proyectos en ejecución como los de Vive Digital. 
 
Desventajas: 
a.  No sabe a ciencia cierta cuál es la urgencia del servicio de las diferentes 
bibliotecas pues no tiene contacto directo con las mismas. 
b. Estaría supliendo con presupuesto las obligaciones de otra cartera.  
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4.2.2.  descripción de alternativa seleccionada. 
 
A continuación, se presenta el análisis de cada una de las alternativas, evaluando 
aspectos ambientales, sociales, calidad y económicos de cada alternativa, cada una de 
estas obtiene una calificación de 1 a 5, donde 1 es muy mala, 2 es regular, 3 media, 4 
buena y 5 excelente. 
 Para dicha evaluación es necesario identificar cada aspecto con que variables está 
relacionado, en el caso del aspecto ambiental se miden los posibles impactos que puedan 
generar la implantación de la conectividad a internet sobre el medio ambiente, en lo social 
se mide se mide que tanta población se puede ver beneficiada logando el objetivo del 
proyecto, la calidad al eficiencia de prestación de servicio y las medidas de choque 
empleadas para cuando este no esté operando y por último el aspecto económico 
determinando los costos que puede conllevar la ejecución del proyecto, ver Tabla 14 a 
continuación: 
Tabla 14. Matriz de Alternativas. 
 
Fuente. Grupo de Trabajo Los Ingenieros 
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De acuerdo a las alternativas planteadas arriba fue elegida la de suministrar 
conectividad a través del Ministerio de cultura, ya que fue la alternativa que no solo obtuvo 
el mejor puntaje en el análisis sino es quien ejecutaría el proyecto con recursos propios. 
 
4.2.3. justificación del proyecto. 
 
El lograr el objetivo de beneficiar a 444 bibliotecas a nivel nacional por medio del 
Ministerio de Cultura permitirá a las diferentes comunidades acceder a las tecnologías de 
la información y así fortalecer su formación académica, además permitiría a la Biblioteca 
Nacional monitorear y controlar de una forma más eficiente todas las bibliotecas que 
hagan parte de su red.    
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5.  Inicio de Proyecto 
 
5.1.  Caso de Negocio 
Descripción del Producto del Proyecto. 
Las principales características y/o funcionalidades del proyecto son: 
a. Conectividad a internet gratuita de 444 Bibliotecas públicas pertenecientes a la red 
nacional. 
b. La conectividad será implementada a partir del mes de diciembre hasta el mes de 
julio. 
c. El servicio será implementado, prestado y con soporte técnico a eventuales fallas 
por medio de un contratista que será elegido por medio de licitación. 
d. El contratista deberá brindar soporte técnico a través de una mesa de ayuda que 
estará en la capacidad de dar soporte de forma virtual y en sitio. 
e. El servicio de internet gratuito contará con ancho de banda de 1 Mbps y el cual 
será suministrado por un administrador de ancho de banda MPLS. 
 
Alineamiento del Proyecto. 
El proyecto se alinea con el siguiente objetivo estratégico de la Biblioteca Nacional: 
Entidad responsable de reunir, organizar, incrementar, preservar, proteger, registrar 
y difundir el patrimonio bibliográfico y hemerográfico de la nación, sostenido en los 
diferentes soportes de información. 
 
Análisis Costo Beneficio. 
Como se había indicado en el numeral 3.3.5, el análisis Beneficio/Costo para el 
proyecto nos da un valor de 1,05. Como se ha indicado, los beneficios que tendrá la 
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Biblioteca Nacional son de tipo social, dado el alcance e impacto en las comunidades con 
el acceso a internet gratuito, que se va a implementar.  
 
Objetivos del Proyecto. 
En términos de costo, tiempo, alcance y calidad, los podemos visualizar en la 
siguiente Tabla 15: 
 
Tabla 15. Objetivos del Proyecto. 
Concepto Objetivos Métrica Indicador de Éxito 
ALCANCE 
444 Bibliotecas con conectividad 
gratuita 
Uso constante del 
servicio 
1 TB de consumo mínimo 
mensual 
TIEMPO 8 meses Paradas de reloj 
Para del servicio por causas de 
fuerza mayor que no sea 
responsabilidad del contratista. 
COSTO 
Debido a que se utilizan precios 
techo por CCE, todo el 
presupuesto no será usado 
El 70% de 
$3.230.317.620 
$2.261222,33  
CALIDAD  
Suministrar un servicio de 
conectividad constante 
Medición de latencia 
Por estipular en el respectivo 
doc técnico 
SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTES 
A través de un servicio de 
calidad el reporte de fallas 
(tickets) se determinara el buen 
servicio de conectividad 
Generación de tickets 
por mes de cada 
Biblioteca. 
Máximo 1 Ticket mensual por 
biblioteca. 
 
Fuente. Grupo de Trabajo Los Ingenieros 
 
 
Necesidades del Negocio. 
El gran beneficio para la empresa es aprovechar la era tecnológica y la acogida que 
ha tenido el manejo de las redes en Colombia por medio del internet, con el fin de poder 
conectar y operar a nivel nacional las diferentes bibliotecas que existen y que no cuentan 
con este beneficio. 
Para el desarrollo de este proyecto el Ministerio de Cultura destino como tope 
máximo, Tres mil doscientos treinta millones trescientos diez y siete mil, seiscientos 
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veintitrés Pesos M/C $ 3.230.317.623,00 como inversión a mediano plazo, teniendo en 
cuenta que es una inversión exclusivamente de beneficio social y para la comunidad, por 
lo tanto, no habrá recuperación económica, y el margen de rentabilidad o recuperación 
económica no será monetaria. Los beneficios vienen dados por el impacto en las 
comunidades, incrementando su nivel de conocimientos, aportando herramientas para 
un mejor desarrollo personal y enseñando todo un mundo de nuevas posibilidades. 
 
Finalidad del Proyecto. 
Suministrar conectividad gratuita a toda aquella biblioteca que haga parte de la red 
nacional de bibliotecas y estas a su vez a toda la comunidad que se pueda ver 
beneficiada. 
 
Factores Críticos de Éxito del Proyecto. 
Para considerar finalmente el proyecto como exitoso, se requiere validar las 
siguientes consideraciones: 
a. Ampliar red de fibra óptica en sitios recónditos del territorio nacional. 
b. Asegurar un uso mínimo mensual para cada biblioteca beneficiada. 
c. El contratista debe contar con una infraestructura tecnológica robusta para la 
prestación del servicio y soporte técnico del mismo. 
d. Asegurar que las bibliotecas no contraten servicios de conectividad adicionales al 
del beneficio por medio de las entidades territoriales. 
e. Estimular el uso del servicio para fines académicos y de apropiación de las TIC 
por parte de la comunidad beneficiada. 
 
5.2.  Plan de Gestión de la Integración 
5.2.1.  acta de constitución (project charter). 
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El acta de constitución del proyecto, es un formato que recopila y formaliza las 
características más importantes del mismo, tales como objetivos, descripción, 
cronograma, restricciones, supuestos, interesados, presupuesto, etc. Teniendo en cuenta 
que algunos de estos elementos ya se han descrito en secciones anteriores, a 
continuación se detallan aquellos sobre los cuales no se ha presentado la información. 
 
Descripción del Proyecto. 
El objetivo del proyecto planteado es suministrar un grupo de 444 bibliotecas a nivel 
nacional que aún no cuentan con acceso a internet la conectividad pertinente a través del 
ministerio de cultura, los involucrados serían, la Biblioteca Nacional, Ministerio de cultura, 
bibliotecas que hagan parte de la red nacional, bibliotecarios, ciudadanos, entidades 
territoriales, entidad Colombia compra eficiente, interventoría y operador encargado de 
implementar la infraestructura tecnológica. 
 
 
 Definición de Requerimientos del Proyecto. 
 
Acorde con la naturaleza del proyecto, los requerimientos son principalmente de 
índole técnico y se relacionan en la Tabla 16. 
 
Tabla 16. Requerimientos del Proyecto. 
Involucrado Necesidades, Deseos, expectativas Entregable del proyecto 
Proveedor 
El Proveedor debe garantizar toda la 
conectividad física y lógica requerida 
para la conectividad contratada. 
Conectividad 
Proveedor 
El Proveedor debe garantizar que el 
servicio admite controles de 
aislamiento de red para tráfico entrante 
y saliente a través de métodos a nivel 
de capa 2 o 3 
Gestión de red 
Proveedor 
El Proveedor suministra y administra la 
seguridad de la infraestructura y 
Gestión de seguridad 
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servicios de los elementos que tiene 
bajo su responsabilidad para la 
prestación de servicio. 
Proveedor 
El Proveedor debe garantizar que está 
en capacidad de operar y administrar 
los elementos de hardware y software 
que incluye los servicios de 
conectividad. 
Servicios de Operación y 
Administración 
Proveedor 
El Proveedor debe contar con las 
herramientas necesarias para detectar 
y monitorear Fallas e Interrupciones en 
los servicios contratados por la Entidad 
Compradora. 
Servicios de Monitoreo y 
Reporte 
 
Fuente: Grupo de Trabajo Los Ingenieros 
Cronograma del Proyecto: 
Las principales actividades a realizar, se detallan en la Tabla 17. 
 
Tabla 17. Cronograma general. 
Actividad Fechas de Ejecución 
INICIO 02/10/2017 - 20/10/2017 
PLANIFICACION 23/10/2017 - 10/11/2017 
EJECUCION 13/11/2017 - 30/07/2018 
SEGUIMIENTO Y 02/10/2017 - 30/07/2018 
FIN 01/08/2018 - 30/08/2018 
 
Fuente. Grupo de Trabajo Los Ingenieros 
 
Restricciones de Alto Nivel. 
Como restricciones internas a la Organización, se identifican: 
a. Presupuesto y aprobación: Durante la ejecución del proyecto y debido al cambio 
de gobierno se presenta un recorte de presupuesto destinado para el área de 
conectividad de la Biblioteca Nacional. 
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b. Cambios en las políticas y/o directrices que fundamentan la generación y ejecución 
del proyecto tales como la actualización del Acuerdo Marco de Precios de 
Conectividad II. 
Ambientales o externas a la Organización, se identifican: 
a. Las Entidades Territoriales tales como alcaldías, gobernaciones, resguardos 
indígenas y comunidades afros en algunos casos sin aviso previo determinan el 
dejar de apoyar la operación de la Biblioteca dejando de contratar bibliotecario o 
pagando los servicios públicos tales como la electricidad afectando la etapa de 
operación del beneficio de conectividad instalado.    
b. En bibliotecas rurales ubicadas en los departamentos de Chocó, Nariño, Cauca, 
Putumayo, Amazonas, Guainía y Guaviare presentaras dificultades geográficas de 
acceso para la implementación y mantenimiento de los enlaces de conectividad . 
 
Supuestos. 
Como supuestos internos a la Organización, se identifican: 
a. Dotación de recursos económicos que han sido asignados al proyecto desde si 
inicio a fin. 
b. Personal calificado y experto, asignado a la ejecución del proyecto. 
 
Ambientales o externas a la Organización, se identifican: 
a. El operador estará en la capacidad de habilitar el servicio contratado para las 444 
bibliotecas. 
b. Las alcaldías locales cuentan con los recursos necesarios, para adquirir la 
dotación de equipos para su biblioteca. 
 
Riesgos de Alto Nivel. 
Se identifican principalmente los siguientes: 
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a. Inconvenientes en las zonas o lugares que dificulten las instalaciones que se 
deben realizar. 
b. Incumplimiento del proveedor en las labores de instalación. 
c. Cambio en el presupuesto asignado para ejecución del proyecto. 
 
Lista de interesados. 
El grupo de interesados del proyecto y su clasificación inicial, se observan en la Tabla 18: 
 
Tabla 18. Lista de Interesados. 
NOMBRE Interno / Externo Apoyo / Neutral / Opositor 
Biblioteca Nacional Interno Apoyo 
Ministerio de Cultura Interno Apoyo 
Bibliotecas de Red 
Nacional 
Interno/Externo Neutral 
Bibliotecarios Interno Apoyo 
Ciudadanos Externo Neutral 
Entidades Territoriales Interno/Externo Neutral 
Colombia compra 
eficiente 
Externo Apoyo 
Interventoría Interno Apoyo 
Operador Externo Apoyo 
 
Fuente. Grupo de Trabajo Los Ingenieros 
 
 
Niveles de Autoridad. 
Se indican los principales niveles de autoridad en la Tabla 19, a continuación: 
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Tabla 19. Niveles de Autoridad. 
Área de autoridad Descripción del nivel de autoridad 
Decisiones de personal 
(Staffing) 
Director del proyecto 
Gestión de presupuesto y 
de sus variaciones 
Gerente de costos y presupuesto 
Decisiones técnicas Líder técnico 
Resolución de conflictos Gerente del proyecto 
Ruta de escalamiento y 
limitaciones de autoridad 
Primer nivel: Gerente del proyecto  
Segundo nivel: Director del proyecto 
 
Fuente. Grupo de Trabajo Los Ingenieros 
 
Designación Director de Proyecto y Aprobación. 
Nombre director de proyecto: Grupo Los ingenieros 
Reporta A: Grupo Los ingenieros 
Supervisa: Grupo Los ingenieros 
Fecha Aprobación: septiembre 30 de 2017. 
 
 
5.2.2.  informe final del proyecto. 
 
El informe final del proyecto es el documento que se va a generar cuando finalice la 
implementación de la conectividad a internet en las 444 Bibliotecas. Teniendo en cuenta 
que el proyecto está en ejecución, se está llevando el seguimiento y control que 
corresponde para verificar el cumplimiento en tiempos y en la ejecución de las diferentes 
tareas a realizar. 
 INTERNET EN 444 BIBLIOTECAS 
OECAS 
72 
       
Se cuenta con un formato para este fin, el cual se encuentra en revisión y validación, 
para garantizar que cumple con todos los requisitos y necesidades de información de 
todos los involucrados en el proyecto. 
A continuación, en la figura 13, se presenta el modelo inicial del formato a utilizar: 
 
 
 
Figura  13. Formato Informe Proyecto. Fuente: Grupo de Trabajo Los ingenieros. 
 
 
5.2.3.  plan de gestión de beneficios. 
 
Con el desarrollo del proyecto, se espera no solo obtener beneficios de impacto 
social, que si bien no son realmente medibles económicamente, si representan desarrollo 
en las comunidades, aprendizajes y enseñanzas para ampliar el horizonte y mostrar el 
mundo de posibilidades que pueden encontrar. Los principales se relacionan en la Tabla 
20 a continuación: 
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Tabla 20.  Beneficios del Proyecto 
BENEFICIO 1   
Beneficios objetivo 
Habilitar conectividad a internet en las bibliotecas públicas en 4 
regiones a nivel nacional. 
Alineación estratégica 
Contar con el personal calificado, productos de buena calidad, 
procesos y sistemas óptimos para el logro de objetivos  
Plazo para obtener los 
beneficios 
Desde el mismo momento que entra en funcionamiento el servicio de 
internet y se da por liberado el producto. 
Dueño de los beneficios 
El ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional, las Bibliotecas 
Públicas y la comunidad misma. 
Métricas 
Equipos calibrados, estándares mínimos que garantiza la 
disponibilidad del servicio. 
Supuestos  
El operador estará en la capacidad de habilitar el servicio contratado 
para las bibliotecas. 
Riesgos 
Inconvenientes en las zonas o lugares que dificulten las instalaciones 
a realizar. 
  
BENEFICIO 2   
Beneficios objetivo 
Permitir a muchas comunidades, acceder a la nueva era de la 
tecnología para fortalecer su formación académica y ampliar el 
nivel de conocimientos 
Alineación estratégica 
Contar con el personal calificado, productos de buena calidad, 
procesos y sistemas óptimos para el logro de objetivos  
Plazo para obtener los 
beneficios 
Al tercer mes de dar por liberado el producto y el servicio para la 
comunidad. 
Dueño de los beneficios El ministerio de Cultura y la comunidad. 
Métricas Encuestas de Satisfacción. 
Supuestos  Dotación de equipos necesarios para beneficio de la comunidad. 
Riesgos 
No poder garantizar los acuerdos y niveles de servicio de lata 
disponibilidad. 
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BENEFICIO 3   
Beneficios objetivo 
La Biblioteca Nacional podrá monitorear y controlar de una 
forma más eficiente todas las bibliotecas que hagan parte de su 
red y crecer en cuanto a infraestructura para beneficio social   
Alineación estratégica 
Contar con el personal calificado, productos de buena calidad, 
procesos y sistemas óptimos para el logro de objetivos  
Plazo para obtener los 
beneficios 
Al primer mes de dar por liberado el producto y el servicio para la 
comunidad. 
Dueño de los beneficios La Biblioteca Nacional, las Bibliotecas Publicas 
Métricas 
Equipos calibrados, estándares mínimos que garantiza la 
disponibilidad del servicio. 
Supuestos  
Dotación de recursos económicos que han sido asignados al 
proyecto desde si inicio a fin. 
Riesgos Disponibilidad o asignación de presupuesto para nuevos proyectos. 
 
Fuente: Grupo de Trabajo Los ingenieros. 
 
5.2.4.  registro de lecciones aprendidas. 
 
De igual manera, que el informe final del proyecto, el documento para registro de 
las lecciones aprendidas se está diligenciando acorde con el avance del proyecto, con el 
fin de entregarlo al final de la ejecución del mismo. Es importante tener en cuenta que 
este documento es complemento del informe final y en general, se presenta el finalizar la 
ejecución de los proyectos.  
Algunas de las lecciones aprendidas hasta el momento se relacionan a continuación 
en la Tabla 21: 
 
Tabla 21. Lecciones Aprendidas. 
 
 
REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS  
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Fecha 
Código De 
Lección 
Aprendida 
Catego 
ría 
Entregable 
Afectado 
Descripción 
Problema 
Causa Impacto 
Acción 
Correctiva 
Lección 
Aprendida 
01/02/2018 A1 Social 
Encuesta 
Satisfacción 
Baja 
calificación 
encuesta 
Fallas en el 
servicio de 
Conectividad 
Mala 
percepción 
de 
comunidades 
sobre 
beneficio 
suministrado 
Seguimiento 
a fallas por 
parte de la 
Interventoría. 
Atención 
rápida a toda 
a aquella falla 
presentada 
en el servicio 
15/03/2018 A2 Técnica 
Estudio de 
Viabilidad 
técnica 
Municipios 
donde la red 
terrestre no 
pueda 
beneficiar la 
biblioteca 
seleccionad
a 
Limitaciones 
en cobertura 
red 
proveedor 
No conexión 
de la 
Biblitoeca 
Reemplazo 
de la 
Biblitoeca 
Desde un 
inicio del 
proyecto se 
debe realizar 
la viabilidad 
de las 
biblitoecas 
seleccionadas 
18/05/2018 A3 
Recurso 
Humano 
Intervent
oria 
Informe 
mensual 
interventorí
a 
Cambios en 
equipo de 
trabajo sin 
previo aviso 
Renuncia de 
apoyo 
técnico de 
interventoría 
y reemplazo 
inmediato 
Atraso en el 
cumplimiento 
de las 
obligaciones 
contractuales 
de la 
Interventoría 
y en la 
ejecucion del 
proyecto 
Analisis, 
aprobación y 
capacitación 
en tiempo 
recordó de 
reemplazo 
seleccionado. 
Incluir como 
obligación 
contractual 
proceso de 
reemplazos 
de integrantes 
de equipo de 
trabajo de 
interventoría. 
Fuente: Grupo de Trabajo Los ingenieros. 
 
 
5.2.5.  control integrado de cambios. 
 
Es necesario contar con un procedimiento o metodología para la gestión y control de 
los cambios que el proyecto requiera. Uno de los principales objetivos de este 
procedimiento de solicitudes de cambio, es otorgar a todas las partes involucradas en el 
proyecto un mecanismo controlado y ordenado para solicitar los cambios que puedan 
poner en riesgo o puedan llegar a afectar el presupuesto, el cronograma y/o el contenido 
del proyecto. 
  
PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE CONECTIVIDAD A INTERNET 
GRATUITO EN 444 BIBLIOTECAS 
PERTENECIENTES A LA RED NACIONAL DE 
BIBLIOTECAS PÚBLICAS. 
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Dentro del procedimiento de solicitudes de cambio, se establecen las siguientes 
reglas a seguir: 
 
1. El Director o Gerente del Proyecto es el responsable de la Gestión de Cambios y 
de llevar el control de los mismos. 
2. Existirá un Comité de Cambios que estará integrado por todas las partes 
involucradas del proyecto. 
3. El Comité de Cambios será responsable del tratamiento y aprobación final de 
todos los cambios solicitados. 
4. Los cambios pueden ser identificados y solicitados por cualquiera de las partes. 
5. Cada cambio deberá ser canalizado a través del Director o Gerente del Proyecto 
para su clasificación, valoración y análisis. 
6. Todas las Solicitudes de Cambio serán aceptadas, rechazadas o diferidas y 
además formarán parte de la documentación del proyecto. 
7. Las solicitudes de Cambio una vez aprobadas por el Comité de Cambios, 
automáticamente formaran parte del contrato para su atención. 
8. Cada solicitud de Cambio identificada en el proyecto, deberá ser manejada en 
forma centralizada de acuerdo al procedimiento de Gestión de Cambios. 
  
Teniendo en cuenta lo anterior, cada solicitud de cambio cumplirá con el siguiente 
procedimiento y en su orden: 
 
1. Solicitud de Cambio: Cuando una de las partes identifica un cambio, presenta el 
documento de “Solicitud de Cambio” al Director o Gerente de Proyecto. 
2. Identificación y Clasificación: El Director o Gerente de Proyecto identificará con 
un número único la Solicitud y Clasificará el cambio como: cambio de alcance, evolución 
o reparación y definirá su criticidad en: alta, media o baja. 
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3. Valoración y Análisis del Cambio: El Director o Gerente del Proyecto junto con 
el equipo del proyecto, hace el análisis del cambio, estimación, costos, cronograma, e 
impacto, en 3 días hábiles.  
4. Aprobación de la Valoración: El Comité de Cambio deberá aprobar formalmente 
el Cambio respecto a la estimación, costos, impacto, cronograma, en un máximo de 5 
días hábiles. El estado de la solicitud de cambio podrá ser: aprobada, cancelada, en 
estudio o en espera. 
5. Desarrollo del Cambio: Se atenderá el cambio, de ser necesario cumpliendo con 
las etapas correspondientes de Análisis, Diseño, Implementación, Pruebas e 
Implantación del Cambio. 
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6.  Planes de Gestión 
 
6.1.  Plan de Gestión del Alcance 
El plan de gestión del alcance es la herramienta que permite identificar como será 
definido, desarrollado, monitoreado, controlado y validado el alcance del proyecto. En 
este caso, el alcance del proyecto se encuentra claramente definido, dado que ya están 
seleccionadas las 444 bibliotecas, de las diferentes regiones del país, en las cuales se 
realizará la implementación de la conectividad gratuita a internet. 
 Como se indicó en secciones anteriores, la conectividad se implementará por zonas 
y se realizará el respectivo seguimiento con el proveedor, para verificar que cada uno de 
los puntos quede en las opciones optimas requeridas. Será necesario validar también 
que las dotaciones de computadores, tablets y demás elementos, sean adquiridas y 
distribuídas oportunamente, con lo cual la biblioteca ya quedará totalmente habilitada 
para comenzar a prestar servicio a la comunidad. 
Una vez que cada el proveedor vaya confirmando la habilitación de la conectividad, 
se realizará el seguimiento puntual de la entrega de dotación y también de la calidad de 
la señal y el servicio, con lo cual se puede validar el avance de la ejecución e 
implementación del proyecto.   
 
6.1.1.  enunciado del alcance. 
 
Propósito del Enunciado del Alcance del Proyecto. 
Este documento se elabora con el propósito de definir y dar a conocer el alcance del 
proyecto a desarrollar, detallando los objetivos a conseguir, los elementos relevantes, 
entregables y demás aspectos necesarios, para enmarcar el tema de manera apropiada 
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Descripción del Alcance del Proyecto. 
El proyecto de “Implementación Conectividad a Internet para 444 Bibliotecas 
pertenecientes a la Red Nacional de Bibliotecas”, como su nombre lo indica, se desarrolla 
con el objetivo principal de habilitar la conectividad a internet en las bibliotecas públicas 
ya seleccionadas, lo cual permitirá a las diferentes comunidades, acceder a las nuevas 
tecnología de información y así  fortalecer su formación académica, además permitirá a 
la Biblioteca Nacional monitorear y controlar de una forma más eficiente todas las 
bibliotecas que hagan parte de su red. 
 
Por otra parte es importante tener en cuenta que el proyecto se alinea con el plan de 
conectividad de la red de bibliotecas nacional, financiada con recursos del Ministerio de 
Cultura, para el cual ya se finalizó una primera etapa de manera exitosa. Se espera abrir 
una licitación pública con el fin de elegir el operador de internet que pueda habilitar la 
conectividad a internet  en las diferentes ubicaciones de las bibliotecas ya seleccionadas. 
 
Para la Ejecución del proyecto se requieren, entre otros, los siguientes actores: un 
gerente del proyecto, un supervisor de contrato, un responsable del área de 
infraestructura física de las bibliotecas, uno o varios operadores para implementar el plan 
de conectividad y poner en funcionamiento la conectividad en cada una de las bibliotecas 
seleccionadas, el coordinador de visitas de campo, etc. 
 
En cuanto a las instalaciones físicas,  se espera que reciban todos los elementos 
acordados para cada biblioteca, los cuales estarán a cargo del respectivo Bibliotecario. 
El presupuesto inicial estimado para la ejecución es de unos $3.200 millones de 
pesos aproximadamente, y teniendo en cuenta que es un proyecto social, se debe tener 
en cuenta que los beneficios están dados por la cantidad de personas beneficiadas y no 
por la rentabilidad o ganancias, que pudieran quedar. 
 
Lista de Entregables del Proyecto 
a. Gestión licitación y selección proveedor 
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b. Implementación conectividad a Internet en las bibliotecas seleccionadas 
c. Definición / Asignación de Recursos Humanos a Cargo 
d. Dotación física y tecnológica para las bibliotecas seleccionadas 
 
Criterios de Aceptación. 
a. Las bibliotecas deberán recibir el quid de dotación física y tecnológica definido 
b. Cada biblioteca contará con su bibliotecario o encargado de la misma, quien 
recibirá toda la dotación física y tecnológica, la capacitación necesaria y se 
convertirá en el responsable del lugar 
c. Todas las bibliotecas contarán con el servicio de acceso a internet 7x24 
d. Se definirá con los operadores de internet seleccionados para esta actividad, unos 
acuerdos de servicio, que permitan asistencia técnica en caso de fallas y solución 
de problemas, en los tiempos acordados. 
e. El operador debe estar en capacidad de brindar soporte en sitio o remoto 
 
Exclusiones del Proyecto. 
a. Bibliotecas no incluidas en la red de la biblioteca nacional 
b. Dotaciones tecnológicas diferentes al estándar definido para todas las bibliotecas 
c. Organizaciones o Comunidades, ajenas al proyecto o a las entidades definidas por 
el Ministerio de Cultura. 
 
6.1.2.  EDT. 
En la figura 14, se muestra la EDT elaborada para el desarrollo del proyecto: 
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Figura 14. EDT. Fuente: Grupo de Trabajo Los Ingenieros. 
 
 
6.1.3.  diccionario de la EDT. 
 
En el Anexo H, se encuentra la tabla correspondiente al diccionario de la EDT, 
  
 
6.1.4. matriz de trazabilidad de requisitos. 
 
En el Anexo G, se presenta la Matriz de trazabilidad elaborada para el proyecto. 
 
6.1.5.  validación del alcance  
 
La implementación de la conectividad a internet gratuito en las 444 bibliotecas se 
realizará por zonas geográficas. Si bien las actividades se realizan por etapas, dada la 
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definición y alcance del proyecto, se considera un único objetivo y no se consideran 
entregables. 
 
6.2.  Plan de Gestión del Cronograma  
 
El Plan de Gestión del Cronograma incluye el resultado obtenido empleando la 
herramienta de programación, el formato obtenido, las actividades, los recursos y los 
tiempos previstos. Va a ser necesario la gestión pertinente para plantear todo lo 
relacionado a las fases del proyecto, paquetes de trabajo y las actividades planteadas 
para cumplir con los tiempos requeridos. 
 
En un principio se diseñó la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT/WBS), en el 
mismo se plantean los principales paquetes de trabajo necesarios para la ejecución del 
proyecto, adicional se complementa con la definición de los entregables contenidos en el 
diccionario de la EDT. 
 
La herramienta de programación empleada para las actividades planteadas en el 
proyecto es Microsoft Project 2013, todas las actividades están incluidas en su respectivo 
paquete de trabajo, esta última estructura las diferentes fases del proyecto. El orden de 
las actividades fue estructurado teniendo en cuenta el orden lógico y precedencia, con 
sus tiempos asignados ente el inicio y final de cada uno, con la asignación de recursos 
demandados por cada actividad. 
 
El correcto desarrollo del cronograma diseñado será responsabilidad del gerente del 
proyecto y el supervisor del contrato, este será revisado por el equipo de trabajo de la 
Biblioteca Nacional y la interventoría, una vez sea aprobado entre las partes se 
compartirá al contratista para su sincronizada ejecución. 
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6.2.1. listado de actividades con estimación de duraciones esperadas. 
 
El listado de actividades se construyó haciendo uso de la técnica de descomposición 
de la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT/WBS), donde fue determinada la duración 
de cada una de estas, lo que permitió el tener una idea del tiempo inicialmente previsto 
para la ejecución del proyecto. Esto admite contemplar desde un inicio una prórroga del 
mismo o en su defecto negociar los precios de instalación y operación con el proveedor 
que gane la licitación y de esta manera no se gaste más del presupuesto disponible; 
dichas decisiones serán tomadas una vez arranque la ejecución del proyecto. El detalle 
del listado de actividades y duraciones de la misma puede ser revisado en el Anexo I. 
 
De acuerdo al diagrama de red reseñado en el numeral 6.2.3 del presente documento 
es posible elaborar el Diagrama de Gantt empleando la herramienta Project. Con el fin 
de calcular la duración del proyecto con una probabilidad dada, se trabaja con base en 
las actividades de la ruta crítica. 
 
 
La técnica PERT permite determinar cómo manejar la incertidumbre de duración de 
un proyecto, con base en las probabilidades de las desviaciones estándar que se tienen 
en una distribución normal. Esto es lo que se puede apreciar en la campana de gauss 
tradicional, figura 15: 
 
 
 
Figura  15. Distribución de Probabilidades por Campana de Gauss. Fuente: Grupo de Trabajo Los 
Ingenieros. 
 INTERNET EN 444 BIBLIOTECAS 
OECAS 
84 
       
 
 
Se cuenta con el 50% de probabilidad de que la duración del proyecto, sean los 152 
días que indica la actividad final en el diagrama de red. Acorde con la campana de gauss 
se puede sumar 34% y también 14% para buscar mayor cumplimiento. 
 
Por otra parte, se observa que la suma de las duraciones de las actividades de la 
ruta crítica, nos da la duración total del proyecto: Los 242 días calculados para la actividad 
de Cierre. Para analizar las variaciones en la duración real del proyecto, se calcula la 
varianza para cada una de las actividades de la ruta crítica, con la fórmula: 
 
2. .( )
6
D Pesimista D Optimista
Varianza

  
 
De acuerdo con lo anterior, se obtiene la información presentada en la Tabla 22: 
 
Tabla 22. Cálculo de Varianza. 
Id EDT 
Diagrama 
de Red 
Descripción Predecesor 
Tiempo 
Óptimista 
Tiempo 
Pesimista 
Duración Varianza 
1.1.1. E Gestión Riesgos 1 7 10 9 0,25 
2.1.1. K Gestión Licitación 2 22 37 29 3,47 
2.1.2. L Características 2.1 3 6 5 0,25 
2.2.1. Ñ 
Recepción y Evaluación 
Propuestas 
2.1.1 4 7 6 0,25 
3.1.1. R KickOff y Planeación Inicial 
2.4, 2.4.1, 
3.2 
12 18 16 1 
3.1.2. S Plan de Trabajo general 3.1 15 20 18 0,69 
3.2.1. U Puesta en Marcha 2.3 4 8 6 0,44 
3.1.4. V Plan de trabajo por Ubicación 3.1.1, 3.1.2 7 11 9 0,44 
3.2.3. X 
Preparación Áreas de 
Instalación 
3.2.1 18 22 20 0,44 
4.1.1. AB Adecuación Biblioteca Local 4 9 17 13 0,88 
4.2.2. AE Contratación y Capacitación 4.3 7 11 9 0,44 
- 0 Cierre 
4.3.1, 4.3.2, 
4.3.3 
10 15 12 0,69 
        TOTALES 152 9,24 
 
Fuente. Grupo de Trabajo Los Ingenieros 
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Dado que la sumatoria de la varianza total es 9,24 se emplea la siguiente expresión: 
 
9,24 3,03 3Varianzas     
 
El anterior cálculo traduce que a esos 152 días que dura el proyecto se suman los 3 
días obtenidos de la raíz de la sumatoria de varianzas, para un total de 155 días, con una 
probabilidad del 84.1%. Debido a la disponibilidad de los recursos de trabajo asignados 
para la ejecución del proyecto, se debe contemplar la prórroga del contrato que permita 
incluir el mes adicional en la asignación de recursos de trabajos y costos. 
 
 
6.2.2. línea base del cronograma – diagrama de gantt. 
 
La línea base del Cronograma por medio del Diagrama de Gantt desarrollado con la 
herramienta de programación Project 2013 puede ser revisada con mayor detalle en el 
Anexo J del presente documento. 
 
6.2.3. diagrama de red. 
 
El diagrama de red se refiere a la información indicada en la figura 16, para cada una 
de las actividades: 
 
Figura  16. Tiempos de Actividades. Fuente: Grupo de Trabajo Los Ingenieros. 
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Utilizando la técnica de “pase hacia adelante” y “pase hacia atrás”, se calculan todos 
los tiempos y también la holgura de las actividades. Adicional el Diagrama de Red fue 
obtenido por medio del desarrollo con la herramienta de programación, proceso que 
puede ser revisado con mayor detalle en el Anexo K del presente documento. 
 
6.2.4. diagrama ruta crítica. 
 
Una vez realizado el Diagrama de Red mencionado en el numeral anterior, fue 
necesario tener en cuenta las actividades que tienen holgura cero,  de esta manera  poder 
determinar la ruta crítica del proyecto. El mismo puede ser observado en el Anexo L del 
presente documento. 
 
 
6.2.5. aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma.  
 
La técnica aplicada para el desarrollo del cronograma fue la de nivelación de recursos 
en la Tabla 23 y Tabla 24, se presentan los recursos definidos. 
 
Tabla 23. Recursos de Trabajo del proyecto 
Nombre del recurso Tipo Iniciales 
Capacidad 
máxima Tasa estándar 
Director del Proyecto Trabajo D 100% $ 210.000,00/hora 
Gerente del Proyecto Trabajo G 100% $ 150.000,00/hora 
Gerente de Costos y 
Presupuesto Trabajo GC 100% $ 100.000,00/hora 
Líder Técnico Trabajo L 100% $ 60.000,00/hora 
Analista de Costos Trabajo AC 100% $ 30.000,00/hora 
Analista Técnico Trabajo AT 100% $ 35.000,00/hora 
 
Fuente. Grupo de Trabajo Los Ingenieros 
  
Tabla 24. Recursos de material y costo de proyecto 
Nombre del recurso Tipo Iniciales Tasa estándar 
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Interventoría Trabajo I $ 150.000.000,00  
Administrador BW- MPLS Material MPLS $ 300.000.000,00  
Servidor BN Material SBN $ 50.000.000,00  
Equipos de Computo Material E $ 5.000.000,00  
 
Fuente. Grupo de Trabajo Los Ingenieros 
 
 
En un principio se realizó una asignación de recursos por actividad pensando en la 
posibilidad de ejecutar el proyecto en un menor lapso de tiempo posible, pero dicha 
intención desencadeno en una sobreasignación de recursos, por lo tanto fue necesario 
realizar una revisión detallada de actividad por actividad donde recursos tales como el 
Director de Proyecto y Gerente del Proyecto no quedasen sobreasignados dado su 
relevancia en la ejecución y por ende se realizó una designación más equilibrada del uso 
de los recursos en cada una de las actividades. 
 
 
A continuación, en la figura 17, se presenta el uso de los recursos previstos para el 
proyecto con las respectivas horas de trabajo asignadas a cada recurso antes y después 
de corregir la sobreasignación de recursos: 
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Figura  17. Corrección de sobreasignación de recursos. Fuente: Grupo de Trabajo Los Ingenieros. 
 
 
6.3. Plan de Gestión del Costo 
 
El Gerente del proyecto tendrá la posibilidad de controlar los gastos del proyecto con 
el respectivo apoyo de la interventoría contratada, verificando que las instalaciones de 
conectividad se vayan realizando de acuerdo al cronograma. 
  
Cada una de estas instalaciones tiene un costo fijo establecido en el Acuerdo Marco 
de Precios 2 (AMP2) estipulado por la entidad Colombia Compra Eficiente, lo anterior 
verificando que el número de instalaciones en los plazo estipulados sean cumplidos, en 
caso de que no se llevaran a cabo los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) para 
aplicarle las respectivas multas al contratista en caso de que no cumpla con lo establecido 
en el cronograma, también se realizara seguimiento de la operación una vez instalado el 
servicio empleando softwares de monitoreo a través de un protocolo de pruebas remotas 
planteado en el AMP2, ello permitirá también tener una medición óptimo de los recursos 
destinados para solventar el servicio de conectividad una vez salga a operación. 
 
6.3.1. estimación de costos. 
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Para la estimación de costos del proyecto fue empleada la técnica de estimación por 
tres valores donde se tuvieron en cuenta los tres escenarios, pesimista, probable y 
pesimista, lo cual permitió estimar los costos esperados del proyecto en cada una de las 
actividades contempladas en el cronograma, para lo anterior se tuvieron en cuenta tres 
cuentas de control, la primera se eligió después de la actividad “formalización del 
proveedor”, la segunda cuenta de control después de la actividad “puesta en marcha” con 
el fin de determinar cómo va la ejecución del proyecto una vez se ha finalizada la etapa 
de instalación y por último la tercera cuenta de control es ubicada después de la actividad 
“servicio al usuario” antes de finalizar la ejecución del proyecto y determinar el uso del 
presupuesto durante gran parte de la etapa de operación, la estimación de costos puede 
ser observado con mayor detalle Anexo M del presente documento, a continuación en la 
figura 18, se observa la entrada del punto de control: 
 
 
 
 
 
Figura  18. EDT con Puntos de Control. Fuente: Grupo de Trabajo Los Ingenieros. 
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6.3.2. línea base de costos. 
 
La línea base de costos fue calculada con base en la estimación de costos generado 
en cada una de las cuentas de control seleccionadas, se contempla una contingencia del 
5,79% sobre la línea base de costos, los cuales estarán disponibles para la ejecución del 
mismo debido a que el proyecto está ejecutando el 70 % del presupuesto apalancado a 
través de vigencias futuros al Ministerio de Cultura, en la Tabla 25 se puede observar con 
detalle el resumen la línea base de costo reflejada en el Anexo N: 
 
 
Tabla 25. Resumen línea base de costos 
 
Cuenta de Control 1   $ 196.560.000   
Cuenta de Control 2 $ 562.320.000   
Cuenta de Control 3 $ 1.495.342.334 4  
Reserva de Contingencia $ 130.580.000   
Presupuesto $ 2.384.802.334  
Fuente. Grupo de Trabajo Los Ingenieros 
 
 
6.3.3. presupuesto por actividades. 
 
El presupuesto por actividades requerido para la ejecución del proyecto fue tomado 
de la simulación realizada con la misma herramienta con la que se efectuó toda la gestión 
de cronograma y en base a este fueron construidos los numerales 6.3.1. y 6.3.2., el 
mismo puede ser observado con mayor detalle en el Anexo N. 
 
6.3.4. indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto. 
 
Para realizar las mediciones de indicadores pertinentes de la variación del 
cronograma, costos, será planteadas una serie de variables que permitirán realizar la 
medición pertinente (planteadas por el PM), las cuales son variación del cronograma, 
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variación de costos, índice del desempeño del cronograma e índice del desempeño del 
costo, a continuación, se reseña cada uno de estos: 
 
Variación del Cronograma (SV): Medición que permite cuantificar el desempeño del 
cronograma y se calcula con la diferencia entre valor ganado (EV) y valor planificado 
(PV), este cálculo permite medir que tan adelantado o atrasado está el cronograma del 
proyecto teniendo como referencia la fecha de entrega. 
 
Variación de Costos (CV): Métrica permite celular el déficit o superávit presupuestario 
en un momento determinado del proyecto, se calcula con la diferencia entre el valor 
ganado (EV) y el costo real (AC), es de vital importancia tenerla en cuenta debido a que 
indica la relación entre el desempeño real y los costos incurridos. 
 
Índice de desempeño del Cronograma (SPI): Medida que permite determinar la 
eficiencia del cronograma la cual se expresa como la razón del valor ganado y el valor 
planificado, permite saber con proximidad cuando terminara, si antes o después de la 
fecha de finalización, para lo anterior se tiene en cuenta el desempeño en la ruta crítica. 
 
Índice del desempeño del costo (CPI): Medida de eficiencia del costo de los recursos 
presupuestados, se expresa como la razón entre el valor ganado y el costo real, permite 
determinar el estado del proyecto y proporcionar un valor estimado del costo y del 
cronograma al final del proyecto. 
 
El gerente del proyecto y su equipo de trabajo le dio especial atención a las variables 
Índice de desempeño del Cronograma (SPI) y al Índice del desempeño del costo (CPI) 
para tener un control adecuado sobre los cambios relevantes que puedan tener y tomar 
las decisiones pertinentes. 
 
El gerente del proyecto con el apoyo correspondiente de la interventoría deberá 
presentar informes mensuales donde se desarrolle una sección denominada la gestión 
de costos del proyecto, en dicha sección estarán contenidos todas las métricas de 
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ejecución del presupuesto a través de las variables mencionadas en la sección anterior, 
todas las variaciones de costos por fuera de los umbrales que a continuación se 
relacionan deberán ser reportadas y se incluirán con las pertinente medidas correctivas, 
en Tabla 26 se puede observar lo mencionado: 
 
Tabla 26. Indicadores para SPI y CPI. 
MEDIDA DE 
RENDIMIENTO 
VARIACIÓN  
IMPORTANCIA MEDIA 
VARIACIÓN  
IMPORTANCIA ALTA 
SPI 
Rango en 0.8 y 0.9,  
rango entre 1.1 y 1.2 
Rango menor a 0.8 o  
mayor a 1.2 
CPI 
Rango en 0.8 y 0.9,  
rango entre 1.1 y 1.2 
Rango menor a 0.8 o  
mayor a 1.2 
Fuente. Grupo de Trabajo Los Ingenieros 
 
El Gerente debe presentar por medio de un documento escrito al supervisor del 
contrato las acciones correctivas correspondientes en caso de presentarse una variación 
del costo que sobre pase los límites relacionados en el cuadro anterior, dicho reporte 
deberá ser presentado dentro de los diez (10) días hábiles calendario posteriores al 
momento que se detectó la variación, para que el supervisor del contrato en 
representación del Ministerio de Cultura tome una decisión y esta se ejecute de manera 
efectiva. Una vez se tome la acción correctiva esta se debe integrar al plan de acción de 
varianza en el costo del proyecto y se hará su respectiva inclusión en el cronograma del 
proyecto a través de la pertinente actualización del mismo. 
 
6.3.5. aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance. 
 
Para la técnica de valor ganado fue tomada como fecha de corte la fecha de 
finalización de proyecto y planteando un escenario donde el proyecto encuentre 
ejecutado en el 96 % se analizó el comportamiento de los indicadores y lo que cada uno 
arrojó de acuerdo a las necesidades y ejecución del proyecto en mención. El detalle de 
la aplicación de la técnica de valor ganado se encuentra en el Anexo O, del cual se 
obtiene la curva S en la Figura 19 donde se compara el comportamiento del duración 
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(ejecución del cronograma) sobre la ejecución de los costos y a modo de resumen los 
Acumulativos de Varianzas e índices obtenidos de la aplicación de la técnica de valor 
ganado en la Tabla 27: 
 
 
 
Figura  19. Curva S del Proyecto. Fuente: Grupo de Trabajo Los Ingenieros. 
 
 Haciendo uso de la técnica de valor ganado y calculando las variables PV, EV y AC 
se encuentra que el proyecto viene presentando sobrecosto debido a los atrasos en la 
duración de las actividades que se han venido manifestando, lo anterior lo confirma los 
números negativos arrojados por SV y CV. Se detecta que de las 36 actividades 
realizadas durante la ejecución del proyecto, 11 de ellas tomaron más tiempo del 
planeado, siendo la tarea “Implementación de la conectividad” la de mayor variación con 
10 días, por lo tanto se presentó un atraso en el cronograma lo cual se evidencia con el 
SPI=0,97 y un índice de desempeño del presupuesto que toma tintes críticos con el 
CPI=0,89, para lo anterior se debe recurrir a todos los posibles saldos que por 
indisponibilidades se han generado en las conciliaciones de facturación con el proveedor 
y la interventoría, ya que sobre ellos recae la responsabilidad de los posibles atrasos y 
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así evitar que el proyecto se quede sin presupuesto antes de llegar al fecha de 
finalización. 
 
Tabla 27. Tabla Acumulativos de Varianzas e Índices. 
Acumulativos de Varianzas e Índices 
PV  $                              2.254.222.335  
EV  $                              2.104.176.102  
AC  $                              2.306.272.335  
SV -$                                 150.046.233  
CV -$                                 202.096.233  
SPI  $                                                 0,97  
CPI  $                                                 0,89  
TCPI  $                                                 1,01  
EAC nueva estimación  $                        2.571.588.902,35  
EAC Típicas  $                        2.565.876.637,55 
EAC atípicas  $                        2.259.996.513,10  
 
Fuente. Grupo de Trabajo Los Ingenieros 
 
 
 
6.4. Plan de Gestión de Calidad 
En todo tipo de proyecto es importante contar con un buen plan de gestión de calidad 
que permita definir los lineamientos, requisitos, estándares y aspectos generales a tener 
en cuenta para obtener resultados satisfactorios para el cliente, para la empresa y para 
el grupo de trabajo y que sean acordes con los objetivos y definiciones iniciales dadas 
para el proyecto. 
Para el proyecto en el que se ha venido trabajando, el aspecto Calidad cobra mucha 
importancia en el sentido de que se va a prestar un beneficio de conectividad gratuito a 
las comunidades, el cual debe estar siempre disponible y en óptimas condiciones para 
que realmente se puedan beneficiar de las ventajas que representa el tener acceso a 
internet y a las tecnologías de la información. 
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El elemento Calidad, viene de la mano de las diferentes actividades que realizarán 
en conjunto con el proveedor técnico, las cuales son definidas y validadas en conjunto 
por la Interventoría a cargo del proyecto y la Biblioteca Nacional de Colombia. Se debe 
tener en cuenta que la Interventoría ha generado su propio plan de gestión de calidad 
para el desarrollo del proyecto. 
De acuerdo con lo anterior, se ha definido la siguiente Política de Calidad para el 
proyecto: “El equipo de trabajo, la interventoría, los proveedores y el gerente del proyecto 
estamos comprometidos con el cumplimiento de las políticas, normas y lineamientos 
dados por la Biblioteca Nacional y definidos puntualmente para este proyecto, con el fin 
de prestar un excelente servicio, confiable, estable y de alta calidad a las 
comunidades.  Nos comprometemos a diligenciar la documentación requerida en cada 
etapa del proceso, a realizar seguimiento y retroalimentación en todo momento, y también 
garantizar que, desde el rol de cada uno, se aporta continuamente para que el proyecto 
se desarrolle en los tiempos y costos establecidos. 
 
En relación con los Estándares de Calidad, se han agrupado acorde con el tema 
con que se relacionan: 
  
1-. Con respecto a la normatividad que el proveedor debe cumplir (Acuerdo Marco 
de Precios), en el anexo técnico se han definido los aspectos a tener en cuenta para: tipo 
y especificación de materiales de utilizar, protocolos de instalación, soportes de gestión, 
monitoreo de la conectividad, tiempos de prestación de servicio y atención de incidentes, 
soporte técnico. 
  
2-. Con respecto a la disponibilidad del servicio y consumo, en las bibliotecas que ya 
cuentan con todos los elementos requeridos, se espera: 
Numero de bibliotecas instaladas = 444 
Consumo mínimo mensual en cada biblioteca = 1 TB 
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Disponibilidad del servicio = 97-99% 
Tickets abiertos por fallas en el servicio en cada biblioteca = Entre 1 y 2 por mes 
  
3-. Con respecto al servicio al cliente, es decir, con respecto a cómo perciben los 
usuarios el servicio, los aspectos a considerar son los que se indican a continuación 
teniendo en cuenta que la calificación mensual que se obtiene de las encuestas debe 
estar entre 4 y 5: Calidad del servicio de conectividad, Percepción del producto frente a 
otras opciones de acceso a internet, Habilidad en la solución de inquietudes, Tiempo de 
solución y atención de fallas, Capacidad y profesionalismo, Calidad del servicio en horas 
pico, Tiempos de ingreso y respuesta en consultas. (Ver Anexo T – Encuesta de calidad) 
 
 
 
6.4.1. métricas de calidad. 
 
En la Tabla 28 se relacionan las métricas de calidad del proyecto para cada uno de 
los aspectos relevantes en la ejecución del proyecto, donde se involucran a la Biblioteca 
Nacional de Colombia, el Contratista y la Interventoría los tres actores principales en el 
desarrollo del mismo, como se puede observar fueron elegidos el objetivo, la métrica y la 
fuente de datos: 
 
Tabla 28. Métricas de Calidad. 
METRICAS DE CALIDAD DEL PROYECTO 
No
. 
Proceso Aspecto a 
medir 
Objetivo Métrica Fuente de datos 
1 
Plan de Gestión 
de Proyecto 
Aprobación 
Proyecto 
Aprobación del 
Proyecto por 
Ministerio de 
Cultura 
Aprobación 
Supervisor 
Contrato 
Propuesta tecnológica 
área Conectividad 
Biblioteca Nacional 
Acuerdo de 
los 
interesados 
Definición 
objetivo del 
proyecto 
Aprobación de 
alcance  
Mesa de trabajo 
Ministerio de Cultura - 
Biblioteca Nacional 
2 
Gestión del 
Cronograma 
Tiempo 
estimado 
Planificar y 
ejecutar el 
proyecto en los 
Proyección de 
tiempo del 
Proyecto 
Disponibilidad de 
vigencias futuras 
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Tiempo de 
actividades 
tiempos 
estipulados 
Tiempo de 
actividades 
Interventoría - 
Contratista 
Cumplimien
to de plazos 
Niveles de 
servicio 
Acuerdo Marco de 
Precios 
3 
Gestión de 
Costos 
Disponibilid
ad de 
recursos 
Contar con el 
presupuesto 
aprobado para 
ejecución 
Certificado de 
Disponibilidad 
Presupuestal 
Ministerio de Cultura 
Cumplimien
to ejecución 
de costos 
Ejecución de 
presupuesto 
Facturación 
Contratista 
Conciliación 
Interventoría - 
Contratista 
4 
Gestión Fases 
de Proyecto 
Instalación Realización de 
posibles cambios 
Cantidad de 
enlaces 
instalados 
Contratista 
Operación Funcionamiento 
del servicio 
Operación de 
servicio 
Interventoría - 
Contratista 
Satisfacción 
del 
bibliotecario 
Percepción de 
comunidad y 
Bibliotecario 
sobre servicio 
Calificación 
encuesta 
Encuesta diligenciada 
Cierre del 
Contrato 
Completar y 
aprobar 
finalización del 
contrato 
Fecha de 
finalización del 
total de 
bibliotecas 
entregadas 
Interventoría - 
Contratista 
 
 Fuente: Grupo de Trabajo Los Ingenieros. 
 
 
 
6.4.2. documentos de prueba y evaluación. 
 
 
Los documentos utilizados para verificar la calidad del proyecto y cómo la 
Interventoría realiza el seguimiento y desarrolla el plan de calidad implementado son los 
siguientes: 
 
Acta de inicio 
Acuerdo de confidencialidad 
Procedimiento de ruta crítica 
Plan de Comunicaciones del proyecto acorde con la metodología de seguimiento 
Informes Semanales 
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Formato de verificación del Protocolo de pruebas. 
Cronograma de pruebas. 
Metodología de verificación de Bibliotecas entrantes. 
Presentación del Sistema de Información. 
Procedimiento de verificación de condiciones técnicas requeridas al Sistema de 
Información del contratista. 
Metodología de rastreo de tickets 
Matriz de Autocontrol 
Plan de Calidad 
Informe mensual de operación. 
Informe sobre la aprobación de la instalación de las Bibliotecas o grupos de 
Bibliotecas. 
Informe de Instalación 
Informe de cierre de proyecto. 
 
 
 
6.4.3. entregables verificados. 
 
 
En el Anexo U, se encuentra el detalle de verificación de los entregables. 
 
 
 
6.5. Plan de Gestión de Recursos 
 
Para el desarrollo del proyecto es importante contar con el conjunto de recursos 
necesarios, que permitan alcanzar los objetivos propuestos. Sin duda alguna el recurso 
humano es el más importante en la planeación y ejecución del proyecto, pero a su vez se 
deben tener en cuenta los recursos de materiales y de equipos con los cuales se logrará 
la implementación de la conectividad a internet en las bibliotecas. 
 INTERNET EN 444 BIBLIOTECAS 
OECAS 
99 
       
El plan de gestión de los recursos debe determinar, detallar y definir los aspectos 
relacionados con el manejo y gestión de los 3 grupos de recursos ya indicados. Las 
definiciones se convierten en un valioso e importante insumo durante toda la vida del 
proyecto, para que en las diferentes fases se vaya realizando apropiadamente. 
 
Teniendo como meta el éxito del proyecto y el alcanzar todos los objetivos 
propuestos, el plan de gestión de recursos define y detalla los roles y actividades, 
orientado a alcanzar mayor productividad con buena calidad de vida para todos los 
involucrados. 
Las definiciones que se realicen en las etapas iniciales de roles y responsabilidades, 
como las actividades que se realicen a lo largo de la ejecución del proyecto, orientadas 
al desarrollo del equipo de trabajo, permiten interactuar constantemente con las 
personas, aprovechar sus fortalezas, mejorar en lo que se requiera y generar procesos 
de evaluación y retroalimentación, beneficiosos para todos. 
Como ya se indicó el recurso humano tiene gran trascendencia en la empresa y es 
fundamental para el éxito personal y empresarial. Por otra parte, es importante tener en 
cuenta que dada la complejidad del proyecto se requiere de los siguientes cargos y 
personal calificado, que se observan en la figura 20 que muestra el organigrama: 
Patrocinador. 
Gerente de proyecto. 
Asesor Jurídico y Financiero 
Supervisor de Contrato 
Líder de Conectividad. 
Interventor 
Proveedor o Contratista. 
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Figura  20. Organigrama General del Proyecto. Fuente: Grupo de Trabajo Los ingenieros. 
 
 
6.5.1. estructura de desglose de recursos. 
 
 
A continuación en la Figura 21, se detallan los conjuntos de recursos identificados 
para el proyecto: 
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Figura  21. Estructura de Desglose de Recursos. Fuente: Grupo de Trabajo Los Ingenieors. 
 
 
6.5.2. asignaciones de recursos físicos y asignaciones del equipo del 
proyecto. 
 
La asignación de recursos  inicial a las actividades del proyecto, se observa a continuación, en 
la figura 22: 
Conectividad a 
Internet en 444 
Bibliotecas
Personal
Gerente de 
Proyecto
Supevisor de 
Contrato
Líder de 
Conectividad
Interventor
Asesor 
Financiero y 
Juridico
Material
Cableado
Redes fibra 
optica
Equipos
Portátiles
Tablets
Routers
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Figura  22. Detalle recursos sobreasignados. Fuente: Grupo de Trabajo Los Ingenieros. 
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6.5.3. calendario de recursos. 
 
El proyecto será ejecutado en un horario de 8 horas diarias de lunes a viernes en 
jornada de 8:00 am a 5:00 pm. . Para el recurso humano,  se acuerda que el contratista 
establecerá sus jornadas de trabajo, al igual que la interventoría de trabajo para su 
respectivo equipo de apoyo que permita suplir la necesidad y pueda cumplir con lo 
estipulado en el contrato. Para los recursos de equipos y materiales, se aclara que estos 
estarán disponibles las 24 horas, a partir de que se hayan sido adquiridos y/o se 
encuentran físicamente en el lugar requerido. Por ejemplo el cableado y fibra óptica en la 
ciudad y ubicación que corresponda y los portátiles y tablets, en cada biblioteca. 
Utilizando la herramienta Project, se puede generar en las diferentes fases del 
proyecto y/o periodicamente un informe o gráfico, como el que se muestra en la figura 
23, en el cual se puede observar el detalle de ocupación de cada unos de los recursos, 
en cada periodo. Para el ejemplo se colocó una escala mensual, pero en realidad se 
pueden generar escalas semanales o diarias, con el fin de contar con todo el detalle de 
la ocupación de los diferentes recursos, dado que indica el nombre de las actividades a 
las cuales está asignado y los tiempos disponibles que tiene. 
 
 
Figura  23. Informe Asignación Recursos. Fuente: Grupo de Trabajo Los ingenieros. 
 INTERNET EN 444 BIBLIOTECAS 
OECAS 
104 
       
 
Criterios de liberación Recurso Humano 
Durante el desarrollo del proyecto no será liberado personal, en casos de altos flujos 
de trabajo se buscará apoyo temporal del área de sistemas de la Biblioteca Nacional, 
recurso humano disponible para apoyar temas relacionados con la tecnología, adicional 
se cuenta con el soporte dado por la interventoría contratada y adicional el contratista. 
 
 
6.5.4. plan de capacitación y desarrollo del equipo. 
 
Tanto la interventoría como el contratista como se ha mencionado a lo largo del 
presente documento deberán desarrollar de manera interna las competencias de su 
respectivo equipo de trabajo, en cuanto al personal dispuesto por la Biblioteca Nacional, 
una vez ya se encuentre contratado se buscara desarrollar las diferentes competencias 
necesarias para el desarrollo del proyecto a través de reuniones mensuales, donde se 
retroalimente en todos aquellos aspectos donde se están presentando fallas, también en 
un inicio de buscará el dejar claro los roles y responsabilidades de cada uno de los 
integrantes del equipo, lo anterior teniendo en cuenta las diferentes habilidades y 
debilidades encontradas durante el proceso de selección, todo lo anterior en un habiente 
profesional de respeto, empatía y trabajo en equipo. 
Para el desarrollo del equipo de trabajo se empleará el modelo de Bruce Tuckman 
(Lledó, 2013) que se ve en la figura 24 a continuación: 
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Figura  24. Modelo Tuckman para Desarrollos del Equipo de Trabajo. Fuente: Grupo de Trabajo los 
Ingenieros. 
 
Para lo anterior es de vital importancia tener en cuenta el organigrama planteado en 
el numeral 3.1 del presente documento. 
 
Capacitación 
En relación con la capacitación que se requiere para este proyecto, es necesario 
considerar que tanto los funcionarios dela Biblioteca Nacional involucrados, como los 
responsables de cada biblioteca local, deben recibir la información que les permita 
atender y gestionar oportunamente las situaciones y/o eventos que se presenten, durante 
la ejecución del proyecto y al final del mismo. 
 
En cuanto a los funcionarios de la Biblioteca Nacional se estima que deben tener los 
conocimientos generales del proyecto, alcance, cubrimiento, infraestructura y 
generalidades sobre el funcionamiento de las bibliotecas remotas. Para los bibliotecarios, 
o personas responsables de cada punto, la capacitación será implementada durante el 
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desarrollo del proyecto y estará liderada por el contratista. Tendrá enfoque técnico y 
estará acorde con los lineamientos establecidos en el AMP, en cuanto a temas de índole 
financiero, administrativo a nivel interno de la Biblioteca Nacional, entre otros serán de 
tipo Coaching, labor que recaerá sobre el Director del Proyecto y su respectivo Asesor. 
 
A continuación en la Tabla 29, se presentan las generalidades del plan de 
capacitación a realizar: 
 
Tabla 29. Plan de Capacitación. 
Plan de Capacitación 
Objetivo de Aprendizaje 
Tiempo 
 en 
 Horas 
Dirigido a: Responsable: 
Presentación del proyecto, Objetivos, Beneficios, 
Infraestructura tecnológica e Inversión. 
Funcionamiento de las bibliotecas remotas. 
40 
Personal 
Administrativo de la 
Biblioteca Nacional 
Director del 
Proyecto 
Esquema Funcional y Aspectos Administrativos 16 
Responsables de las 
Bibliotecas  
de las diferentes 
regiones 
Firma 
Contratista 
Líder técnico 
de 
Conectividad 
Esquema Técnico 16 
Taller 1 - Acceso a Servidores 40 
Taller 2 - Navegabilidad por Internet 32 
Taller 2 - Monitoreo  a Disponibilidad del Servicio 32 
Taller 3 - Soporte Técnico 16 
Taller 4 - Planes de Contingencia 8 
 
 
Evaluación del desempeño 
Se llevará cabo un sistema planificado de reconocimiento y recompensas unas vez 
se vayan cumpliendo las metas de implementación de conectividad en cada una de las 
bibliotecas (no se incluye personal de interventoría ni contratista), no serán en efectivo 
debido al uso de recursos públicos en la ejecución del contrato, pero se emplearán 
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incentivos tales como salidas de integración grupal con las diferentes entidades con las 
que tiene convenio la Biblioteca Nacional y Ministerio de Cultura tales como CAFAM, 
Compensar o Colsubsidio, no serán impartidos castigos solo en aquellos caso donde se 
incurra en alguna falta de tipo legal y que ello conlleve a la finalización del contrato entre 
las partes. 
 
6.6. Plan de Gestión de Comunicaciones   
El presente plan de la gestión de las comunicaciones establece las metodologías 
y protocolos de comunicación que serán empleados por los interesados o equipo de 
trabajo para el proyecto, los cuales serán utilizados como guía y apoyo durante el ciclo 
de vida del proyecto. 
  
6.6.1. sistema de información de comunicaciones. 
 
6.6.1.1. restricciones y premisas. 
 
El Gerente del proyecto será el responsable de gestionar el plan de 
comunicaciones y todos los cambios que se hagan deberán ser revisados, evaluados, 
aprobados o rechazados con el apoyo del comité de evaluación y control de cambios. 
Inmediatamente deberá  ser informado al equipo de trabajo e interesados con el fin de 
garantizar  su ejecución y que todos estén nivelados. 
 
Las actividades de comunicación están sujetas al plan de gestión del cronograma 
y al presupuesto establecido para las comunicaciones, cualquier cambio puede generar 
retrasos en el proyecto afectando el plan de gestión de calidad o algunos parámetros 
técnicos, es por esto la importancia que sean revisados y aprobados por el gerente del 
proyecto. 
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Las  aprobaciones  se  realizarán  cuando  acabe  cada  fase  del  proyecto, 
estableciendo que se ha cumplido con los requerimientos. 
La información que la Biblioteca Nacional brinde a los proveedores o firma 
contratista es confidencial y no podrá ser divulgada ante terceros. 
 
6.6.1.2. requisitos de comunicaciones de los Interesados. 
 
El gerente de proyecto como responsable  de la gestión de las comunicaciones se 
reúne con los interesados del proyecto para comunicar y determinar el método de 
comunicación más efectivo para no llegar afectar el cronograma del proyecto. 
 
Los métodos que se emplearan para este proyecto son los siguientes: 
 Comunicación interactiva: Reuniones, llamadas telefónicas, mensajería 
instantánea, videoconferencias. 
 Comunicación tipo push: Correos electrónicos, memorandos, informes 
 Comunicación tipo pull: internet, bases de datos y repositorios de conocimiento.  
 
A continuación, en la Tabla 30, se presenta la guía general para los temas de 
comunicación que ha sido compartida con todo el grupo de trabajo, y en la Tabla 31 se 
describen los tipos de reuniones a realizar. 
 
Tabla 30. Guía para Eventos de Comunicación. 
Guía para Eventos de Comunicación 
Canal o Medio Descripción Frecuencia 
Correo electrónico  Correos electrónicos  Según avance del proyecto 
Reuniones en las instalaciones 
Reuniones     
Solicitud de información    
Solicitud de verificación de información     
Envió y presentación  de informes 
Según avance del proyecto 
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Actas de Reuniones 
Orden del día    
Presentación de adelantos de acuerdo al 
cronograma    
Compromisos   
Según avance del proyecto 
Aprobaciones Fases del proyecto Según avance del proyecto 
Informe de Seguimiento 
Fases del proyecto    
Avance del proyecto    
Validar alcance proyecto  
Según avance del proyecto 
Actas de Entrega 
Presentación de proyecto    
Alcance    
Objetivos    
Fases 
Al final del Proyecto 
Fuente: Grupo de Trabajo los Ingenieros. 
 
 
Tabla 31. Guía para Reuniones. 
GUÍA PARA REUNIONES 
Canal o Medio Descripción Frecuencia 
Kick Off 
Reunión con todos los interesados del proyecto 
para presentar  de  manera  global  los  
objetivos,  avances  y  planes desarrollados 
para alcanzar el alcance del proyecto. 
Inicio del proyecto 
Seguimiento 
Reuniones  de  seguimiento  para  presentar  
los  avances  del proyecto,  dando  a  conocer  
los  avances  y/o  demoras  del proyecto. 
Semanal 
Entrega Entregables del proyecto según acuerdos 
Según avance del proyecto 
de acuerdo al cronograma 
Final Entrega y cierre del proyecto Al final del Proyecto 
Retroalimentación 
Sobre mejores prácticas y oportunidades de 
mejora 
Al final del Proyecto 
Fuente: Grupo de Trabajo los Ingenieros. 
 
 
6.6.2. diagramas de flujo de la información.  
 
6.6.2.1. proceso de escalamiento. 
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A continuación, en la figura 25, se ilustra el diagrama de escalamiento para la 
solución de problemas, conflictos o incidentes que pueden afectar o poner en riesgo el 
cronograma del proyecto. 
 
 
      
Figura  25. Proceso de Escalamiento de Incidentes. Fuente: Grupo de Trabajo los Ingenieros. 
 
Con la finalidad de cumplir las diferentes tareas y actividades para el proyecto se 
establecen los siguientes roles y responsabilidades para el equipo de trabajo: 
Patrocinador: (Recurso Interno de la Biblioteca). Define y delimita el alcance del 
proyecto, le informa la necesidad al gerente del proyecto y apoyara en lo que se requiera 
para asegurar que los beneficios del proyecto se den dentro de ejecución del proyecto. 
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Gerente de proyecto: (Recurso Interno de la Biblioteca). Responsable de ejecutar 
el proyecto dentro de los tiempos y costos aprobados, liderara el proyecto desde su fase 
inicial hasta que termine, realizara el seguimiento y control adecuado para que alguna de 
sus fases no se vea alertada o impacta, de ser así, tomara acciones correctivas para 
mitigar oportunamente cualquier desviación que pueda poner en riesgo el éxito del 
proyecto. Motivara a su equipo de trabajo, resolverá los conflictos que se puedan 
presentar se reportará al Patrocinador del proyecto. 
 
  Asesor Jurídico y Financiero: (Recurso Interno de la Biblioteca). Debe garantizar 
el cumplimiento de la legalidad en las operaciones del negocio, en este caso del contrato 
que ampara el proyecto y en especial lo relacionado al presupuesto que le fue asignado 
y aprobado. También asesorar y defender jurídicamente y financiera los intereses de la 
institución. Intervenir y emitir concepto en todo tipo de negociación.  
Reporta y  debe presentar informes relacionados al Gerente del proyecto. 
 
Supervisor de Contrato: (Recurso Interno de la Biblioteca). Encargado de realizar 
seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable y jurídico sobre lo contratado 
para el proyecto. Interactúa directamente con el líder de conectividad el interventor y el 
contratista.  
Reportara al Gerente de Proyecto. 
 
Líder de Conectividad: (Recurso Interno de la Biblioteca). Ingeniero encargado de 
revisar y garantizar técnicamente la infraestructura tecnológica para el proyecto en 
general, velar que lo ejecutado este acorde a lo contratado cumpliendo con las normas 
de calidad y seguridad. Reportará directamente al gerente de proyecto e interactuará con 
el supervisor de contrato, contratista e interventor.  
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Interventor: (Recurso Interno de la Biblioteca). Profesional encargado 
fundamentalmente de controlar, revisar y supervisar todas las etapas del proyecto, de 
forma efectiva y permanente, con el fin de que se cumplan todas las especificaciones 
contractuales y las exigencias técnicas, administrativas, legales, financieras, 
presupuestales, sociales, ambientales. Reportará directamente al gerente de proyecto e 
interactuara con el supervisor de contrato, contratista y líder de conectividad. 
 
Contratista: (Recurso Externo). Proveedor seleccionado mediante licitación y que 
deberá cumplir con el 100% de los requisitos exigidos por la institución donde su 
responsabilidad será ejecutar los servicios contratados con un equipo de trabajo de 
personas calificadas, dentro de los tiempos establecidos. Reportarán directamente al 
interventor, supervisor de contrato y líder de conectividad. 
 
Equipo de Trabajo: (Recurso Externo). Personal calificado y experto que apoyara 
en las diferentes actividades que se deleguen por la firma contratista. Reportarán a la 
firma contratista de acuerdo al nivel jerárquico de la misma. 
 
6.6.2.2. diagrama de flujo de comunicaciones. 
 
A continuación en la figura 26, se ilustra el flujo de comunicación de los interesados 
del proyecto o canales de comunicación que serán utilizados o se tendrán en cuenta para: 
Seguimiento de actividades, solución de conflictos, reporte o informe de resultados. 
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Figura  26. Diagrama de Flujo de las Comunicaciones. Fuente: Grupo de Trabajo Los Ingenieros. 
 
 
6.6.2.3. gestión de las comunicaciones. 
 
El Gerente del Proyecto deberá manejar las comunicaciones con el equipo del 
proyecto con base en la planificación realizada y en la matriz de comunicaciones. 
 
 
6.6.2.4. monitoreo y control de las comunicaciones. 
 
Las comunicaciones serán monitoreadas y controladas por la Gerencia del 
Proyecto en compañía del área de Auditoria y el área de gestión de cambios de acuerdo 
a los lineamientos definidos en el plan y en la matriz de comunicaciones. 
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6.6.3. matriz de comunicaciones. 
 
A continuación en la  Tabla 32, se relaciona la correspondiente matriz de 
comunicaciones que se va a emplear durante la ejecución del proyecto: 
 
Tabla 32. Matriz de Comunicaciones. 
 
Fuente: Grupo de Trabajo los Ingenieros. 
 
 
6.7. Plan de Gestión del Riesgo  
 
El presente plan de riesgos, indica cómo se llevará a cabo la identificación y gestión 
de los riesgos asociados al proyecto. Se elaborada siguiendo los lineamientos 
recomendados en el PMBOK versión 6. El presente plan indica cómo se llevará a cabo la 
identificación y gestión de los riesgos asociados al proyecto. 
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6.7.1. identificación de riesgos y determinación de umbral  
 
Teniendo en cuenta que los riesgos pueden aparecer en cualquier momento y 
pueden ser identificados por cualquier miembro del equipo de trabajo, se diseñará un 
procedimiento para Registro de Riesgos, para que por medio de unas plantillas, se 
puedan reportar los nuevos hallazgos y así realizar el respectivo seguimiento y 
escalamiento, el formato a utilizar será de conocimiento de todos los involucrados y estará 
disponible para cuando se requiera. 
Para la gestión de riesgos se va usar la siguiente metodología donde se requiere en 
primer lugar establecer el contexto del riesgo, identificar el riesgo y lo que puede suceder 
y como se puede materializar el mismo, después se realiza un análisis respectivo del 
mismo determinando la probabilidad y el impacto y calculando el nivel de riesgo, después 
de se realiza una evaluación estableciendo la priorización del mismo lo cual ayudara a 
determinar si se acepta o no el riesgo, lo cual ayudara a determinar que tratamiento se le 
va a dar el riesgo y como se van a dar respuesta a los mismos por medio de las acciones 
que se van a tomar, a continuación en la figura 27, se muestra la metodología descrita: 
 
 
Figura  27. Metodología para la Gestión de Riesgos. Fuente. Grupo de Trabajo Los Ingenieros 
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6.7.1.1. definiciones de la probabilidad e impactos de los riesgos 
 
A continuación, Tabla 33, se puede observar en detalle la probabilidad de 
materialización de los riesgos identificados en el proyecto, teniendo en cuenta el número 
de veces en que ha ocurrido en proyectos de tecnología y conectividad similares en fases 
previas de proyectos de suministro de conectividad a la Red Nacional de Bibliotecas 
públicas por parte de la Biblioteca Nacional: 
 
Tabla 33. Definición de Probabilidad. 
DEFINICION DE PROBABILIDAD  
Descripción Valor 
Porcentaje 
(%) 
Frecuencia Detalle 
Muy seguro 5 50% 
Se ha presentado al menos una 
vez en cada 2 proyectos 
similares 
La ocurrencia sucede 
en la mayoría de 
circunstancias 
Potencial 4 30% 
Se ha presentado al menos una 
vez en cada 3 proyectos 
similares 
El evento puede ocurrir 
la mayoría de las veces 
Posible 3 20% 
Se ha presentado al menos una 
vez en cada 5 proyectos 
similares 
El evento puede ocurrir 
en cualquier momento 
Raro 2 10% 
Se ha presentado al menos una 
vez en cada 10 proyectos 
similares 
La ocurrencia es baja 
pero podría suceder 
Improbable 1 5% 
Se ha presentado al menos una 
vez en cada 20 proyectos 
similares 
Se presenta en raras 
excepciones 
Fuente. Grupo de Trabajo Los Ingenieros 
 
En relación con el nivel de impacto que puede ser ocasionado por el riesgo, en caso 
de que se presenten durante la ejecución del proyecto, fue necesario tener en cuenta los 
posibles efectos para cada una de las 3 principales dimensiones del proyecto: Alcance, 
Tiempo y Costo. 
 
En las siguientes Tablas, 34, 35 y 36, se indican las respectivas escalas: 
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Tabla 34. Definición Impacto en Alcance. 
DEFINICION DE IMPACTO EN ALCANCE 
Descripción Valor %Impacto Detalle 
Insignificante 3 <0,5% 
Despreciable Impacto sobre el proyecto. La afectación en el 
alcance es mínima. 
Menor 6 <1% 
Menor Impacto sobre el proyecto. La afectación en el 
alcance se refleja en 2-4 aspectos menores. El sponsor 
acepta el impacto. 
Moderado 9 <3% 
Manejable Impacto sobre el proyecto. La afectación en el 
alcance se refleja en 2-4 aspectos principales. El sponsor 
solicita revisar la situación. 
Mayor 12 <5% 
Significativo Impacto sobre el proyecto. La afectación en el 
alcance se refleja en más de 5 aspectos principales, lo cual 
no es aceptado por el sponsor. 
Catastrófico 15 <10% 
Mayor Impacto sobre el proyecto. La afectación en el 
alcance se refleja en casi todos los entregables. El proyecto 
no cumple y no es aceptado por el sponsor. 
Fuente. Grupo de Trabajo Los Ingenieros 
 
Tabla 35. Definición Impacto en Tiempo. 
DEFINICION DE IMPACTO EN TIEMPO 
Descripción Valor %Impacto Detalle 
Insignificante 3 <1% 
Despreciable Impacto sobre el proyecto. La afectación en el 
tiempo y/o avance del cronograma es mínima. 
Menor 6 <5% 
Menor Impacto sobre el proyecto. La afectación en el 
tiempo y/o avance del cronograma está entre 1% y 5% de 
la duración total. 
Moderado 9 
>5,1% 
<10% 
Manejable Impacto sobre el proyecto. La afectación en el 
tiempo y/o avance del cronograma está entre 5,1% y 10% 
de la duración total. 
Mayor 12 
>10,1% 
<20% 
Significativo Impacto sobre el proyecto. La afectación en el 
tiempo y/o avance del cronograma está entre 10,1% y 20% 
de la duración total. 
Catastrófico 15 >20% 
Mayor Impacto sobre el proyecto. La afectación en el 
tiempo y/o avance del cronograma es mayor al 20% de la 
duración total. 
Fuente. Grupo de Trabajo Los Ingenieros 
 
Tabla 36. Definición Impacto en Costos. 
DEFINICION DE IMPACTO EN COSTOS 
Descripción Valor %Impacto Detalle 
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Insignificante 3 <0,5% 
Despreciable Impacto sobre el proyecto La afectación en el 
presupuesto es mínima. 
Menor 6 <5% 
Menor Impacto sobre el proyecto. La afectación en el 
presupuesto del proyecto está entre 1% y 5%. 
Moderado 9 
>5,1% 
<10% 
Manejable Impacto sobre el proyecto. La afectación en el 
presupuesto del proyecto está entre 5,1% y 10%. 
Mayor 12 
>10,1% 
<20% 
Significativo Impacto sobre el proyecto. La afectación en el 
presupuesto del proyecto está entre 10,1% y 20%. 
Catastrófico 15 >20% 
Mayor Impacto sobre el proyecto. La afectación en el 
presupuesto del proyecto es mayo al 20%. 
Fuente. Grupo de Trabajo Los Ingenieros 
 
Para dar prioridad al riesgo fue necesario realizar una escala por medio de un rango 
de valores que fue asignado por un código de colores determinado, el cual será un insumo 
fundamenta para la elaboración de la Matriz de Probabilidad e Impacto. Ver Tabla 37. 
 
Tabla 37. Escala de Prioridad. 
 
ESCALA DE PRIORIDAD 
Color Rango Mínimo Máximo % 
  Muy Alto 60 75 5% > n ≤ 10% 
  Alto 36 48 3% > n ≤ 5% 
  Medio 15 30 1% ≥ n ≤ 3% 
  Bajo 3 12 <1% 
Fuente. Grupo de Trabajo Los Ingenieros 
 
De acuerdo con el procedimiento y definiciones anteriores, ya se cuenta con los 
insumos suficientes para realizar la elaboración de la matriz de probabilidad e impacto. 
Para el cálculo de la prioridad de cada uno de los riesgos se utiliza la tabla de escala de 
prioridad, la cual asigna los rangos para la valoración de impacto y probabilidad a cada 
uno de los riesgos. Para la valoración de impacto, se tiene en cuenta que los impactos 
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en alcance, tiempo y costo, tienen la misma escala, por lo cual aplica el mismo valor para 
cualquiera delos tres. La matriz resultante se encuentra en la Tabla 38. 
 
 
Tabla 38. Matriz de Probabilidad e Impacto. 
P
R
O
B
A
B
IL
ID
A
D
 Muy 
seguro 
5 15 30 45 60 75 
Potencial 4 12 24 36 48 60 
Posible 3 9 18 27 36 45 
Raro 2 6 12 18 24 30 
Improbable 1 3 6 9 12 15 
VALORACIÓN 
3 6 9 12 15 
Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 
IMPACTO 
Fuente: Grupo de Trabajo Los Ingenieros 
 
 
6.7.1.2. formato del registro de riesgos y de los informes. 
 
Durante la ejecución del proyecto se puede presentar el escenario que surjan nuevos 
riesgos que no se habían tenido contemplados desde la fase de inicio, para ello se hace 
necesario el diseñar un procedimiento de Registro de Riesgos, el cual a través de una 
plantilla, será diligenciada por quien detecte el nuevo riesgo y lo reporte al Gerente del 
Proyecto o Supervisor del contrato, quien a su vez deberá emitir un concepto a través de 
la revisión que adelante, dicho formato contara con la información relevante tal como 
nombre y cargo de quien reporte y a su vez quien reviso, abordando aspectos tales como 
el Proceso del proyecto, el posible riesgo, el posible efecto, el Impacto, la Probabilidad, 
el nivel de riesgo y las acciones recomendadas, el formato de la plantilla en mención se 
encuentra en el Anexo P. 
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En el proceso de registro de riesgos tomará un rol principal la Interventoría, quien a 
su vez dentro de sus obligaciones contractuales deberá hacer un seguimiento al riesgo 
que se reporte a través del formato en mención e incluirlo dentro del informe mensual que 
debe hacer llegar a la Biblioteca Nacional, estos deberán proponer una estructura de 
informe que deberá contener como mínimo la siguiente información en base a la plantilla: 
1. Versión del Documento. 
2. Introducción: Breve reseña sobre lo que contendrá el apartado de Gestión de 
Riesgos. 
3. Soportes: Relacionar toda aquella documentación que permitan complementar la 
gestión de riesgos. 
4. Definiciones: Conceptos básicos que sean necesarios para la correcta 
interpretación del informe. 
5. Riesgos Identificados: Listado de los riesgos detectados con toda la información 
relacionada en el diligenciamiento de la plantilla. 
6. Planes de Acción: Medidas tomadas por el Gerente del Proyecto o Supervisor del 
contrato una vez se adelantó la revisión de los riesgos reportados en la plantilla, 
con su respectivo Plan de Mitigación y/o Contingencia. 
7. Concepto de la Interventoría: Conclusiones de la interventoría sobre el 
seguimiento a la Gestión de Riesgos. 
 
El registro de riesgos es una actividad de gran importancia, que se realiza desde el 
comienzo del proyecto con el fin de asegurar que todos los posibles riesgos van siendo 
identificados y quedan registrados para revisarlos, gestionarlos y realizar seguimiento en 
la medida que avanza el proyecto. Los riesgos pueden ser identificados en cualquier 
actividad y por cualquier miembro del equipo de trabajo y como se ha indicado 
anteriormente, al contar con metodologías y procedimientos definidos, se registran y 
también se clasifican, lo cual facilita la gestión que se debe realizar. 
 
Acorde con lo que ya se ha venido trabajando y utilizando  la técnica causa-
consecuencia, se han identificado hasta el momento 12 riesgos para el proyecto los 
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cuales se han clasificado en 4 categorías principales: Técnicos, Externos, Organizacional 
y Gestión. En el Anexo Q, se encuentra la matriz de identificación de riesgos con toda la 
información requerida; sin embargo, comenzaremos con aspectos generales que nos 
permiten llegar al consolidado. 
 
En las siguientes tablas, 39 a 42, se muestran los riesgos identificados en cada una 
de las categorías y subcategorías de riesgo reseñadas en la anterior Estructura de 
Desglose de Riesgo: 
 
Tabla 39. Identificación de Riesgos Técnicos. 
ID 
Categoría 
Categoría 
ID Sub 
Categoría 
Sub 
Categoría 
ID 
Riesgo 
Riesgo 
1 Técnicos 1.1 
Rendimiento 
y Fiabilidad 
1.1.1 
Riesgo de cobro de multas 
a proveedor por niveles del 
servicio debido a no 
disponibilidad del Servicio o 
problemas eléctricos. 
  1.2 
Calidad 
Servicio 
1.1.2 
Riesgo de ofrecer una mala 
calidad del servicio fuera de 
los parámetros y estándares 
reglamentarios, debido a 
incumplimiento de 
parámetros y estándares 
mínimos requeridos 
técnicos. 
Fuente. Grupo de Trabajo Los Ingenieros 
  
 
Tabla 40. Identificación de Riesgos Externos. 
ID 
Categoría 
Categoría 
ID Sub 
Categoría 
Sub 
Categoría 
ID 
Riesgo 
Riesgo 
2 Externos 2.1 
Incumplimien
to Proveedor 
2.1.1 
Riesgo de atraso en tiempo 
en el cronograma, debido a 
incumplimiento por parte 
del proveedor. 
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  2.2 
Incumplimien
to 
Interventoría 
2.1.2 
Riesgo de consecuencias 
jurídicas que la ley le 
asigna a las obligaciones 
derivadas de un contrato, 
debido a incumplimiento de 
obligaciones contractuales 
a cargo de la Interventoría. 
  2.3 
Conflicto 
Armado 
2.1.3 
Riesgo de afectar la 
instalación de los servicios 
dentro de los tiempos 
establecidos en el 
cronograma, debido a 
eventos, disturbios o 
acciones terroristas de 
fuerza mayor, tal como 
conflicto armado. 
  2.4 
Acceso a 
Zonas de 
Trabajo 
2.1.4 
Riesgo de afectar la 
instalación de los servicios 
dentro de los tiempos 
establecidos en el 
cronograma, debido a 
dificultad de acceso por 
temas ambientales a 
algunas zonas geográficas. 
  2.5 
Accidentalida
d en Campo 
2.1.5 
Riesgo de índices altos de 
accidentalidad en campos 
de trabajo, debido a 
personal no calificado para 
realizar las labores de 
campo. 
Fuente. Grupo de Trabajo Los Ingenieros 
 
 
Tabla 41. Identificación de Riesgos de la Organización. 
ID 
Categoría 
Categoría 
ID Sub 
Categoría 
Sub 
Categoría 
ID 
Riesgo 
Riesgo 
3 Organizacional 3.1 
Cierre 
Bibliotecas 
3.1.1 
Riesgo de incumplir con el 
objetivo del proyecto y 
beneficio para algún sector 
de la comunidad, debido a 
cierre de bibliotecas por 
incumplimiento del ente 
territorial sobre el 
compromiso adquirido, de 
mantenerlas operativas. 
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  3.2 
Recursos 
Humanos 
3.1.2 
Riesgo de atraso en tiempo 
en el cronograma, debido a 
Recursos humanos no 
disponibles en alguno de los 
actores involucrados en el 
proyecto (Biblioteca 
Nacional, Interventoría y 
Proveedor). 
  3.3 
Barreras 
Culturales 
3.1.3 
Riesgo de Baja aceptación 
de la comunidad del 
beneficio de internet en 
algunas zonas, debido a 
barreras culturales o nivel 
educativo de la comunidad. 
Fuente. Grupo de Trabajo Los Ingenieros 
 
 
 
Tabla 42. Identificación de Riesgos de la Gestión. 
 
ID 
Categoría 
Categoría 
ID Sub 
Categoría 
Sub 
Categoría 
ID 
Riesgo 
Riesgo 
4 Gestión 4.1 
Recorte 
Presupuesto 
4.1.1 
Riesgo de afectación para 
desarrollar el proyecto, 
debido a recorte de 
presupuesto por el Ministerio 
de Hacienda. 
  4.2 
Cambio 
Criterios 
4.1.2 
Riesgo de atraso en tiempo 
en el cronograma, debido a 
cambios constantes en los 
criterios que puedan afectar 
la evolución del proyecto. 
Fuente. Grupo de Trabajo Los Ingenieros 
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6.7.2. Risk Breakdown Structure – RBS -  
 
La  identificación de los riesgos que pueden surgir en forma de problemas a lo largo 
del ciclo de vida del proyecto, se han clasificado con base en las siguientes categorías: 
Técnicos, Externos, Organizacional y Gestión, dada la importancia e impacto de cada 
uno y también con el fin de facilitar su comprensión. 
 En la figura 28, se puede observar la Estructura de Desglose de Riesgo, donde se 
enumeran las categorías y subcategorías: 
 
 
Figura  28. Estructura de Desglose de Riesgo. Fuente: Grupo de Trabajo Los Ingenieros. 
 
 
6.7.3. análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe 
evidenciarse la aplicación y cálculo del valor Económico esperado. 
 
 
6.7.3.1. análisis cuantitativo de riesgos.  
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Una vez establecida la Matriz de Probabilidad e Impacto, se toma el listado de riesgos 
que se pueden presentar durante la ejecución del proyecto y se diferencian cada uno de 
los tipos de riesgos en la escala de colores establecida, lo anterior con el fin de tener 
claridad sobre cuales presentan una escala Alto o Muy Alto y de esta manera diseñar un 
plan de contingencia que permita tener una óptima respuesta ante tan probable 
materialización, a continuación en la Tabla 43, se relaciona el resultado de los riesgos en 
mención (Fernández, 2013): 
 
Tabla 43. Evaluación de Probabilidad e Impacto de riesgos. 
 
ID Riesgo Riesgo Probabilidad Impacto PxI 
4.1.1 
Riesgo de afectación para desarrollar el proyecto, 
debido a recorte de presupuesto por el Ministerio de 
Hacienda. 
5 15 75 
2.1.1 
Riesgo de atraso en tiempo en el cronograma, 
debido a incumplimiento por parte del proveedor. 
4 15 60 
4.1.2 
Riesgo de atraso en tiempo en el cronograma, 
debido a cambios constantes en los criterios que 
puedan afectar la evolución del proyecto. 
4 15 60 
3.1.2 
Riesgo de atraso en tiempo en el cronograma, 
debido a Recursos humanos no disponibles en 
alguno de los actores involucrados en el proyecto 
(Biblioteca Nacional, Interventoría y Proveedor). 
4 15 60 
1.1.2 
Riesgo de ofrecer una mala calidad del servicio 
fuera de los parámetros y estándares 
reglamentarios, debido a incumplimiento de 
parámetros y estándares mínimos requeridos 
técnicos. 
4 15 60 
2.1.2 
Riesgo de consecuencias jurídicas que la ley le 
asigna a las obligaciones derivadas de un contrato, 
debido a incumplimiento de obligaciones 
contractuales a cargo de la Interventoría. 
4 12 48 
1.1.1 
Riesgo de cobro de multas a proveedor por niveles 
del servicio debido a no disponibilidad del Servicio o 
problemas eléctricos. 
9 5 45 
 INTERNET EN 444 BIBLIOTECAS 
OECAS 
126 
       
ID Riesgo Riesgo Probabilidad Impacto PxI 
2.1.3 
Riesgo de afectar la instalación de los servicios 
dentro de los tiempos establecidos en el 
cronograma, debido a eventos, disturbios o acciones 
terroristas de fuerza mayor, tal como conflicto 
armado. 
2 9 18 
2.1.4 
Riesgo de afectar la instalación de los servicios 
dentro de los tiempos establecidos en el 
cronograma, debido a dificultad de acceso por temas 
ambientales a algunas zonas geográficas. 
2 9 18 
3.1.3 
Riesgo de Baja aceptación de la comunidad del 
beneficio de internet en algunas zonas, debido a 
barreras culturales o nivel educativo de la 
comunidad. 
2 6 12 
3.1.1 
Riesgo de incumplir con el objetivo del proyecto y 
beneficio para algún sector de la comunidad, debido 
a cierre de bibliotecas por incumplimiento del ente 
territorial sobre el compromiso adquirido, de 
mantenerlas operativas. 
2 3 6 
2.1.5 
Riesgo de índices altos de accidentalidad en 
campos de trabajo, debido a personal no calificado 
para realizar las labores de campo. 
2 3 6  
 
 
Fuente: Grupo de Trabajo Los Ingenieros 
 
 
A partir de la información obtenida en la evaluación de probabilidad e impacto de 
riesgos, se realiza una asignación de urgencia para cada uno de estos, para ello se 
prioriza aquellos riesgos categorizados de acuerdo a la escala de prioridad ya establecida 
y las acciones que deben ser tomadas en relación con el tiempo, a continuación, en la 
Tabla 44 se relaciona la evaluación de urgencia de riesgos que se ha definido: 
  
Tabla 44. Evaluación de urgencia de riesgos. 
PXI Urgencia 
60 - 75 Corto Plazo (3 días) 
36 - 48 Mediano Plazo (5 días) 
15 - 30 Mediano Plazo (7 días) 
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3 - 12 Largo Plazo (8-15 días) 
Fuente: Grupo de Trabajo Los Ingenieros 
 
Una vez determinada la categoría de urgencia se obtiene un listado de priorización 
esta podrá ser modificada a través de la herramienta de juicio de expertos, a través del 
grupo de expertos y haciendo uso de la experiencia en proyectos similares podrán 
cambiar los valores de probabilidad e impacto y así poder obtener una nueva lista de 
priorizada en función de la urgencia.  
Para los riesgos largo y mediano plazo debido a su calificación media o baja en la 
probabilidad de impacto y riesgo serán incluidas en una lista de observación, donde se 
realizará un estricto seguimiento por parte del juicio de expertos del equipo de trabajo y 
la interventoría que acompañará la ejecución del proyecto, esta labor será fundamental 
pues determinará la inclusión de riesgos que puedan surgir y su respectiva priorización.  
 
6.7.3.2. análisis cuantitativo de riesgos. 
 
A partir de la evaluación de riesgos establecida se realiza la correspondiente 
priorización de los riesgos se realiza un análisis cuantitativo de riesgos para todos 
aquellos que fueron incluidos en la escala de prioridad como Muy Alto y que por lo tanto 
deben ser tratados con urgencia a corto plazo, se emplean las técnicas análisis de 
sensibilidad, análisis mediante árbol de decisiones y distribuciones de probabilidad. 
En el numeral siguiente (plan respuesta a riesgos), se detalla el valor monetario 
correspondiente a los riesgos, el cual se ha tomado como el valor de contingencia a tener 
en cuenta. 
 
Análisis de Sensibilidad: Técnica empleada para los riesgos (2.1.1, 4.1.2 y 3.1.2.), 
clasificados de muy alto impacto (60%) para el proyecto, afectan directamente los 
tiempos del cronograma y los costos del presupuesto, con esta técnica de la gráfica del 
tornado se busca conocer cuál es el impacto de distintas variables que interactúan 
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directamente  con cada riesgo y puedan impactar directamente los resultados y objetivos 
del proyecto. Ver figura 29. 
 
 
Figura  29. Diagrama de Tornado. Fuente: Grupo de Trabajo Los Ingenieros 
 
Como conclusión es de vital importancia el seguimiento y control de estos riesgos 
por los responsables encargados, para que más adelante no se materialicen y puedan 
poner en riego los resultados del proyecto afectándolo directamente en cuanto a tiempos 
(Cronograma) y costos (Presupuesto). Como se observa en la gráfica el riesgo es latente  
y cualquiera de los tres en algún momento se puede activar durante la ejecución o 
duración del proyecto. 
 
Análisis mediante árbol de decisiones: Esta técnica es empleada para el riesgo 
4.1.1. “riesgo de afectación para desarrollar el proyecto, debido a recorte de presupuesto 
por el Ministerio de Hacienda” donde se presentan varias alternativas que pueden 
desencadenar en varias decisiones y eventos que impactan directamente el presupuesto 
destinado al proyecto y por lo tanto los objetivos del mismo, en la figura 30 se ve con 
claridad el árbol de decisiones construido: 
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Figura  30. Árbol de Decisiones. Fuente. Grupo de Trabajo Los Ingenieros 
 
Como se puede observar es necesario asegurar la adición del contrato, de lo 
contrario se incurriría en un incumplimiento del contrato con el operador, lo cual 
desencadenaría en inconvenientes de índole judicial, también se podría llevar el mismo 
haciendo uso con indisponibilidades de servicio, pero esta es una variable que no se 
puede presentar y por lo tanto no sería una opción fiable. 
 
Distribuciones de Probabilidad: Se utiliza esta técnica para el riesgo 1.1.2 que se 
refiere a “Riesgo de ofrecer una mala calidad del servicio fuera de los parámetros y 
estándares reglamentarios, debido a incumplimiento de parámetros y estándares 
mínimos requeridos técnicos”, el cual está calificado como de alto impacto con 60%. 
En este caso se afecta el alcance del proyecto, dado que uno de los principales 
objetivos es prestar un servicio constante y de buena calidad, a todas las bibliotecas, en 
los horarios acordados y es responsabilidad del proveedor atender los inconvenientes 
que se pudieran presentar lo antes posible. 
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En la figura 31 se representa la primera calificación de servicio que se realizó a nivel 
nacional, la cual arrojó los siguientes resultados: 
Calificación Mala (0, 1) = 11% 
Calificación Regular (2, 3) = 36% 
Calificación Buena (4, 5) = 52% 
 
 
 
Figura  31. Distribución de Probabilidad. Fuente. Grupo de Trabajo Los Ingenieros 
 
La interventoría está a cargo de realizar el seguimiento con el proveedor, para validar 
los inconvenientes de servicio de conectividad a internet que se han presentado y la forma 
cómo estos se han venido resolviendo y/o las razones por las cuales no se pudieron 
resolver oportunamente. Lo esperado es que la calificación sea buena en más de un 80% 
de las bibliotecas y por tanto, se debe realizar constante seguimiento para alcanzar la 
meta esperada. 
 
6.7.4. matriz de riesgos. 
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Una vez identificados los riesgos, se ha complementado la información relacionada 
con el tipo de riesgo, categoría, responsable y respuesta potencial. 
 
En el Anexo Q, como se había indicado, se encuentra la Matriz inicial de identificación 
y registro de riesgos, que contiene la siguiente información: 
ID: corresponde al consecutivo de riesgo, generado por categorías de riesgo y ya 
registrado en las tablas anteriores, 39 a 42. 
Riesgo: es el enunciado de riesgo identificado del  modo consecuencia, causa. 
Causa: es la situación o evento que pueden generar el riesgo. 
Consecuencia: corresponde a la situación que se presentaría en caso de que la 
situación realmente se presente. 
Registro/Tipo de Riesgos: nos permite identificar qué ítem de la triple restricción se 
impacta por el riesgo identificado. 
Categoría de Riesgo: corresponde a la clasificación por categorías ya realizada. 
Responsable del Riesgo: corresponde a quien debe gestionar el riesgo y realizar el 
respectivo seguimiento para mitigar al máximo. 
Respuesta Potencial del Riesgo: es la acción que se genera cuando el riesgo se 
materializa. 
Estado del Riesgo: estos van cambiando en la medida que se gestiona el riesgo. 
Inicialmente los riesgos están en “identificado”, pero luego irán  cambiando a otros 
estados como: calificado, cuantificado, mitigado, materializado, asumidos, transferido o 
cancelado. 
 
6.7.5. plan de respuesta al riesgo.  
 
Una vez priorizados los riesgos, se han completado las matrices con la información 
necesaria para realizar el seguimiento a los mismos. Cada riesgo tiene asignado, desde 
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el comienzo, un responsable que está encargado de realizar las validaciones periódicas 
definidas y determinar si el riesgo realmente se puede presentar o si por alguna razón, la 
posibilidad del mismo puede ir disminuyendo.  
Se debe tener en cuenta que el seguimiento del riesgo en las reuniones periódicas 
es un proceso constante durante toda la duración del proyecto y es el responsable del 
mismo, el encargado de gestionar oportunamente el riesgo y realizar las mediciones a 
que haya lugar con el fin de determinar si el plan de acción definido está funcionando 
correctamente o no. 
 
Como se había indicado en el numeral 3.3.2, acorde con la valoración de probabilidad 
e impacto para cada uno de los riesgos, se ha definido el tiempo en el cual se debe 
gestionar el riesgo (ver Tabla 44), con el fin de mitigar el impacto que pueda generar en 
la ejecución del proyecto, así: 
 
Para los riesgos con PxI en el rango 60-75 (muy alto), la gestión se debe realizar a 
corto plazo, con máximo 3 días para su gestión. 
Para los riesgos con PxI en el rango 36-48  (alto), la gestión se debe realizar a 
mediano plazo, con máximo 5 días para su gestión. 
Para los riesgos con PxI en el rango 15-30 (medio), la gestión se debe realizar a corto 
plazo, con máximo 7 días para su gestión. 
Para los riesgos con PxI en el rango 3-12 (bajo), la gestión se puede realizar a largo 
plazo, con máximo 15 días para su gestión. 
 
El equipo de trabajo, en las reuniones periódicas de seguimiento y acorde con el 
calendario de gestión de riesgos, debe realizar la revisión de la matriz de riesgos para 
identificar si las actividades de gestión se están realizando en los tiempos definidos y si 
están siendo efectivas. En estas reuniones, todos los riesgos deben tener ya identificado 
su plan de acción, a menos que sea un riesgo nuevo con 1-2 días de registro inicial. 
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Si por alguna razón, se encuentra que el plan de acción no ha sido efectivo, el 
responsable del riesgo debe explicar las razones y debe proponer un nuevo plan de 
acción durante los 2 días siguientes. 
 
En el Anexo R, se muestra específicamente el Plan de Respuesta para los riesgos 
identificados en este documento.  A cada riesgo se le ha definido una respuesta o plan 
de acción que permite ir midiendo el comportamiento del mismo. El responsable del 
riesgo, está encargado de informar los avances con relación a la ocurrencia y mitigación 
del mismo, en las fechas de control definidas. También se incluye para cada riesgo el 
impacto en costo estimado, de tal manera que se puede saber cuál es el costo que debe 
asumir el proyecto cuando ese riesgo se materialice. 
 
 Finalmente, se ha realizado la estimación de la reserva de contingencia asignada a 
cada riesgo, la cual se debe tener presente para cuando el riesgo se materialice, como 
parte del presupuesto del proyecto. Se han clasificado todos los casos como “negativos” 
para el proyecto, dado que en cualquier situación se afectaran los costos del proyecto. 
 
En la Tabla 45, se detalla el cálculo  de reserva de contingencia realizado: 
 
Tabla 45. Reserva de Contingencia. 
ID  
del Riesgo 
Tipo EMV 
4.1.1 Negativo $ 29.000.000,00 
2.1.1 Negativo $ 25.000.000,00 
4.1.2 Negativo $ 15.000.000,00 
3.1.2 Negativo $ 13.000.000,00 
1.1.2 Negativo $ 12.000.000,00 
2.1.2 Negativo $ 7.650.000,00 
1.1.1 Negativo $ 6.250.000,00 
2.1.3 Negativo $ 5.000.000,00 
2.1.4 Negativo $ 5.000.000,00 
3.1.3 Negativo $ 5.000.000,00 
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3.1.1 Negativo $ 4.880.000,00 
2.1.5 Negativo $ 2.800.000,00 
Total $ 130.580.000,00 
Reserva de Contingencia $ 130.580.000,00 
Presupuesto del Proyecto    $ 2.254.222.334 
 % del presupuesto para 
contingencia 
5,79% 
Fuente. Grupo de Trabajo Los Ingenieros 
 
En el Anexo R, se encuentra la matriz correspondiente al Plan de Respuesta a 
Riesgos, que contiene la siguiente información: 
ID: corresponde al identificador del riesgo. 
Riesgo: es el enunciado de riesgo utilizando el modo consecuencia, causa. 
Pi: es la calificación del riesgo ya calculada, según probabilidad e impacto. 
Impacto en Costo Estimado: corresponde al valor que se ha establecido como costo 
estimado para el proyecto en caso de que el riesgo se presente. 
EMV: corresponde al EMV calculado en un 10% del costo estimado del riesgo (valor 
hipotético) 
Respuesta al Riesgo: Corresponde a la gestión/acción que se realizará al riesgo, 
con el fin de minimizar su impacto y/o materialización. 
Tipo de Respuesta: Indica si la acción de respuesta, permite Evitar, mitigar, Aceptar 
o Transferir el riesgo. 
Responsable de la Respuesta: corresponde a quien debe gestionar la respuesta al 
riesgo. 
Fecha Planificada de Control: Indica la periodicidad con la cual se debe ejecutar la 
acción de respuesta al riesgo. 
Plan de Contingencia: Acción a realizar cuando el riesgo se materializa. 
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6.8. Plan de Gestión de Adquisiciones  
 
El plan de gestión de adquisiciones, permite definir los lineamientos generales que 
van a permitir identificar y gestionar las adquisiciones del proyecto, desarrollando los 
procesos necesarios para comprar o adquirir, por fuera del proyecto, todos los productos 
o servicios requeridos para poderlo finalizar de manera exitosa. 
 
6.8.1. definición y criterios de valoración de proveedores. 
 
Teniendo en cuenta que las adquisiciones del proyecto corresponden a aquellos 
productos o servicios que se deben adquirir  “fuera del proyecto”, para logra los resultados 
esperados, se han identificado los siguientes ítems: la Interventoría que se requiere para 
gestión y control del proyecto y los elementos de dotación o kit tecnológico que se 
instalará en cada una de las bibliotecas; este kit está compuesto por un router, un 
computador para el bibliotecario y los computadores y tablets para los usuarios de las 
bibliotecas.  
 
Es importante considerar que la implementación de la conectividad a internet en las 
444 bibliotecas es el objetivo principal del proyecto, pero realmente este objetivo no se 
alcanza y no se puede ver materializado, sino se tienen los elementos necesarios para 
prestar el servicio a las comunidades. Por una parte, con los computadores y tablets es 
que los usuarios van a poder ingresar a internet y recibir los beneficios de esta 
conectividad; y por otra parte, para toda la labor administrativa y de gestión de la 
biblioteca, es que el bibliotecario utilizará su computador. Finalmente el router es el 
elemento clave y crítico del proceso, dado que es el dispositivo que lleva a la biblioteca 
al mundo del internet. 
 
Acorde con lo indicado en el punto anterior, a continuación en la Tabla 46, se detallan 
las adquisiciones identificadas con el análisis hacer o comprar: 
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Tabla 46. Análisis Hacer o Comprar 
 
                                                  Análisis del Hacer o Comprar 
Adquisición (Bien y/o Servicio) Cantidad Hacer Comprar Alquilar 
Interventoría 1  SI  
Dotación Routers Inalámbricos para las 
444 Bibliotecas beneficiadas. 
444  SI  
Dotación Computador Administrativo para 
las 444 Bibliotecas beneficiadas 
444  SI  
Dotación Computadores Portátiles para 
las 444 Bibliotecas beneficiadas 
2220  SI  
Dotación Tablets para las 444 Bibliotecas 
beneficiadas 
2220  SI  
 
Fuente. Grupo de Trabajo Los Ingenieros 
 
Como el proyecto requiere de recursos tecnológicos que manejan tecnologías de 
punta y a su vez calificadas y calibradas para cumplir con estándares y medidas mininas 
para su óptimo funcionamiento, se hace necesario adquirir este tipo de tecnologías con 
proveedores certificados y que a su vez nos den garantía sobre cada dispositivo.  
En cuanto a la interventoría es contratada con firmas expertas para ejecutar el 
contrato de conectividad y para realizar seguimiento a las obligaciones contractuales 
adquiridas por el contratista que tiene como obligación asegurar la instalación y operación 
del servicio de conectividad en las bibliotecas. 
 
En el caso de la adquisición de la interventoría, para el concurso de méritos realizado 
en el Ministerio de Cultura, los postulantes deben cumplir estos tres requisitos principales 
para poder ser elegidos: 
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a) Cumplimiento de la experiencia mínima del equipo de trabajo. 
b) Acreditar experiencia en Interventoría de proyectos de redes de infraestructura 
(redes de telecomunicaciones). 
c) No registrar multas o sanciones por incumplimiento de contratos con otras 
entidades del estado. 
 
Para las adquisiciones de dotación tecnológica (Routers, computadores 
administrativos, computadores portátiles y tablets), no hay ningún criterio de valoración 
para los proveedores, más allá de los exigidos por la entidad Colombia Compra Eficiente 
(CCE) que les permite estar inscritos en la Tienda Virtual y así les permita presentarse a 
los eventos de licitación de cada uno de los tipos de equipos solicitados.  
 
 
6.8.2. criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos.  
 
 
El proceso de adquisiciones que se va realizar es adicional al proyecto de 
suministro de conectividad gratuito y tiene como objetivo primordial en primera instancia 
contratar una Interventoría externa a través de un concurso de méritos por medio  del 
Ministerio de Cultura, la cual será la encargada de hacer las veces de consultora en la 
ejecución del contrato de conectividad, donde se incluya el auditar la etapa de instalación, 
puesta en funcionamiento y medir niveles del servicio una vez se encuentre en operación 
el mismo, conciliar ANS con el Operador y mantener al tanto a la entidad contratante 
(Biblioteca Nacional – Ministerio de Cultura) de todos los incidentes, riesgos 
desconocidos y posibles incumplimientos del contrato por parte del proveedor del 
servicio, los responsables de la selección y seguimiento a esta adquisición son la El 
Ministerio de Cultura a través del supervisor del contrato delejado por esta cartera y el 
gerente del proyecto de Conectividad con su respectivo equipo de trabajo, como salidas 
se tendrá el monitoreo estricto de la ejecución del contrato de conectividad a través de 
las reuniones mensuales realizadas, las comunicaciones a diario y los informes 
mensuales generados por la interventoría que gane el concurso de méritos. 
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Por otro lado, se requiere hacer una compra de dotación tecnológica para las 444 
Bibliotecas beneficiadas con el fin de complementar los equipos TIC que han sido 
suministrados en años y contratos anteriores o en su defecto reemplazar todos aquellos 
equipos averiados o hurtados, ya que el último proceso de dotación fue realizado en el 
año 2015. Esta dotación será adquirida a través de Colombia Compra Eficiente (CCE) 
bajo la regulación del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Computadores y 
periféricos LP-AMP-138-2017, un proceso que da transparencia al mismo pues la 
licitación se da bajo la supervisión de la entidad CCE por medio de un evento de selección 
que dura 10 días hábiles, donde cada uno de los proponentes analiza la solicitud de la 
Entidad Compradora y hace el respectivo análisis financiero del mismo, realiza las 
consultas correspondientes a través de la Tienda Virtual y carga su respectiva oferta 
económica, el proceso lo gana quien haga la oferta más económica, cabe reseñar que 
habrá un ganador distinto para cada tipo de equipo comprado y por lo tanto un contrato 
por cada uno, así lo contempla CCE y no todos los equipos requeridos en una sola Orden 
de Compra como se podría suponer en otro contexto de compra y contratación.  
 
El responsable de esta adquisición de equipos tecnológicos recae directamente 
sobre el gerente de proyecto de la Biblioteca Nacional con su equipo de trabajo, las 
salidas serán los soportes por medio del acta de entrega, instalación, puesta a punta y 
capacitación sobre el uso, cuidados de los mismo, generada una vez se entreguen los 
equipos tal como lo estipula las obligaciones contractuales del proveedor el Acuerdo 
Marco de Precios para la adquisición de Computadores y periféricos. Toda la información 
anteriormente reseñada se encuentra sintetizada en la Matriz de adquisiciones, la cual 
se puede observar con mayor detalle en el Anexo S. 
 
Para el desarrollo del proyecto serán empleados dos tipos de contratos con los dos 
diferentes actores que intervienen en el mismo, uno para el contratista, otro para la 
interventoría. Para el primero se firmara un contrato de suministro donde Colombia 
Compra Eficiente pone a disposición el respectivo respaldo legal como formatos ya que 
todo el presupuesto empleado son recursos públicos. Para la interventoría se utilizara un 
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contrato de consultoría, en ambos casos se deberán tener en cuenta los bienes y 
servicios mencionados descritos con anterioridad. 
 
El Gerente de Proyecto apoyado por la interventoría será único responsable de la 
ejecución de todas las actividades de adquisición del proyecto, ello quiere decir que sin 
su aprobación no podrá efectuarse o cerrarse adquisición alguna. 
 
El líder de conectividad verificara que el contratista adquiera todos los bienes y 
servicios a ser adquiridos para completar con éxito el proyecto siguiendo las 
características transversales en Acuerdo Marco de Precios. 
 
Para el caso de los bienes que deben ser adquiridos, el Ministerio de Cultura a 
través de la entidad Colombia Compra Eficiente (CCE) podrá elegir al contratista que 
ofrezca precios más bajos en cuanto a instalación de conectividad y costo de mes del 
servicio, con el ánimo de determinar el manejo de los pagos, la entrega de los equipos y 
la capacidad de producción del contratista. 
 
 
De igual manera que en la ejecución de las adquisiciones, para el caso de 
seguimiento y control, el Gerente de Proyecto apoyado por la interventoría es quien está 
a cargo de realizar estas actividades. 
 
En las reuniones de seguimiento quincenal del proyecto, se deben verificar los 
siguientes aspectos relacionados con las adquisiciones: 
 
a. Verificar cronograma de adquisiciones, para saber cuál es la tarea en curso 
b. Informar el avance de la actividad en curso 
c. Realizar el informe de inconvenientes o retrasos que se hayan presentado 
d. Revisar los soportes y documentos correspondientes 
e. Verificar la consistencia de los soportes y su información 
f. Gestionar con el área de compras los temas pendientes 
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g. Verificar como van las entregas y/o distribución de kits tecnológicos 
h. Informar sobre las próximas actividades a realizar 
 
 
6.8.3. cronograma de compras con la asignación del responsable.  
 
Como se ha puesto en conocimiento en el presente documentos son 5 
adquisiciones que va requerir la ejecución del proyecto, una de ellas relacionada con la 
Interventoría requerida para hacer seguimiento al contrato de Conectividad y otras 4 con 
una dotación tecnológica que se requiere para la Bibliotecas beneficiadas que incluyen 1 
router, 1 computador administrador, 5 portátiles y 5 tablets, cada tipo de equipo requiere 
un contrato independiente ya que así lo estipula el Acuerdo Marco de Precios para 
adquisición de computadores y periféricos de Colombia Compra Eficiente, el respectivo 
cronograma para las adquisiciones se puede ver con claridad en el Anexo J. 
 
 
Roles y responsabilidades 
 
Los principales roles para la gestión de adquisiciones y sus actividades son los 
siguientes: 
 
Gerente de Proyecto: 
a. Definir y aprobar las contrataciones requeridas para el proyecto 
b. Gestionar la matriz de identificación de adquisiciones 
c. Gestionar con el área de compras los contratos requeridos 
d. Realizar el seguimiento periódico según cronograma de adquisiciones 
e. Aprobar las condiciones y entregables acordados 
 
Líder de conectividad: 
a. Informar oportunamente las especificaciones técnicas requeridas 
b. Verificar que se incluyen todas las adquisiciones en los planes de compras 
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c. Realizar seguimiento a los entregables acordados 
 
Interventoría: 
a. Realizar el seguimiento periódico según cronograma de adquisiciones 
b. Apoyo al gerente de proyecto en todas las actividades de seguimiento 
c. Verificación con proveedores sobre el cumplimiento de los contratos 
d. Informar las variaciones que se presenten en los contratos 
e. Generar informes de llamados de atención o multas en caso necesario 
 
Área de Contratación: 
a. Elaboración de contratos y generación documentación para proveedores y/o 
operadores 
b. Gestión con Colombia Compra Eficiente 
 
 
 
 
6.9. Plan de Gestión de Interesados  
 
El objetivo del plan de interesados es definir los procesos requeridos para 
planificar, gestionar y controlar de manera efectiva las expectativas e intereses de las 
personas involucradas directa o indirectamente con el proyecto durante el ciclo de vida 
del mismo, para lograr el éxito del proyecto. 
 
  El propósito de este proceso es, además de identificar a todas las personas y 
organizaciones afectadas por el proyecto (actores interesados o stakeholders), 
documentar cualquier información relevante acerca de su interés, influencia, actitud y 
compromiso con el éxito del mismo. 
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6.9.1. registro de Interesados. 
 
Con la finalidad de cumplir las diferentes tareas y actividades para el proyecto el 
Gerente en compañía del Patrocinador, identifican los interesados y se establecen los 
siguientes roles y responsabilidades para el equipo de trabajo: 
  
Patrocinador (P): (Recurso Interno de la Biblioteca). Define y delimita el alcance 
del proyecto, le informa la necesidad al gerente del proyecto y apoyara en lo que se 
requiera para asegurar que los beneficios del proyecto se den dentro de ejecución del 
proyecto. 
  
Gerente de proyecto (GP): (Recurso Interno de la Biblioteca). Responsable de 
ejecutar el proyecto dentro de los tiempos y costos aprobados, liderara el proyecto desde 
su fase inicial hasta que termine, realizara el seguimiento y control adecuado para que 
alguna de sus fases no se vea alertada o impacta, de ser así, tomara acciones correctivas 
para mitigar oportunamente cualquier desviación que pueda poner en riesgo el éxito del 
proyecto. Motivara a su equipo de trabajo, resolverá los conflictos que se puedan 
presentar. 
Reportara al Patrocinador del proyecto. 
  
Asesor Jurídico y Financiero (AJF): (Recurso Interno de la Biblioteca). Debe 
garantizar el cumplimiento de la legalidad en las operaciones del negocio, en este caso 
del contrato que ampara el proyecto y en especial lo relacionado al presupuesto que le 
fue asignado y aprobado. También asesorar y defender jurídicamente y financiera los 
intereses de la institución. Intervenir y emitir concepto en todo tipo de negociación. 
Reporta y  debe presentar informes relacionados al Gerente del proyecto. 
  
Supervisor de Contrato (SC): (Recurso Interno de la Biblioteca). Encargado de 
realizar seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable y jurídico sobre lo 
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contratado para el proyecto. Interactúa directamente con el líder de conectividad el 
interventor y el contratista. 
Reportara al Gerente de Proyecto. 
  
Líder de Conectividad (LC): (Recurso Interno de la Biblioteca). Ingeniero 
encargado de revisar y garantizar técnicamente la infraestructura tecnológica para el 
proyecto en general, velar que lo ejecutado este acorde a lo contratado cumpliendo con 
las normas de calidad y seguridad. 
Reportara directamente al gerente de proyecto e interactuara con el supervisor de 
contrato, contratista e interventor. 
  
Interventor (I): (Recurso Interno de la Biblioteca). Profesional encargado 
fundamentalmente de controlar, revisar y supervisar todas las etapas del proyecto, de 
forma efectiva y permanente, con el fin de que se cumplan todas las especificaciones 
contractuales y las exigencias técnicas, administrativas, legales, financieras, 
presupuestales, sociales, ambientales. 
Reportara directamente al gerente de proyecto e interactuara con el supervisor de 
contrato, contratista y líder de conectividad. 
  
Contratista (C): (Recurso Externo). Proveedor seleccionado mediante licitación y 
que deberá cumplir con el 100% de los requisitos exigidos por la institución donde su 
responsabilidad será ejecutar los servicios contratados con un equipo de trabajo de 
personas calificadas, dentro de los tiempos establecidos. 
Reportaran directamente al interventor, supervisor de contrato y líder de 
conectividad. 
  
Equipo de Trabajo (ET): (Recurso Externo). Personal calificado y experto que 
apoyara en las diferentes actividades que se deleguen por la firma contratista. 
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Reportaran a la firma contratista de acuerdo al nivel jerárquico de la misma. 
 
 
 
6.9.2. matriz de evaluación del involucramiento de Interesados.  
 
Dada la identificación anterior de interesados y teniendo en cuenta las siglas dadas 
a cada uno,  se  realiza  la clasificación  en las siguientes matrices: Poder / Interés  y 
Poder/Influencia, para ubicarlos denteo de un cuadrante de gestión requerido para el 
proyecto. El entregable de este proceso, será el registro de interesados que se clasifican 
en las gráficas, como se observa a continuación en las figuras 32 y 33. 
 
 
Figura  32. Matriz Poder / Interés. Fuente: Grupo de Trabajo Los Ingenieros. 
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Matriz obtenida del análisis de los interesados o grupos de interés para el proyecto 
de biblioteca y que sirve para determinar los tipos de relaciones que ha de establecer la 
organización con cada uno de sus interesados o stakeholders. 
  
A través de esta matriz, el Gerente del proyecto diseña las acciones estratégicas 
a seguir para favorecer o facilitar su actuación con cada uno de sus interesados o 
stakeholder. 
 
 
 
Figura  33. Matriz Poder / Influencia. Fuente: Grupo de Trabajo Los Ingenieros. 
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La matriz obtenida de poder e influencia me permite agrupar a los interesados 
basándose en su nivel de autoridad (poder), y su capacidad de participación activa 
(influencia) en el proyecto ya que es vital para una buena gestión del proyecto y lo más 
importante el trabajo en equipo. Ver Tabla 47. 
 
Tabla 47. Matriz de Evaluación de Participación de los interesados. 
 
Fuente: Grupo de Trabajo Los Ingenieros. 
 
Matriz de evolución de la participación de los Interesados, donde se relaciona 
todos los interesados claves que tiene el proyecto y su nivel de participación, para 
comparar los niveles de participación planificados y requeridos para concluir el proyecto 
con éxito, a medida que avance el proyecto los interesados pueden estar y/o pasar por 
varios estados.  
C = Participación Actual 
CD = Participación Deseada 
Matriz  de Evaluación de Participación de 
los Interesados 
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6.9.3. estrategias para involucrar los interesados. 
 
Para gestionar  a  los interesados se  llevarán a  cabo  las  estrategias planteadas 
en la planificación de los  interesados, donde se fortalecerá el proceso de comunicación 
y trabajar mucho con ellos para satisfacer sus necesidades/expectativas, abordar los 
incidentes en el momento en que ocurren y fomentar la participación, también minimizar 
la resistencia de los involucrados en el proyecto 
  
Las principales actividades que se tendrán en cuenta para realizar en su proceso de 
gestión son las siguientes: 
  
a.    Involucrar a los interesados para obtener o confirmar su compromiso. 
b.    Gestionar las expectativas mediante negociación y comunicación. 
c.    Abordar posibles inquietudes que aún no representan incidentes y anticipar 
futuros problemas que puedan plantear. 
d.    Aclarar y resolver los incidentes que han sido identificados. 
 
El involucramiento y la participación de los interesados serán monitoreadas y 
controladas por la Gerencia del Proyecto en compañía del área de Recursos humanos 
para monitorear las relaciones de los interesados del proyecto y así poder ajustar en 
determinado caso las estrategias y los planes para involucrar  a los interesados o 
stakeholders. Enfoque centrado en:  
 
a. Mantener o aumentar la eficiencia de las actividades de participación y 
compromiso. 
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b. Ajustar las estrategias y planes para lograr la adecuada y activa participación 
y compromiso. 
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Conclusiones 
 
En cuento al Proyecto realizado: 
El ministerio de cultura contrató para el proyecto una firma de interventoría que se 
encarga de realizar seguimiento, control y auditoría a cada una de las etapas del 
proyecto, velar por el cumplimiento de objetivos y resultados planeados y la correcta 
administración de recursos asignados. 
La distribución de las bibliotecas por grupos para la implementación, ha permitido 
avanzar en el plan de trabajo de acuerdo con lo previsto y así, poder llevar un mejor  
control sobre los avances de las actividades correspondientes a los diferentes actores.  
Las actuales tecnologías y autopistas 4G, han facilitado la disponibilización de la 
conectividad requerida para habilitar la conectividad a internet en los diferentes puntos. 
Se han encontrado algunas bibliotecas con características propias y algo diferentes 
a las de otras ubicaciones, por lo cual se han hecho adaptaciones de algunos parámetros 
y se han documentado los eventos estos sitios específicos. 
Las comunidades beneficiadas han recibido con gran satisfacción el nuevo servicio 
implementado y han mostrado paulatinamente más interés en aprender, conocer y 
aprovechar las nuevas tecnologías para su desarrollo personal y para incrementar su 
formación y conocimientos. 
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Recomendaciones 
 
Publicidad. 
Es recomendable que se realice una buena promoción para dar a conocer el 
proyecto ante la comunidad que será beneficiada y puedan sacar el máximo provecho. 
 
Capacitación. 
Es importante formar a cada uno de los operadores del portal, de tal manera que 
se haga un buen uso de la herramienta garantizando un servicio de calidad e información 
de primera mano. 
 
Administración de la información. 
En lo que respecta a la información que debe ser administrada institucionalmente 
por alguna autoridad de área, programa, departamento, comisión, subcomisión, entre otra 
dependencia adscrita a la biblioteca, se recomienda que ésta sea revisada continuamente 
de manera que se pueda garantizar un excelente servicio y una información actualizada 
y confiable. 
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Anexos 
Anexo A. Simulación precios catálogo. 
 
 
No 
Código 
del 
servicio 
 
 
Producto 
 
 
Cantidad 
 
Valor Servicio + 
Gravámenes 
 
 
Tiempo 
Valor 
instalación + 
Gravámenes 
 
Valor Servicio * 
Cantidad * Tiempo 
 
Valor Instalación 
* Cantidad 
 
 
Valor Total 
 
1 
IT-C- 
GT-2- 
13 
Gestión de Tráfico - Administrador Ancho de Banda - Gestionado por 
el Proveedor - Región 1 - Nivel de servicio Bronce - Media - NA - NA - 
Compartido (Nube) - NA - Mes - CANTIDAD: 1 
 
1 
 
$ 3.872.000,00 
 
8 
 
$ 1.320.000,00 
 
$ 30.976.000,00 
 
$ 1.320.000,00 
 
$ 32.296.000,00 
 
2 
IT-C- 
CT-2-2 
Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - 
Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 1 Mbps - 
NA - Mes - CANTIDAD: 43 
 
43 
 
$ 642.167,47 
 
8 
 
$ 1.000.000,00 
 
$ 220.905.611,33 
 
$ 43.000.000,00 
 
$ 263.905.611,33 
 
3 
IT-C- 
CT-2- 
140 
Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - 
Región 2 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 1 Mbps - 
NA - Mes - CANTIDAD: 29 
 
29 
 
$ 661.432,50 
 
8 
 
$ 1.000.000,00 
 
$ 153.452.339,78 
 
$ 29.000.000,00 
 
$ 182.452.339,78 
 
4 
IT-C- 
CT-2- 
278 
Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - 
Región 3 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 1 Mbps - 
NA - Mes - CANTIDAD: 212 
 
212 
 
$ 681.275,47 
 
8 
 
$ 1.000.000,00 
 
$ 1.155.443.203,93 
 
$ 212.000.000,00 
$ 
1.367.443.203,93 
 
5 
IT-C- 
CT-2-2 
Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - 
Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 1 Mbps - 
NA - Mes - CANTIDAD: 4 
 
4 
 
$ 642.167,47 
 
5 
 
$ 1.000.000,00 
 
$ 12.843.349,50 
 
$ 4.000.000,00 
 
$ 16.843.349,50 
 
6 
IT-C- 
CT-2- 
140 
Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - 
Región 2 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 1 Mbps - 
NA - Mes - CANTIDAD: 2 
 
2 
 
$ 661.432,50 
 
5 
 
$ 1.000.000,00 
 
$ 6.614.324,99 
 
$ 2.000.000,00 
 
$ 8.614.324,99 
 
7 
IT-C- 
CT-2- 
278 
Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - 
Región 3 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 1 Mbps - 
NA - Mes - CANTIDAD: 93 
 
93 
 
$ 681.275,47 
 
5 
 
$ 1.000.000,00 
 
$ 316.793.095,42 
 
$ 93.000.000,00 
 
$ 409.793.095,42 
 
8 
IT-C- 
CT-2-2 
Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - 
Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 1 Mbps - 
NA - Mes - CANTIDAD: 3 
 
3 
 
$ 642.167,47 
 
3 
 
$ 1.000.000,00 
 
$ 5.779.507,27 
 
$ 3.000.000,00 
 
$ 8.779.507,27 
 
9 
IT-C- 
CT-2- 
140 
Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - 
Región 2 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 1 Mbps - 
NA - Mes - CANTIDAD: 14 
 
14 
 
$ 661.432,50 
 
3 
 
$ 1.000.000,00 
 
$ 27.780.164,96 
 
$ 14.000.000,00 
 
$ 41.780.164,96 
 
10 
IT-C- 
CT-2- 
278 
Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - 
Región 3 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 1 Mbps - 
NA - Mes - CANTIDAD: 18 
 
18 
 
$ 681.275,47 
 
3 
 
$ 1.000.000,00 
 
$ 36.788.875,60 
 
$ 18.000.000,00 
 
$ 54.788.875,60 
 
11 
 
IT-C- 
CT-2-2 
Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - 
Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 1 Mbps - 
NA - Mes - CANTIDAD: 3 
 
3 
 
$ 642.167,47 
 
1 
 
$ 1.000.000,00 
 
$ 1.926.502,42 
 
$ 3.000.000,00 
 
$ 4.926.502,42 
 
12 
IT-C- 
CT-2- 
140 
Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - 
Región 2 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 1 Mbps - 
NA - Mes - CANTIDAD: 2 
 
2 
 
$ 661.432,50 
 
1 
 
$ 1.000.000,00 
 
$ 1.322.865,00 
 
$ 2.000.000,00 
 
$ 3.322.865,00 
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13 
IT-C- 
CT-2- 
278 
Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - 
Región 3 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 1 Mbps - 
NA - Mes - CANTIDAD: 21 
 
21 
 
$ 681.275,47 
 
1 
 
$ 1.000.000,00 
 
$ 14.306.784,95 
 
$ 21.000.000,00 
 
$ 35.306.784,95 
 
14 
IT-C- 
CT-1-10 
Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - 
Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - 
NA - Mes - CANTIDAD: 1 
 
1 
 
$ 3.100.000,00 
 
8 
 
$ 800.000,00 
 
$ 24.800.000,00 
 
$ 800.000,00 
 
$ 25.600.000,00 
 
15 
IT-C- 
CT-1-17 
Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - 
Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 256 Mbps 
- NA - Mes - CANTIDAD: 1 
 
1 
 
$ 14.000.000,00 
 
8 
 
$ 2.000.000,00 
 
$ 112.000.000,00 
 
$ 2.000.000,00 
 
$ 114.000.000,00 
 
16 
IT-C- 
CT-1-6 
Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - 
Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 8 Mbps - 
NA - Mes - CANTIDAD: 1 
 
1 
 
$ 1.600.000,00 
 
8 
 
$ 800.000,00 
 
$ 12.800.000,00 
 
$ 800.000,00 
 
$ 13.600.000,00 
 
17 
IT-C- 
CT-4-13 
Enlaces de Conectividad Terrestre - Ampliación Definitiva de Enlace 
Terrestre - Región 1 - Nivel de servicio bronce - NA - NA - NA - BW: 40 
Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 
 
1 
 
$ 4.300.000,00 
 
5 
 
$ 0,00 
 
$ 21.500.000,00 
 
$ 0,00 
 
$ 21.500.000,00 
 
18 
IT-C- 
CT-4-14 
Enlaces de Conectividad Terrestre - Ampliación Definitiva de Enlace 
Terrestre - Región 1 - Nivel de servicio bronce - NA - NA - NA - BW: 50 
Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 
 
1 
 
$ 4.800.000,00 
 
5 
 
$ 0,00 
 
$ 24.000.000,00 
 
$ 0,00 
 
$ 24.000.000,00 
 
19 
IT-C- 
CT-4-6 
Enlaces de Conectividad Terrestre - Ampliación Definitiva de Enlace 
Terrestre - Región 1 - Nivel de servicio bronce - NA - NA - NA - BW: 8 
Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 
 
1 
 
$ 1.600.000,00 
 
5 
 
$ 0,00 
 
$ 8.000.000,00 
 
$ 0,00 
 
$ 8.000.000,00 
 
20 
IT-C- 
CT-4-2 
Enlaces de Conectividad Terrestre - Ampliación Definitiva de Enlace 
Terrestre - Región 1 - Nivel de servicio bronce - NA - NA - NA - BW: 1 
Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 
 
1 
 
$ 750.000,00 
 
5 
 
$ 0,00 
 
$ 3.750.000,00 
 
$ 0,00 
 
$ 3.750.000,00 
 
21 
IT-C- 
CT-4-11 
Enlaces de Conectividad Terrestre - Ampliación Definitiva de Enlace 
Terrestre - Región 1 - Nivel de servicio bronce - NA - NA - NA - BW: 25 
Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 
 
1 
 
$ 3.250.000,00 
 
3 
 
$ 0,00 
 
$ 9.750.000,00 
 
$ 0,00 
 
$ 9.750.000,00 
 
22 
IT-C- 
CT-4-7 
Enlaces de Conectividad Terrestre - Ampliación Definitiva de Enlace 
Terrestre - Región 1 - Nivel de servicio bronce - NA - NA - NA - BW: 10 
Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 
 
1 
 
$ 1.700.000,00 
 
3 
 
$ 0,00 
 
$ 5.100.000,00 
 
$ 0,00 
 
$ 5.100.000,00 
 
23 
IT-C- 
CT-4-11 
Enlaces de Conectividad Terrestre - Ampliación Definitiva de Enlace 
Terrestre - Región 1 - Nivel de servicio bronce - NA - NA - NA - BW: 25 
Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 
 
1 
 
$ 3.250.000,00 
 
1 
 
$ 0,00 
 
$ 3.250.000,00 
 
$ 0,00 
 
$ 3.250.000,00 
 
24 
IT-C- 
CT-4-2 
Enlaces de Conectividad Terrestre - Ampliación Definitiva de Enlace 
Terrestre - Región 1 - Nivel de servicio bronce - NA - NA - NA - BW: 1 
Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 
 
1 
 
$ 750.000,00 
 
1 
 
$ 0,00 
 
$ 750.000,00 
 
$ 0,00 
 
$ 750.000,00 
 
25 
 
IT-C- 
CT-9-7 
Enlaces de Conectividad Terrestre - Traslado de Enlace en el 
Perímetro Interno de la Entidad - Región 3 - Nivel de servicio bronce - 
NA - NA - NA - NA - NA - enlace - CANTIDAD: 5 
 
5 
 
$ 0,00 
 
1 
 
$ 1.000.000,00 
 
$ 0,00 
 
$ 5.000.000,00 
 
$ 5.000.000,00 
 
26 
 
IT-C- 
CT-10-7 
Enlaces de Conectividad Terrestre - Traslado de Enlace Fuera del 
Perímetro de la Entidad - Región 3 - Nivel de servicio bronce - NA - NA 
- NA - NA - NA - enlace - CANTIDAD: 25 
 
25 
 
$ 0,00 
 
1 
 
$ 2.000.000,00 
 
$ 0,00 
 
$ 50.000.000,00 
 
$ 50.000.000,00 
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Anexo B. Análisis Pestle. 
 
 
Compo 
nente 
 
 
Factor 
 
Descripción del 
factor en el entorno 
Fase de 
análisis 
   
Nivel de 
incidencia 
 
¿Describa cómo 
incide en el 
proyecto? 
 
¿Cómo potenciaría los 
efectos positivos y 
disminuiría los 
negativos? 
del proyecto 
I P 
I 
m 
C 
C 
r 
Mn N I P Mp 
 
 
 
 
 
Político 
 
 
 
 
 
Proyectos 
del 
Gobierno 
 
 
 
 
Objetivos de los 
Ministerios de Cultura 
y de Tecnologías de 
la Información 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
     
 
 
 
 
X 
Los objetivos trazados por 
los ministerios, para llevar 
educación y tecnologías a 
todos los rincones del 
país, contribuyen al 
desarrollo y al nivel de 
educación de las 
diferentes poblaciones. 
Adicionalmente, se cuenta 
con las asignaciones 
presupuestales 
requeridas, 
 
 
 
 
El proyecto es positivo 
en todos los sentidos y 
de amplia acogida en 
todos los municipios 
 
 
 
Político 
 
 
 
Conflictos 
 
 
Inconvenientes en las 
zonas por parte de 
agrupaciones al 
margen de la ley 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
    
Si se presentaran 
conflictos en las zonas de 
instalación requeridas 
para habilitar algunas 
bibliotecas, no se podrían 
alcanzar los objetivos 
propuestos en todas las 
zonas 
 
Dar a conocer el proyecto 
en las diferentes regiones 
y los beneficios que 
genera a todos los 
habitantes 
 
 
 
Político 
 
 
Cambio 
de 
Gobierno 
Cambios de 
personas, en los 
cargos que influyen 
directamente en el 
proyecto y que llegan 
con otras prioridades 
y objetivos 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
     
Posible no finalización del 
proyecto, por cambios en 
prioridades y destino de 
las asignaciones 
presupuestales 
 
 
Presentación del proyecto 
y sus beneficios a las 
nuevas directivas 
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Económico 
 
 
 
 
 
 
Inflación y 
tipo de 
Cambio 
 
 
 
 
 
 
Situación Económica 
actual (Gasto vs. 
Presupuesto) 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
   
 
 
 
 
 
X 
   
De acuerdo a la economía 
del país y a las 
variaciones diarias de los 
indicadores económicos, 
en cualquier momento 
pueden poner en riesgo el 
presupuesto asignado 
para la ejecución del 
proyecto durante su ciclo 
de vida, es decir este se 
puede mantener o puede 
llegar a ser necesario de 
una reasignación 
presupuestal o 
refinanciación del mismo. 
 
 
 
 
Por eso la importancia de 
llevar con éxito y a buenos 
términos la ejecución del 
proyecto dentro de los 
tiempos establecidos con 
los recursos destinados 
para tal fin. 
 
 
 
 
 
Económico 
 
 
 
 
Tasas 
Impositivas y 
tipos de 
intereses 
 
 
 
 
 
Condiciones de 
financiación actual 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
   
 
 
 
 
 
X 
   
El comportamiento y 
variación de los 
indicadores económicos a 
nivel global, como 
afectación en las tasas de 
interés o variación de la 
TRM, influye directamente 
en los presupuestos 
asignados para el 
proyecto, poniendo en 
riesgo de no poder cumplir 
con las obligaciones 
económicas del mismo. 
 
 
 
Buscar estrategias y 
alternativas económicas 
que puedan mantener 
equilibrada una 
rentabilidad que proteja 
los recursos económicos 
para el proyecto. 
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Económico 
 
 
Volúmenes, 
flujos e 
infraestructur 
a de 
producción 
 
 
 
 
Calidad de la 
Infraestructura 
  
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
  
 
 
 
X 
    
Los elementos 
relacionados y necesarios 
con toda la infraestructura 
para el proyecto, debe 
contar con las 
certificaciones y 
estándares 
internacionales ISO, de 
acá la importancia de 
velar y controlar la calidad 
de los recursos y 
materiales que serán 
empleados en la 
construcción del proyecto. 
Implementando un 
adecuado proceso de 
monitoreo y control en 
cada proceso de 
contratación y compra, de 
igual manera contar con 
personal y proveedores 
calificados donde primen 
los principios éticos y 
morales para garantizar 
negociaciones del alta 
confiabilidad. 
 
 
 
 
Económico 
 
 
 
 
Tipo y forma 
de gobierno 
 
 
 
 
Intervención del 
Gobierno 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
    
 
 
 
 
X 
 
Por ser un proyecto del 
gobierno, especialmente 
de ministerio de cultura y 
en beneficio de fomentar 
el desarrollo profesional 
de la comunidad, se 
cuenta con el respaldo y 
apoyo total del gobierno, 
el cual contribuye y motiva 
para el desarrollo del 
mismo. 
 
 
Demostrar con avances y 
resultados el desarrollo e 
implementación del 
proyecto para seguir 
contando con el apoyo del 
gobierno. 
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Económico 
 
 
 
 
 
 
Desempleo 
 
 
 
 
 
 
Tasa de desempleo 
  
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
   
 
 
 
 
 
X 
   
Hablando del recurso 
humano o mano de obra 
para este proyecto, este 
factor pueden incidir 
directamente por la 
variación en los índices de 
desempleo en el país por 
diferentes motivos, los 
cuales ponen en riesgo 
que las empresas o 
proveedores se vea 
obligados a tomar 
decisiones de despidos no 
esperados. 
 
 
Se debe asegurar una 
buena contratación 
especialmente con el 
proveedor que llevara a 
cabo la ejecución del 
proyecto con el fin de 
garantizar la culminación 
del mismo dentro de los 
tiempos y costos 
establecidos. 
 
 
 
Social 
 
 
 
 
Hábitos y 
Conductas 
 
 
 
 
Hábitos y conductas 
de las personas 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
   
 
 
 
X 
   
Por lo general hay hábitos 
y conductas (negativas o 
positivas) de algunas 
personas que ponen en 
riesgo cualquier iniciativa 
o proyecto, desde el punto 
de vista en que se mire, 
pueden ser favorables o 
no para el proyecto. 
Focalizar, monitorear y 
controlas estas novedades 
y promover su cambio en 
positivo, ya que los 
hábitos son conductas que 
se pueden modificar 
haciendo lo adecuado en 
beneficio del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
Social 
 
 
 
 
 
 
 
Educación 
 
 
 
 
 
 
 
Nivel Educativo 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
     
 
 
 
 
 
 
X 
Como es un proyecto que 
se implantara en otras 
regiones de bajos 
recursos económicos y 
sociales, donde el nivel de 
educación es bajo, loa 
incidencia es fortalecer y 
fomentar el aprendizaje de 
muchas personas de 
estos sectores y de esta 
manera contribuir con su 
desarrollo profesional. 
 
 
 
Fomentar el desarrollo 
educativo y realizar 
campañas que estimulen 
el desarrollo social y 
económico de estas 
áreas. 
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Social 
 
 
 
Calidad de 
Vida 
 
 
 
Nuevas tendencias 
en el estilo de vida 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
    
 
 
 
X 
 
Nuevas oportunidades de 
desarrollo personal y 
social, donde incluso 
pueden llegar a mejorar 
sus condiciones 
económicas y porque no 
laborales también 
 
Colocar e ilustrar ejemplos 
de otras comunidades, 
incluso testimonios donde 
se demuestre los 
beneficios que se han 
logrado. 
 
 
 
 
 
Social 
 
 
 
 
 
Cultural 
 
 
 
 
Actitudes y 
resistencia al Cambio 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
    
Como en todo proyecto 
ante una innovación 
habrán personas que son 
resistentes al cambio y 
apáticos a la tecnología 
demostrando actitudes 
incluso poco cordiales que 
pueden propagar malestar 
hacia otras personas para 
entorpecer o sabotear el 
proyecto. 
 
Realizar campañas de 
formación e ilustración de 
los beneficios que 
obtendrán para el 
crecimiento profesional de 
las personas en general y 
del desarrollo social que 
tendrá su región. 
 
Ambiental 
 
Precipitación 
En la ubicación 
donde se encuentra 
la Biblioteca Nacional 
es en la zona centro 
de la ciudad, las 
precipitaciones de 
lluvia provocan el 
colapso de la 
movilidad de la 
ciudad en los meses 
de abril y octubre. 
   
X 
 
X 
   
X 
    
Puede postergar las 
diferentes reuniones 
programadas con 
contratista e interventoría 
e impactar el cronograma. 
Se incluirá un 
procedimiento como 
medida urgente donde se 
empleen herramientas 
como teleconferencias 
cuando no sea posible 
efectuar las reuniones 
programadas. 
 INTERNET EN 444 BIBLIOTECAS 
OECAS 
       
 
 
 
 
Ambiental 
 
 
 
 
Sismicidad 
Bogotá se encuentra 
ubicada 
geográficamente 
entre las fallas 
Romeral y del 
piedemonte llanera 
(Kammer, 1993) lo 
cual puede 
representar un riesgo 
sísmico importante. 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
     
 
Dependiendo de la 
gravedad de un eventual 
incidente sísmico el 
desarrollo del programa 
se vería seriamente 
afectado 
 
Ceñirse a los simulacros 
de evacuación 
programados por la 
Biblioteca Nacional, toda 
información del proyecta 
tenerla grabado en la 
nube. 
 
 
 
 
Ambiental 
 
 
 
Red de 
drenaje 
La Biblioteca 
Nacional cuenta con 
baja calidad en el 
agua debido a la 
antigüedad de su red 
de tuberías de agua 
potable, la cual tiene 
contemplada su 
renovación en julio 
     
 
 
 
X 
   
 
 
 
X 
   
 
Cuando se dé inicio la 
remodelación de las redes 
hidráulicas la biblioteca no 
estará en la capacidad de 
recibir funcionarios. 
 
 
Preparar sesiones de 
home office empleando 
las herramientas 
tecnológicas disponibles. 
 
 
Ambiental 
 
 
Contaminaci 
ón del aire 
La ciudad de Bogotá 
presenta altos niveles 
de polución debido al 
uso indiscriminado de 
combustibles fósiles 
(Puentes, 2017). 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
X 
  
 
X 
    
Los altos niveles de 
polución pueden generar 
enfermedades 
respiratorias en los 
funcionarios del proyecto. 
Posibles reemplazos y 
apoyo de quienes se 
ausenten por posibles 
incapacidades por 
enfermedades 
respiratorias. 
 
Ambiental 
 
Calidad 
visual 
La a Biblioteca 
Nacional se 
encuentra en una 
ubicación privilegiada 
en el centro de la 
ciudad de Bogotá en 
la falda de los cerros 
orientales 
   
X 
      
X 
  
Crea un entorno laboral 
agradable para los 
integrantes del proyecto. 
 
Usar mecanismos de 
integración que mejoren el 
ambiente laboral. 
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Tecnológic 
o 
 
 
 
 
 
 
Tecnología 
disponible 
La Biblioteca 
Nacional posee una 
dotación tecnológica 
de última generación 
que incluyen 
computadores con 
alta capacidad de 
procesamiento, 
impresoras, 
televisores para 
conferencias y las 
salas disponibles 
para las reuniones 
requeridas durante la 
ejecución del 
contrato. 
   
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
     
 
 
 
 
 
 
X 
  
 
 
 
 
 
Permite realizar los 
procesamientos de 
información demandados 
durante el proyecto. 
 
 
 
 
 
 
Haciendo uso adecuado y 
reportando cualquier falla 
en los mismos al área de 
sistemas 
 
 
Tecnológic 
o 
 
 
Redes de 
conexión 
 
Se tiene un canal de 
internet de alta 
velocidad contratado 
a nivel LAN e 
inalámbrico. 
    
 
X 
      
 
X 
Es posible realizar las 
diferentes pruebas 
remotas planteadas en los 
protocolos para verificar el 
estado de los enlaces 
contratados. 
 
Emplear el servicio de 
conectividad para labores 
exclusivas que demande 
la ejecución del proyecto. 
 
 
 
 
Tecnológic 
o 
 
 
 
 
Redes de 
conexión 
 
 
 
 
Administrador ancho 
de Banda MPLS 
   
 
 
 
X 
      
 
 
 
X 
 
El administrador de ancho 
de banda contratado para 
el suministro de internet a 
la 444 bibliotecas estará 
instalado en la Biblioteca 
Nacional pero por 
cuestiones contractuales 
solo el contratista podrá 
intervenirlo en caso que 
presente una falla 
 
 
Capacitar al área de 
sistemas para realizar 
pruebas y verificar su 
óptimo funcionamiento y 
así evitar futuras fallas en 
el mismo 
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Tecnológic 
o 
 
 
 
 
 
 
Centros de 
innovación 
El proyecto tiene a su 
disposición un grupo 
de sistemas 
encargado de 
desarrollar y 
mantener operativo 
un sistema de 
información que 
permite reportar 
incidentes de fallas 
en la conectividad de 
alguna de las 
bibliotecas 
beneficiadas con la 
conectividad a 
internet. 
   
 
 
 
 
 
 
X 
      
 
 
 
 
 
 
X 
  
 
 
Toda vez que algún 
bibliotecario reporte una 
falla de servicio, dicho 
incidente quedara 
reportado en sistema de 
información SIISE donde 
se realizara seguimiento 
hasta que quede 
solucionado 
 
 
 
 
 
Contratación de una mesa 
de ayuda que tenga 
acceso al sistema de 
información y así 
monitorear la apertura y 
cierre de casos. 
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Anexo C. Matriz RAM. Parte 1 - Valoracion de Impacto y Probabilidad. 
 
 VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD 
 
CATEGORÍA 
 
RIESGO 
 
PERSONA 
S 
 
DAÑOS A 
INSTALAC 
IONES 
 
AMBIENT 
AL 
 
ECONÓMI 
COS 
(COSTOS) 
 
TIEMPO 
 
IMAGEN Y 
CLIENTES 
 
OTROS 
VALORAC 
IÓN 
IMPACTO / 
PROBABI 
LIDAD 
 
VALORACIÓN 
GLOBAL 
 
POLITICO 
Cambios en las 
directrices y objetivos 
de las entidades 
gubernamentales 
 
0 
 
1C 
 
1C 
 
2C 
 
3C 
 
4C 
 
3C 
 
22 
 
M 
 
POLITICO 
Reasignación del 
presupuesto aprobado 
para el proyecto 
 
0 
 
1C 
 
3C 
 
4C 
 
2C 
 
2C 
 
2C 
 
22 
 
M 
 
ECONOMICO 
Situación Económica 
actual (Gasto vs. 
Presupuesto) 
 
3C 
 
1C 
 
2C 
 
3C 
 
3C 
 
2C 
 
1C 
 
18 
 
M 
 
ECONOMICO 
Condiciones de 
financiación actual 
 
3C 
 
1C 
 
2C 
 
3C 
 
3C 
 
2C 
 
1C 
 
18 
 
M 
ECONOMICO 
Calidad de la 
Infraestructura 
5C 3C 3C 5C 3C 3C 3C 27 H 
ECONOMICO 
Intervención del 
Gobierno 
1C 1C 1C 1C 1C 1C 1 9 L 
ECONOMICO Tasa de desempleo 1C 1C 1C 2C 1C 0 0 13 L 
SOCIAL 
Hábitos y conductas 
de las personas 
5C 3C 3C 5C 3C 3C 3C 27 H 
SOCIAL Nivel Educativo 2C 1C 1C 1C 1C 1C 1 13 L 
SOCIAL 
Nuevas tendencias en 
el estilo de vida 
2C 1C 1C 1C 1C 1C 1 13 L 
SOCIAL 
Actitudes y resistencia 
al Cambio 
5C 3C 3C 5C 3C 3C 3C 27 H 
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AMBIENTE 
Épocas de 
precipitaciones 
colapsa la movilidad 
de la ciudad 
retrasando reuniones 
 
 
1C 
 
 
1B 
 
 
2D 
 
 
1C 
 
 
3C 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
18 
 
 
M 
 
AMBIENTE 
Probabilidad de un 
evento sísmico en 
Bogotá 
 
5B 
 
5B 
 
5B 
 
5B 
 
5B 
 
0 
 
0 
 
26 
 
H 
 
AMBIENTE 
Remodelación de red 
de drenaje en la 
Biblioteca Nacional 
 
1C 
 
1E 
 
1C 
 
2C 
 
2C 
 
1B 
 
0 
 
13 
 
L 
AMBIENTE 
Polución en la ciudad 
de Bogotá 
3C 1B 5B 2D 0 0 0 26 H 
 
AMBIENTE 
Ubicación geográfica 
de la Biblioteca 
Nacional 
 
1C 
 
0 
 
1C 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
9 
 
L 
 
TECNOLOGICO 
Infraestructura 
tecnológica ultima 
generaciones la 
Biblioteca Nacional 
 
1C 
 
0 
 
3B 
 
4C 
 
1C 
 
1B 
 
0 
 
22 
 
M 
 
TECNOLOGICO 
Canal alta velocidad 
contratado Biblioteca 
Nacional 
 
1C 
 
0 
 
3B 
 
2C 
 
1C 
 
1B 
 
0 
 
16 
 
L 
 
TECNOLOGICO 
Administrador ancho 
de Banda MPLS 
 
1C 
 
1C 
 
3B 
 
2C 
 
1C 
 
1B 
 
0 
 
16 
 
L 
 
 
TECNOLOGICO 
Sistema de 
información para 
monitoreo de fallas en 
servicios 
suministrados a la 
Bibliotecas de la red 
nacional 
 
 
2C 
 
 
0 
 
 
3B 
 
 
2C 
 
 
1C 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
16 
 
 
L 
 
 
Fuente: Grupo de Trabajo: Los Ingenieros. 
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Anexo D. Matriz RAM. Parte 2 - Plan de Tratamiento a los riesgos. 
 
 PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS 
 
CATEGORÍA 
 
RIESGO 
 
PLAN DE 
RESPUESTA 
 
ACCIÓN DE 
TRATAMIENTO 
 
PERSONAS 
DAÑOS A 
INSTALAC 
IONES 
 
AMBIEN 
TAL 
ECONÓM 
ICOS 
(COSTOS 
) 
 
TIEMPO 
 
IMAGEN Y 
CLIENTES 
 
OTROS 
 
POLITICO 
Cambios en las 
directrices y 
objetivos de las 
entidades 
gubernamentales 
 
 
Mitigar 
Generar mecanismos y 
acuerdos para que el 
proyecto llegue a su fin 
y no quede truncado 
 
 
0 
 
 
9 
 
 
9 
 
 
13 
 
 
18 
 
 
22 
 
 
18 
 
POLITICO 
Reasignación del 
presupuesto 
aprobado para el 
proyecto 
 
Mitigar 
Aprovisionamiento total 
del presupuesto 
aprobado inicialmente 
 
0 
 
9 
 
18 
 
22 
 
13 
 
13 
 
13 
 
 
 
ECONOMICO 
 
 
Situación Económica 
actual (Gasto vs. 
Presupuesto) 
 
 
 
Mitigar 
Por eso la importancia 
de llevar con éxito y a 
buenos términos la 
ejecución del proyecto 
dentro de los tiempos 
establecidos con los 
recursos destinados 
para tal fin. 
 
 
 
18 
 
 
 
9 
 
 
 
13 
 
 
 
18 
 
 
 
18 
 
 
 
13 
 
 
 
9 
 
 
ECONOMICO 
 
 
Condiciones de 
financiación actual 
 
 
Mitigar 
Buscar estrategias y 
alternativas económicas 
que puedan mantener 
equilibrada una 
rentabilidad que proteja 
los recursos económicos 
para el proyecto. 
 
 
18 
 
 
9 
 
 
13 
 
 
18 
 
 
18 
 
 
13 
 
 
9 
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ECONOMICO 
 
 
 
 
 
Calidad de la 
Infraestructura 
 
 
 
 
 
Mitigar 
Implementando un 
adecuado proceso de 
monitoreo y control en 
cada proceso de 
contratación y compra, 
de igual manera contar 
con personal y 
proveedores calificados 
donde primen los 
principios éticos y 
morales para garantizar 
negociaciones del alta 
confiabilidad. 
 
 
 
 
 
27 
 
 
 
 
 
18 
 
 
 
 
 
18 
 
 
 
 
 
27 
 
 
 
 
 
18 
 
 
 
 
 
18 
 
 
 
 
 
18 
 
 
ECONOMICO 
 
 
Intervención del 
Gobierno 
 
 
Aceptar 
Demostrar con avances 
y resultados el 
desarrollo e 
implementación del 
proyecto para seguir 
contando con el apoyo 
del gobierno. 
 
 
9 
 
 
9 
 
 
9 
 
 
9 
 
 
9 
 
 
9 
 
 
8 
 
 
 
 
ECONOMICO 
 
 
 
 
Tasa de desempleo 
 
 
 
 
Aceptar 
Se debe asegurar una 
buena contratación 
especialmente con el 
proveedor que llevara a 
cabo la ejecución del 
proyecto con el fin de 
garantizar la 
culminación del mismo 
dentro de los tiempos y 
costos establecidos. 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
SOCIAL 
 
 
 
Hábitos y conductas 
de las personas 
 
 
 
 
Aceptar 
Focalizar, monitorear y 
controlas estas 
novedades y promover 
su cambio en positivo, 
ya que los hábitos son 
conductas que se 
pueden modificar 
haciendo lo adecuado 
en beneficio del 
proyecto. 
 
 
 
 
27 
 
 
 
 
18 
 
 
 
 
18 
 
 
 
 
27 
 
 
 
 
18 
 
 
 
 
18 
 
 
 
 
18 
 INTERNET EN 444 BIBLIOTECAS 
OECAS 
       
 
 
SOCIAL 
 
 
Nivel Educativo 
 
 
Aceptar 
Fomentar el desarrollo 
educativo y realizar 
campañas que 
estimulen el desarrollo 
social y económico de 
estas áreas. 
 
 
13 
 
 
9 
 
 
9 
 
 
9 
 
 
9 
 
 
9 
 
 
8 
 
 
SOCIAL 
 
 
Nuevas tendencias 
en el estilo de vida 
 
 
Aceptar 
Colocar e ilustrar 
ejemplos de otras 
comunidades, incluso 
testimonios donde se 
demuestre los 
beneficios que se han 
logrado. 
 
 
13 
 
 
9 
 
 
9 
 
 
9 
 
 
9 
 
 
9 
 
 
8 
 
 
SOCIAL 
 
Actitudes y 
resistencia al 
Cambio 
 
 
Mitigar 
Realizar campañas de 
formación e ilustración 
de los beneficios que 
obtendrán para el 
crecimiento profesional 
de las personas en 
 
 
27 
 
 
18 
 
 
18 
 
 
27 
 
 
18 
 
 
18 
 
 
18 
   general y del desarrollo 
social que tendrá su 
región. 
       
 
 
 
AMBIENTE 
 
Épocas de 
precipitaciones 
colapsa la movilidad 
de la ciudad 
retrasando 
reuniones 
 
 
 
Mitigar 
Se incluirá un 
procedimiento como 
medida urgente donde 
se empleen 
herramientas como 
teleconferencias cuando 
no sea posible efectuar 
las reuniones 
programadas. 
 
 
 
9 
 
 
 
4 
 
 
 
14 
 
 
 
9 
 
 
 
18 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
AMBIENTE 
 
 
Probabilidad de un 
evento sísmico en 
Bogotá 
 
 
Mitigar 
Ceñirse a los simulacros 
de evacuación 
programados por la 
Biblioteca Nacional, toda 
información del proyecta 
tenerla grabado en la 
nube. 
 
 
26 
 
 
26 
 
 
26 
 
 
26 
 
 
26 
 
 
0 
 
 
0 
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AMBIENTE 
 
 
Remodelación de 
red de drenaje en la 
Biblioteca Nacional 
 
 
Eliminar 
Preparar sesiones de 
home office empleando 
las herramientas 
tecnológicas disponibles 
hasta que serialice la 
respectiva 
remodelación. 
 
 
9 
 
 
11 
 
 
9 
 
 
13 
 
 
13 
 
 
4 
 
 
0 
 
 
AMBIENTE 
 
 
Polución en la 
ciudad de Bogotá 
 
 
Aceptar 
Posibles reemplazos 
temporales y apoyo de 
quienes se ausenten por 
posibles incapacidades 
por enfermedades 
respiratorias. 
 
 
18 
 
 
4 
 
 
26 
 
 
14 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
AMBIENTE 
Ubicación geográfica 
de la Biblioteca 
Nacional 
 
Aceptar 
Crea un entorno laboral 
agradable para los 
integrantes del proyecto. 
 
9 
 
0 
 
9 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
TECNOLOGICO 
Infraestructura 
tecnológica ultima 
generaciones la 
Biblioteca Nacional 
 
Mitigar 
Hacer uso adecuado y 
reportando cualquier 
falla en los mismos al 
área de sistemas 
 
9 
 
0 
 
16 
 
22 
 
9 
 
4 
 
0 
 
TECNOLOGICO 
 
Canal alta velocidad 
contratado Biblioteca 
Nacional 
 
 
Mitigar 
Emplear el servicio de 
conectividad para 
labores exclusivas que 
demande la ejecución 
del proyecto. 
 
 
9 
 
 
0 
 
 
16 
 
 
13 
 
 
9 
 
 
4 
 
 
0 
 
 
TECNOLOGICO 
 
 
Administrador ancho 
de Banda MPLS 
 
 
Mitigar 
Capacitar al área de 
sistemas para realizar 
pruebas para verificar su 
óptimo funcionamiento y 
así evitar futuras fallas 
en el mismo. 
 
 
9 
 
 
9 
 
 
16 
 
 
13 
 
 
9 
 
 
4 
 
 
0 
 
 
 
TECNOLOGICO 
 
Sistema de 
información para 
monitoreo de fallas 
en servicios 
suministrados a la 
Bibliotecas de la red 
nacional 
 
 
 
Transferir 
Contratación de una 
mesa de ayuda que 
tenga acceso al sistema 
de información y así 
monitorear la apertura y 
cierre de casos donde 
se reporten fallas de 
conectividad en alguna 
de las bibliotecas. 
 
 
 
13 
 
 
 
0 
 
 
 
16 
 
 
 
13 
 
 
 
9 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
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Anexo E. Cálculo de la Huella de Carbono. 
 
CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO PARA PROYECTO CON BIBLIOTECA NACIONAL 
 
 
 
DISPOSITIVO 
 
 
 
CANTIDAD 
 
CONSUMO 
en 
(USO / 
Reposo) 
 
 
 
FUENTE 
 
 
FACTOR 
DE 
EMISIÓN 
 
 
CONSUMO 
(en Wh) 
 
 
CONSUMO 
(en KWh) 
 
TIEMPO DE 
USO 
EVALUADO 
(en Horas) 
 
CONSU 
MO 
DIARIO 
en KWh 
TIEMP 
O 
DE 
USO 
EVALU 
ADO 
(Mes) 
CONS 
UMO 
MENS 
UAL 
(en 
KWh) 
TIEMP O 
DE USO 
EVALU 
ADO 
(Anual 
) 
 
 
CONSU
MO 
ANUAL 
(en 
KWh) 
 
 
CALCULO 
EMISIÓN 
 
 
TOTAL 
EMISIÓN 
 
 
 
UNIDAD 
 
 
REFERE 
NCIA 
USB 3 Uso 
Energía 
eléctrica 
0,136 0,006 0,000006 6 0,00004 30 0,0011 365 0,0131 0,0018 0,0054 
kgCO2 
e/KWh 
 
 
 
Agencia 
Internaci onal 
de Energía – 
IEA (por sus 
siglas en 
inglés), que 
correspo nde 
al promedio 
de los años 
2007 al 
2009. 
TELEFONOS 3 Reposo 
Energía 
eléctrica 
0,136 2 0,002 20 0,04000 30 1,2000 365 14,6000 1,9856 5,9568 
kgCO2 
e/KWh 
TELEFONOS 3 Uso 
Energía 
eléctrica 
0,136 9 0,009 4 0,03600 30 1,0800 365 13,1400 1,7870 5,3611 
kgCO2 
e/KWh 
SMART PHONES 5 Reposo 
Energía 
eléctrica 
0,136 0,1 0,0001 16 0,00160 30 0,0480 365 0,5840 0,0794 0,3971 
kgCO2 
e/KWh 
SMART PHONES 5 Uso 
Energía 
eléctrica 
0,136 166 0,166 8 1,32800 30 
39,840 
0 
365 484,720
0 
65,9219 329,6096 
kgCO2 
e/KWh 
ANTENA VSAT 37 Reposo 
Energía 
eléctrica 
0,136 60 0,06 14 0,84000 30 
25,200 
0 
365 306,600
0 
41,6976 1542,8112 
kgCO2 
e/KWh 
ANTENA VSAT 37 Uso 
Energía 
eléctrica 
0,136 60 0,06 10 0,60000 30 
18,000 
0 
365 219,000
0 
29,7840 1102,0080 
kgCO2 
e/KWh 
ONT 37 Reposo 
Energía 
eléctrica 
0,136 180 0,18 14 2,52000 30 
75,600 
0 
365 919,800
0 
125,0928 4628,4336 
kgCO2 
e/KWh 
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ONT 37 Uso 
Energía 
eléctrica 
0,136 180 0,18 10 1,80000 30 
54,000 
0 
365 657,0000 89,3520 3306,0240 
kgCO2 
e/KWh 
 
COMPUTADORES 444 Reposo 
Energía 
eléctrica 
0,136 0,17 0,00017 16 0,00272 30 0,0816 365 0,9928 0,1350 59,9492 
kgCO2 
e/KWh 
COMPUTADORES 444 Uso 
Energía 
eléctrica 
0,136 166 0,166 8 1,32800 30 
39,840 
0 
365 484,7200 65,9219 29269,3325 
kgCO2 
e/KWh 
IMPRESORAS 2 Reposo 
Energía 
eléctrica 
0,136 3 0,003 14 0,04200 30 1,2600 365 15,3300 2,0849 4,1698 
kgCO2 
e/KWh 
IMPRESORAS 2 Uso 
Energía 
eléctrica 
0,136 180 0,18 10 1,80000 30 
54,000 
0 
365 657,0000 89,3520 178,7040 
kgCO2 
e/KWh 
MPLS 1 Uso 
Energía 
eléctrica 
0,136 225 0,225 24 5,40000 30 
162,00 
00 
365 1971,0000 268,0560 268,0560 
kgCO2 
e/KWh 
SERVIDORES 2 Uso 
Energía 
eléctrica 
0,136 140 0,14 24 3,36000 30 
100,80 
00 
365 1226,4000 166,7904 333,5808 
kgCO2 
e/KWh 
ROUTERS 444 Uso 
Energía 
eléctrica 
0,136 137 0,137 24 3,28800 30 
98,640 
0 
365 1200,1200 163,2163 72468,0461 
kgCO2 
e/KWh 
 
Fuente: Grupo de Trabajo Los Ingenieros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
113502,4452 kgCO2 e 
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Anexo F. Estrategias de Sostenibilidad. 
 
Nombre de la 
Estrategia 
Principales Actividades de la 
Estrategia 
 
Objetivo 
 
Meta 
1-. Ahorro y Uso eficiente 
de Agua y Energía 
1. Monitorear y controlar el consumo de 
agua y energía en las diferentes 
sedes, por medio de un registro 
histórico que permita analizar el 
comportamiento. 
Garantizar el correcto 
uso de estos recursos, 
por parte de los 
contratistas, 
funcionarios y usuarios. 
Mantener el promedio 
mensual de consumo, de los 
últimos 3 meses, 
permitiendo un variación de 
+ 10%. 
 2. Hacer uso razonable de agua y 
energía, consumiendo 
estrictamente lo necesario. 
3. Realizar campañas de 
concientización y sensibilización 
para incentivar el ahorro de agua y 
energía. 
 Garantizar que el 100% de 
los funcionarios y usuarios 
de las bibliotecas, han 
participados en las 
campañas de 
concientización y participan 
activamente. 
 4. Incluir en la señalización de los 
diferentes lugares, símbolos y 
frases que permitan interiorizar la 
conciencia ambiental: 
 Incluye la Biblioteca 
Nacional y las 444 públicas. 
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2-. Manejo de Residuos 
en etapa de 
implementación 
1. Incluir en los contratos con los 
operadores, las políticas de manejo 
de residuos requeridas, y multas que 
se harían efectivas por fallas en 
estas políticas. 
2. Verificar el conocimiento que tienen 
los operadores en el manejo de 
residuos y el manejo real que hacen 
de los mismos. 
Verificar el correcto 
manejo de los residuos 
en el proceso de 
implementación y 
habilitación de la 
conectividad. 
No recibir ninguna sanción, 
ni llamado de atención 
ambiental de alguna 
autoridad, durante el proceso 
de implementación de la 
conectividad. 
3-. Manejo de Residuos 
en Sitio 
1. Realizar capacitación para el 
manejo de residuos a las 
entidades locales y a los 
bibliotecarios a cargo de cada 
biblioteca. 
Garantizar el correcto 
manejo de los residuos 
generados en los 
establecimientos. 
Diseñar el programa de 
capacitación y validar la 
ejecución y cubrimientos 
del mismo. 
 
  
2. Suministrar los elementos 
necesarios para la recolección de 
los residuos. 
3. Realizar campañas de 
concientización y sensibilización 
para identificación, manejo y 
recolección de residuos, en las 
comunidades beneficiadas. 
 
Realizar seguimiento a 
los procesos de 
concientización que se 
realicen a las 
comunidades y la puesta 
en práctica de los 
mismos. 
 
Incluir en la dotación de las 
bibliotecas, un punto 
ecológico mínimo requerido: 
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4-. Gestión y Manejo de 
la Red de Teleco 
municaciones y Residuos 
Tecnológicos 
1. Realizar instalaciones 
subterráneas de las redes de 
telecomunicaciones y cableados 
en los lugares que sea posible, 
para disminuir el riesgo público 
por contaminación visual y 
electromagnético. 
2. Generar medidas de compensación 
para contrarrestar el impacto visual, 
tales como mimetizar o camuflar las 
instalaciones y cableados, reutilizar 
infraestructuras existentes y/o 
reducir tamañas de los equipos. 
3. Informar a operadores y 
comunidades, sobre el manejo de 
los residuos tecnológicos, 
provenientes de aparatos eléctricos 
y electrónicos. 
Identificar los efectos 
dañinos generados por 
los desarrollos 
tecnológicos, con el fin 
de minimizar los efectos 
ambientales, visuales 
y/o sociales que puedan 
generar. 
Inventario de tipos de 
instalación y cableado que 
se habilita para cada 
biblioteca. 
Generación de estadísticas 
para conocer # redes 
subterráneas ó áreas, 
alternativas de mimetización 
y/o de uso de elementos ya 
existentes. 
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Anexo G. Matriz Trazabilidad de Requisitos. 
 
CODIGO 
DESCRIPCIÓN 
DEL 
REQUISITO 
VERSIÓN 
ÚLTIMA 
FECHA 
ESTADO 
REGISTRADO 
ESTADO 
ACTUAL  
 (AC, CA,DI, 
AD,AP) 
NIVEL 
DE 
ESTABIL
IDAD  
(A, M, B) 
GRA
DO 
DE 
COM
PLEJ
IDAD  
(A, 
M, B) 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
ENTRE 
GABLES 
(EDT) 
INTE
RES
ADO 
(STA
KE 
HOL
DER)  
DUE
ÑO 
DEL 
REQ
UISIT
O 
NIVE
L DE 
PRIO
RIDA
D 
1 Conectividad 
                  
2 
Hardware y 
Software 
1 27/092017 AC M A 
El Proveedor debe garantizar toda la conectividad física y 
lógica requerida para la conectividad contratada. 
La conectividad física hace referencia a todos los elementos 
de hardware necesarios para proveer el servicio. ( La 
Entidad Compradora debe disponer de las condiciones de 
infraestructura para la entrega del servicio, tales como: 
energía regulada, malla a tierra, rack de comunicaciones 
para instalar equipos de telecomunicaciones y condiciones 
ambientales optimas para la temperatura de los equipos, 
esto en el caso que los servicios contratados así lo 
requieran.) 
La conectividad lógica hace referencia a todos los elementos 
de software necesarios y su respectiva configuración para 
proveer el servicio. 
SI 
Interv
entorí
a 
A 
3 GNAP 1 27/092018 AC M A 
El Proveedor debe garantizar la conexión a G-NAP  (ver 
anexo GNAP). 
 
El Proveedor acepta la obligación de administrar y operar el 
G-NAP o NAP de Gobierno, de acuerdo a las 
recomendaciones del MinTIC relacionadas en la hoja G-
NAP. 
 
La Entidad Compradora y el Proveedor obligatoriamente 
deben incluir conexión a la VPN de Gobierno / G-NAP en el 
NAP Colombia. La Entidad Compradora define los enlaces 
sobre los cuales genera la conexión a la VPN de Gobierno / 
G-NAP en el NAP Colombia y define la capacidad que 
sobre el ancho de banda contratado, destina para esta 
conexión. 
SI 
Interv
entorí
a 
A 
 INTERNET EN 444 BIBLIOTECAS 
OECAS 
       
4 
NAP 
Colombia 
1 27/092019 AC M A 
El Proveedor debe estar directamente conectado a NAP 
Colombia, tener un canal redundante de la conexión al NAP  
y garantizar que el tráfico de datos que tiene origen y 
destino en el territorio nacional no transite por enlaces 
internacionales. 
SI 
Interv
entorí
a 
A 
5 VPN 1 27/092020 AC M A 
El Proveedor debe entregar hasta 10 VPN Cient to Site 
SSL por enlace contratado sin costo adicional para la 
Entidad Compradora.    
 
Nota: Si la Entidad Compradora requiere más VPN 
consultar el servicio adicional de VPN bajo la categoría 
Enlaces de Conectividad Terrestre 
SI 
Interv
entorí
a 
A 
6 
Registro ante 
MinTIC - 
Enlaces de    
Conectividad 
Satelital 
1 27/092021 AC M A 
Condición de operación para proveedores del Acuerdo 
Marco: 
 
Para proveer los servicios incluidos en la categoría Enlaces 
de Conectividad Satelital, los Proveedores deben estar 
registrados ante MinTIC como proveedor de capacidad 
satelital para suministrar o comercializar capacidad 
satelital.  
 
Dicho registro debe estar vigente durante toda la operación 
del Acuerdo Marco. 
 
Colombia Compra Eficiente y la Entidad Compradora 
podrán verificar dicho registro en cualquier momento 
durante la operación del Acuerdo Marco. 
SI 
Interv
entorí
a 
A 
7 
Registro TIC 
– 
Enlaces de 
Conectividad 
Móvil 
1 27/092022 AC M A 
Condición de operación para proveedores del Acuerdo 
Marco: 
 
Para proveer los servicios incluidos en la categoría Enlaces 
de Conectividad móvil los Proveedores deben contar con 
los siguientes servicios habilitados en el registro TIC:  
 
- Portador 
 
Dicho registro debe estar vigente durante toda la operación 
del Acuerdo Marco. 
 
CCE y la Entidad Compradora podrán verificar dicho 
registro en cualquier momento durante la operación del 
Acuerdo Marco. 
SI 
Interv
entorí
a 
A 
 INTERNET EN 444 BIBLIOTECAS 
OECAS 
       
8 
Registro TIC – 
Servicios de 
Acuerdo 
Marco de 
Precios de 
 Conectividad 
1 27/092023 AC M A 
Condición de operación para proveedores del Acuerdo 
Marco: 
 
Para proveer los servicios incluidos en todas las categorías 
del Acuerdo Marco, los Proveedores deben contar con los 
siguientes servicios habilitados en el registro TIC:  
 
- Servicios de valor agregado y telemáticos. 
- ISP (habilitado dentro de los servicios de valor agregado y 
telemáticos) 
 
Dicho registro debe estar vigente durante toda la operación 
del Acuerdo Marco. 
 
CCE y la Entidad Compradora podrán verificar dicho 
registro en cualquier momento durante la operación del 
Acuerdo Marco de Precios de Conectividad. 
SI 
Interv
entorí
a 
A 
9 
Enlaces de 
Internet 
1 27/092024 AC M A 
El Proveedor debe contar con al menos dos salidas a 
Internet internacional (medios físicos de salida diferentes) 
que deben ser configuradas para permitir el 
direccionamiento en IPV6.  
 
El Proveedor debe ofrecer enlaces de comunicaciones de 
alta disponibilidad capaces de soportar el tráfico de IPv4 e 
IPv6 simultáneo sin inconvenientes de ancho de banda. 
SI 
Interv
entorí
a 
A 
10 Gestión de Red         
  
      
11 
Aislamiento 
de red 
1 27/092026 AC M A 
El Proveedor debe garantizar que el servicio admite 
controles de aislamiento de red para tráfico entrante y 
saliente a través de métodos a nivel de capa 2 o 3 
SI 
Interv
entorí
a 
A 
12 NAT 1 27/092027 AC M A 
El Proveedor debe articular cualquier restricción, condición 
o requisito de red, como la traducción de dirección de red 
(NAT), la superposición de direcciones IP y  controles de 
latencia para los procesos de traducción NAT 
SI 
Interv
entorí
a 
A 
13 
VPN de 
gobierno 
1 27/092028 AC M A 
El Proveedor debe cumplir las solicitudes de conformación 
o configuración de VPNs de gobierno según lo requiera la 
Entidad Compradora. 
SI 
Interv
entorí
a 
A 
14 
Direcciones 
IP públicas 
1 27/092029 AC M A 
El Proveedor debe suministrar las direcciones IPv4 
requeridas por la Entidad Compradora para publicar sus 
servicios en Internet. La Entidad Compradora debe solicitar 
direcciones IPv4 sólo para los servicios que no hayan 
migrado a IPv6 y garantizar el uso racional del 
direccionamiento IPv4. Las Entidades Compradoras no 
podrán solicitar direcciones IPv4 cuando dichas direcciones 
no van a ser utilizadas. 
 
La Entidad Compradora debe solicitar ante la LACNIC el 
SI 
Interv
entorí
a 
A 
 INTERNET EN 444 BIBLIOTECAS 
OECAS 
       
pool de direcciones IPv6 con antelación de tal forma que el 
Proveedor pueda cumplir con los tiempos de instalación. La 
Entidad Compradora debe coordinar con el Proveedor las 
acciones técnicas necesarias para que estos apoyen la 
implementación de los nuevos enrutamientos de IPv6 que 
sean necesarios hacer a los servicios de conectividad 
contratados con el fin de garantizar la generación de tráfico 
IPv6 por medio de estos enlaces. Las acciones estan 
encaminadas a apoyar a la Entidad Compradora para 
habilitar el direccionamiento IPv6 para cada uno de los 
componentes de hardware y software teniendo en cuenta el 
inventario de los activos de información definido por la 
Entidad y que requiere tal direccionamiento.  Apoyar en el 
montaje, ejecución y corrección de configuraciones de IPv6 
de la red de comunicaciones, agregando carga, servicios y 
usuarios finales tanto internos como externos, apoyar las 
pruebas realizadas sobre el procedimiento de IPv6 usando 
la metodología definida por la Entidad. 
 
Apoyar el proceso de validación de la funcionalidad de los 
siguientes servicios y aplicaciones de las Entidades sobre 
IPv6: Servicio de Resolución de Nombres (DNS), Servicio 
de Asignación Dinámica de Direcciones IP (DHCP), 
Directorio Activo, Servicios WEB, Servidores de Monitoreo, 
Validación del Servicio de Correo Electrónico, Validación 
del Servicio de la Central Telefónica, Servicio de respaldo, 
Servicio de Comunicaciones Unificadas, Servicios VPN, 
Integración entre Sistemas de Información, Sistemas de 
Almacenamiento, Servicios de administración de red. 
 
Apoyar el proceso de activación de las políticas de 
seguridad de IPv6 en los equipos de seguridad y 
comunicaciones definidos por la Entidad Compradora 
(Servidores AAA, firewalls, NAC, y equipos perimetrales). 
Apoyar la configuración y puesta en funcionamiento de la 
conectividad integral en IPv6 desde el interior de las redes 
LAN, hacia el exterior de las redes WAN a fin de garantizar 
que las entidades puedan generar tráfico de IPv6 
normalmente. 
 
 
Las IP no deben tener ningún tipo de restricción o reporte 
en listas negras. 
 
La Entidad Compradora debe seguir los lineamientos 
establecidos en la guía de transición de IPv4 a IPv6 para 
Colombia. 
 
El Proveedor debe garantizar que todos los componentes 
de los servicios de conectividad soportan IPv4  e IPv6.  
 INTERNET EN 444 BIBLIOTECAS 
OECAS 
       
15 
Segmento de 
Direccionamient
o IPv6 
1 27/092030 AC M A 
El Proveedor deberá suministrar el pool de 
direccionamiento en IPv6 para publicar los servicios de las 
Entidades Compradoras de internet; esto en caso de que 
las Entidades Compradoras no tengan su propio 
direccionamiento IPv6. 
 
El Proveedor deberá suministrar un segmento IPv6 en /48, 
(segmento a nivel empresarial) y debe ser configurado y 
puesto en operación en la conexión de última kilómetro de 
las LAN de las Entidades Compradoras. 
 
En caso de que la Entidad Compradora de Internet tenga 
su propio direccionamiento IPv6, el Proponente deberá 
realizar la configuración de última kilómetro tanto del lado 
de la Entidad Compradora como del lado del Proveedor 
garantizando que los servicios a publicar funcionen 
correctamente y sea posible la generación de tráfico IPv6 
sobre estos servicios. 
 
El Proveedor del servicio debe acogerse a las políticas de 
direccionamiento y transición en modo Doble Pila (Dual 
Stack) de IPv6.  
SI 
Interv
entorí
a 
A 
16 Gestión de Seguridad         
  
      
17 
Responsabilida
des 
1 27/092032 AC M A 
El Proveedor suministra y administra la seguridad de la 
infraestructura y servicios de los elementos que tiene bajo 
su responsabilidad para la prestación de servicio.  
 
Es decir, el Proveedor suministrará la tecnología necesaria 
para garantizar la seguridad de los servicios: autenticación, 
cifrado y controles de conexión a la red.  
 
Adicionalmente, El Proveedor suministrará los parámetros 
técnicos y procedimientos para garantizar la seguridad de 
los servicios. 
SI 
Interv
entorí
a 
A 
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18 
Pruebas de 
seguridad 
1 27/092033 AC M A 
El Proveedor se compromete a realizar y presentar a CCE 
una prueba de seguridad semestral a su infraestructura ( la 
del proveedor) de redes durante la vigencia del Acuerdo 
Marco. 
 
El Proveedor se compromete a garantizar que las 
herramientas que se usarán en el análisis de 
vulnerabilidades están homologadas por el CVE (Common 
Vulnerabilities and Exposures) y que adicionalmente dichas 
herramientas se encuentran actualizadas a la fecha de su 
utilización.  
 
Adicionalmente el Proveedor debe presentar el plan de 
manejo de las vulnerabilidades identificadas  en las 
pruebas semestrales y la evidencia de su implementación. 
 
El Proveedor debe incluir semestralmente un análisis 
diferencial de vulnerabilidades, comparando el informe 
actual con respecto al inmediatamente anterior.  
 
La prueba debe incluir como mínimo: 
 
- Control de acceso. 
- Pruebas de penetración.  
- Correlación de eventos. 
 
El Proveedor debe garantizar que quienes realizan las 
pruebas de seguridad están calificadas para realizar dicha 
actividad. Dependiendo del tipo de prueba a realizar, la 
idoneidad del personal que realiza la prueba se garantiza 
suministrando evidencia sobre la formación académica y 
experiencia en las siguientes áreas de conocimiento: 
 
- Hacking ético. 
- Auditoría, control y aseguramiento de procesos y sistemas 
de seguridad 
- Gestión de riesgos a través del desarrollo, 
implementación y mantenimiento de controles. 
- Criptografía, comunicaciones de datos, código malicioso, 
malware e informática forense. 
- Gestión de permisos acordes a las mejores prácticas 
disponibles y teniendo en cuenta los niveles de exposición 
al riesgo potencial. 
SI 
Interv
entorí
a 
A 
19 Seguridad física 1 27/092034 AC M A 
El Proveedor debe garantizar el control de acceso, 
seguridad física y seguridad de las comunicaciones  sobre 
sus instalaciones (las del proveedor) y sobre su red, 
aplicando políticas para asegurar los equipos que 
componen el servicio. 
SI 
Interv
entorí
a 
A 
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20 Segregación 1 27/092035 AC M A 
El Proveedor de servicios debe proporcionar arquitectura, 
diseño y políticas que demuestren el grado en el cual el 
servicio del suscriptor es segregado de otros suscriptores. 
SI 
Interv
entorí
a 
A 
21 
Reporte de 
incidentes 
1 27/092036 AC M A 
El Proveedor debe informar a la Entidad Compradora de 
cualquier incidente de seguridad en el momento en que 
ocurre siguiendo el protocolo de escalamiento establecido. 
Adicionalmente, para incidentes con prioridad 1 el 
Proveedor debe notificar al contacto técnico de la Entidad 
Compradora definido en la orden de compra a través de: 
correo electrónico, teléfono y mensaje de texto. 
El Proveedor deberá entregar un informe técnico de la 
interrupción del servicio, al día habil siguiente de 
presentada la interrupción. 
SI 
Interv
entorí
a 
A 
22 
Seguridad para 
IPv6 
1 27/092037 AC M A 
El Proveedor deberá tener en cuenta las recomendaciones 
de buenas prácticas, entre otras la estipulada en la RFC 
4942 que hace referencia a las consideraciones de 
seguridad para el proceso de coexistencia y transición 
hacia IPv6. 
SI 
Interv
entorí
a 
A 
23 Servicios de Operación y Administración       
  
      
24 
Tiempo de 
prestación del 
servicio 
1 27/092039 AC M A 
El Acuerdo Marco de Precios de Conectividad define que el 
tiempo minimo de contratación de los diferentes servicios, 
es de seis (6) meses. Se exceptúan aquellos servicios que 
en la ficha técnica define tiempos diferentes de contratación 
del servicio (Ej: Ampliación Temporal de Enlace Terrestre, 
expertos) 
SI 
Interv
entorí
a 
A 
25 
Verficiación 
Legal equipos 
1 27/092040 AC M A 
La Entidad Compradora durante la ejecución de los 
servicios contratados a través del AMP de Conectividad, 
podrá solicitar y verificar la documentación a que hubiere 
lugar, que acredite la fabricación o adquisición legal de los 
elementos o equipos utilizados para la prestación de los 
servicios. 
SI 
Interv
entorí
a 
A 
26 
Preparación 
para la 
Migración 
1 27/092041 AC M A 
El Proveedor debe garantizar que está en capacidad de 
operar y administrar los elementos de hardware y software 
que incluye los servicios de conectividad.  
 
El Proveedor debe contar con servicios para realizar las 
configuraciones necesarias que permitan a la Entidad 
Compradora utilizar los servicios contratados para el fin que 
los requiere.  
SI 
Interv
entorí
a 
A 
27 
Personal 
Certificado 
1 27/092042 AC M A 
Colombia Compra Eficiente verificará de forma aleatoria 
durante la ejecución de los servicios que el Proveedor 
tenga incorporado dentro de su operación el número de 
personal certificado por los fabricantes y de ITIL V3 que se 
exigió en los requisitos habilitantes. 
 
El Proveedor que incumpla este requisito será sancionado 
de acuerdo a lo dispuesto en el Acuerdo Marco. 
SI 
Interv
entorí
a 
A 
 INTERNET EN 444 BIBLIOTECAS 
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28 
Colaboración 
entre 
proveedores 
1 27/092043 AC M A 
Los Proveedores tienen la obligación de colaborar con las 
Entidades Compradoras y sus demás proveedores para la 
configuración y operación de la conectividad y la resolución 
de Fallas e Interrupciones. De incumplir esta obligación 
pueden incurrir en las sanciones previstas en el Acuerdo 
Marco. 
SI 
Interv
entorí
a 
A 
29 
Habilitación del 
servicio 
1 27/092044 AC M A 
 - En los casos en que la Entidad Compradora requiera que 
los equipos asociados al servicio sean instalados en las 
instalaciones de la Entidad, el proveedor es responsable de  
verificar que la Entidad Compradora cuenta con las 
condiciones ambientales, de potencia y de regulación 
eléctrica necesarias para cumplir con las condiciones del 
servicio. De lo contrario el servicio será instalado en las 
instalaciones del Proveedor. No aplica para enlaces de 
conectividad (datos o de internet). 
 - El Proveedor debe cumplir con el protocolo de 
instalación, prueba y aceptación de servicio para considerar 
que el servicio ha quedado habilitado. 
 - El Proveedor debe incluir dentro de la cotización todos 
los costos asociados a la instalación, configuración, 
parametrización, prueba y aceptación de los servicios 
adquiridos por parte de la Entidad Compradora. 
SI 
Interv
entorí
a 
A 
30 
Mapa de 
servicio 
1 27/092045 AC M A 
El Proveedor debe entregar el mapa de servicio que 
relacione todos los componentes aprovisionados para 
brindar el servicio, la topología y la configuración.  El mapa 
de servicio hace parte del acta de entrega detallado en el 
protocolo de instalación, prueba y aceptación del servicio 
por parte de la Entidad Compradora. 
 
Nota: El mapa de servicio debe ser actualizado por el 
proveedor cuando se den adiciones o modificaciones sobre 
el servicio. 
SI 
Interv
entorí
a 
A 
 INTERNET EN 444 BIBLIOTECAS 
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31 
Finalización de 
servicios 
1 27/092046 AC M A 
El Proveedor debe entregar la documentación de 
configuraciones y parámetros de los servicios contratados, 
procedimientos y tareas específicas contratadas sobre los 
servicios del cliente, información necesaria para que la 
Entidad Compradora pueda configurar sus servicios con 
otro proveedor al finalizar el servicio en el tiempo pactado 
de acuerdo con el protocolo de finalización del servicio. 
 
El Proveedor debe retirar los equipos de las instalaciones 
de la Entidad Compradora antes de 15 días calendario 
después de finalizado el servicio. 
Después de tres (3) meses en que el Proveedor no haya 
retirado los equipos de las instalaciones de la Entidad, la 
Entidad Compradora podrá disponer de estos equipos. 
 
Nota aclaratoria: La entrega de las configuraciones de 
equipos del proveedor no incluye usuarios, contraseñas, y 
demas datos de seguridad que no sean relevantes para el 
funcionamiento de los servicios contratados, o que vulnere 
la seguridad del proveedor y confidencialidad de otros 
clientes. 
SI 
Interv
entorí
a 
A 
32 
Cambio, 
actualización o 
modificación de 
componentes 
1 27/092047 AC M A 
Durante la operación del servicio, el Proveedor debe recibir 
y gestionar:  
 
- Solicitudes para cambio, actualización o modificación de 
componentes o configuraciones sobre el Hardware y 
Software.   
- Solicitudes para conformar nuevos ambientes basados en 
el aprovisionamiento de elementos adicionales (ítems 
contemplados en el catálogo del Acuerdo Marco).  
- Solicitudes correspondientes a cambios en las 
configuraciones de los elementos que componen el servicio 
o a ejecución de rutinas en cuanto a la infraestructura o 
plataformas contratadas que son administradas por el 
Proveedor, debidamente documentadas y entregadas por 
la Entidad Compradora.   
 
El Proveedor deberá aprovisionar el nuevo requerimiento 
en el tiempo definido por los ANS de cada servicio.  
SI 
Interv
entorí
a 
A 
33 
Daños y mal 
funcionamiento 
de equipos 
1 27/092048 AC M A 
El Proveedor debe reemplazar los equipos que hacen parte 
del servicio cuando se presentan daños o mal 
funcionamiento de tal forma que pueda cumplir con los 
ANS establecidos 
El los casos en que el daño sea atribuible a la Entidad 
Compradora por manipulación indebida o cambios no 
acordados con el proveedor de las condiciones en que 
fueron instalados los equipos, la Entidad Compradora 
asumirá los costos de la reparación  de los equipos. 
SI 
Interv
entorí
a 
A 
 INTERNET EN 444 BIBLIOTECAS 
OECAS 
       
34 
Cambios a la 
infraestructura 
por parte del 
Proveedor 
1 27/092049 AC M A 
El Proveedor debe solicitar aprobación de la Entidad 
Compradora, sobre cualquier cambio a realizarse sobre la 
infraestructura que se haya aprovisionado para la 
prestación de sus servicios, siempre y cuando se presente 
afectación de los servicios contratados por la Entidad de lo 
contrario el proveedor podra realizar los cambios en su 
infraestructura de manera autónoma. 
SI 
Interv
entorí
a 
A 
 INTERNET EN 444 BIBLIOTECAS 
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35 
Ciudades 
para la 
prestación del 
Servicio de 
Conectividad 
1 27/092050 AC M A 
El Proveedor debe suministrar los servicios de conectividad 
en la regiones habilitadas para cada categoría de servicios 
como se detalla a continuación: 
  
- Categoría - Enlaces de Conectividad Terrestres: Región 1, 
Región 2 y Región 3. 
- Categoría - Enlaces de Conectividad Satelital: Región 1, 
Región 2, Región 3 y Región 4. 
- Categoría - Enlaces de Conectividad Móvil: Región móvil. 
- Categoría - Enlaces de Conectividad Sede Educativa: 
Región 1, Región 2, Región 3 y Región 4. 
- Categoría - Servicios Gestión de Tráfico: Región 1, 
Región 2, Región 3 y Región 4. 
- Categoría - Servicios Gestión de Seguridad: Región 1, 
Región 2, Región 3 y Región 4. 
- Categoría - Servicios Complementarios: Región 1, Región 
2, Región 3 y Región 4. 
- Categoría - Habilitación de Voz sobre IP: Región 1, 
Región 2, Región 3 y Región 4. 
 
- La prestación del servicio en los municipios definidos en 
cada región, se contempla dentro del área urbana de cada 
municipio. Entendiendo área urbana como, el área que se 
caracteriza por estar conformada por conjuntos de 
edificaciones y estructuras contiguas agrupadas en 
manzanas, las cuales están delimitadas por calles, carreras 
o avenidas, principalmente. Cuenta por lo general, con una 
dotación de servicios esenciales tales como acueducto, 
alcantarillado, energía eléctrica, hospitales y colegios. 
Áreas de municipios definidios en las regiones 1,2 o 3 que 
no cumplen esta condición, se contemplan en región 4. 
 - Cada región cuenta con ANS específicos para cada 
servicio. 
 - El detalle de los municipios que cubre cada región puede 
ser consultado en la pestaña Regiones de la ficha técnica. 
 - Colombia Compra Eficiente podrá actualizar anualmente 
la región 3  para reflejar la disponibilidad de servicios 
basados en enlaces terrestres. Esta actualización no 
implicará ajustes a los precios o al catálogo 
 
Nota: Para los servicios de conexión entre dos regiones 
diferentes se tomarán las condiciones de servicio de la 
región superior. 
 
Ejemplo1: Para un enlace entre la región 2 y la región 4 se 
tomarán las condiciones de servicio de la región 4. 
 
Ejemplo 2: Para un enlace entre la región 1 y la región 3 se 
tomarán las condiciones de servicio de la región 3. 
SI 
Interv
entorí
a 
A 
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36 NOC 1 27/092051 AC M A 
El Proveedor deberá cumplir con las  siguientes 
características para el NOC : 
 
Características físicas: 
• Construcción o refuerzo sismo resistente.  
• Seguridad de acceso con guardia 7x24.  
• Sistemas de detección de incendio. 
• CCTV digital.  
• Acceso de visitantes y empleados con sistema de control 
de acceso. 
• Sistemas de UPS configurados en redundancia. 
• Autonomía eléctrica de mínimo 24 horas en caso de 
interrupción del fluido eléctrico. 
• Control ambiental: Sistemas de aire acondicionado.  
• Alimentación segura a los sistemas de control ambiental. 
• Herramientas de monitoreo para la infraestructura de los 
diversos fabricantes utilizados. 
 
Características de operación requeridas: 
• Operación 7x24. 
• Operación, CAC (Centro de Atención a Clientes) y 
Monitoreo 7X24. 
• Herramientas de monitoreo para la infraestructura de los 
diversos fabricantes utilizados. 
• El proveedor debe contar con las herramientas necesarias 
para detectar y monitorear Fallas e Interrupciones en los 
servicios contratados por la Entidad Compradora 
• Se debe usar ITIL para los procesos de cambios, 
incidentes y gestión de configuración. 
 
El Proveedor debe manifestar que acepta que Colombia 
Compra Eficiente o sus delegados realicen visitas de 
inspección al NOC durante la vigencia del Acuerdo Marco. 
SI 
Interv
entorí
a 
A 
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37 
Servicio de 
soporte técnico 
- enlaces y 
objetivo 
1 27/092052 AC M A 
El Proveedor debe tener la capacidad de brindar servicio de 
soporte técnico remoto y en sitio para los servicios 
contratados por la Entidad Compradora. 
 
El Proveedor debe brindar soporte en sitio para evaluar y 
solucionar Fallas e Interrupciones que se presenten en los 
servicios contratados por la Entidad Compradora. El 
soporte será en sitio sólo en los casos en que no sea 
posible resolver el problema de forma remota. El servicio 
en sitio no significa costos adicionales para la Entidad 
Compradora. En los casos que la falla o interrupción del 
servicio sean atribuibles a la Entidad Compradora, los 
costos de reparación para el restablecimiento del servicio, 
deberán ser asumidos por la Entidad Compradora. 
 
Adicionalmente, el Proveedor debe brindar soporte remoto 
a nivel nacional a través de los siguientes canales: 
- Línea de atención telefónica gratuita con cobertura 
nacional. 
- Plataforma web para registro y monitoreo de tiquetes. 
- Correo electrónico. 
- Chat. 
 
El Proveedor debe garantizar que la mesa de ayuda no 
estará ubicada en las instalaciones de la Entidad 
Compradora. 
 
Los enlaces de soporte se usarán para reportar Fallas e 
Interrupciones de los servicios del Acuerdo Marco.  
 
El Proveedor debe garantizar que exista un tiquete por 
cada reporte de Falla o Interrupción que haga la Entidad 
Compradora. 
 
Los canales de soporte deben estar disponibles 24 horas al 
día, 7 días a la semana, durante el tiempo de ejecución del 
contrato.  
 
El grupo de soporte del Proveedor debe garantizar que los 
tiquetes: 
- Sean registrados, clasificados y asignados según su 
criticidad. 
- Sean resueltos en los tiempos acordados en los ANS. 
- Tengan un seguimiento adecuado. 
- Cumplan con los esquemas de escalamiento definidos. 
SI 
Interv
entorí
a 
A 
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38 
Servicio de 
soporte técnico 
- Efectividad en 
la atención de 
los canales 
1 27/092053 AC M A 
El Proveedor debe garantizar tiempos de efectividad en la 
atención para cada canal como se detalla a continuación: 
- Línea telefónica nacional gratuita: <= 20 segundos. 
- Plataforma web para registro y monitoreo de tiquetes: <= 
8 segundos. 
- Correo electrónico: <= 5 minutos. 
- Chat: <= 3 minutos. 
 
Nota: La Entidad Compradora debe usar un solo canal para 
reportar el incidente. Es decir, un mismo incidente no debe 
ser reportado a través de múltiples canales. 
SI 
Interv
entorí
a 
A 
39 
Servicio de 
soporte técnico 
- Niveles de 
atención y 
escalamiento 
1 27/092054 AC M A 
El Proveedor debe Incluir el servicio de soporte técnico 
para el manejo de niveles 1 y 2 de soporte.  
 
Adicionalmente, el servicio de soporte técnico suministrado 
por el Proveedor debe gestionar escalamientos a nivel 3 o 
superior cuando corresponda.   
 
El Proveedor debe entregar a la Entidad Compradora un 
documento de gestión del escalamiento que contiene los 
procedimientos y datos de contacto de cada nivel de 
escalamiento.  
SI 
Interv
entorí
a 
A 
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Servicio de 
soporte técnico 
- Priorización de 
tiquetes 
1 27/092055 AC M A 
Los tiquetes deben ser clasificados y atendidos según su 
nivel de criticidad. Los criterios para llevar a cabo dicha 
clasificación son los siguientes: 
 
Prioridad 1:  
Emergencia - Una Falla que afecta un proceso critico de la 
Entidad Compradora. 
Tiempo de solución: ver ANS para el servicio en cuestión. 
 
Prioridad 2:  
Degradación en el servicio - Una Falla que afecta el 
desempeño o confiabilidad de un proceso de la Entidad 
Compradora. 
Tiempo de solución: ver ANS para el servicio en cuestión. 
 
Prioridad 3: 
Inquietud o solicitud - Solicitudes de soporte menores o de 
información que no tienen impacto en los procesos de la 
Entidad Compradora. 
Incluye: Solicitudes de cambios, cambios en 
configuraciones, habilitación de VPN, resolución de 
inquietudes y entrega de información. 
Tiempo de solución: ver ANS para el servicio en cuestión.   
 
Nota aclaratoria: Una vez emitida la orden de compra la 
Entidad Compradora debe definir y comunicar al Proveedor 
cuales son los procesos criticos que le permitan delimitar 
que fallas hacen parte del nivel de criticidad prioridad 1. 
SI 
Interv
entorí
a 
A 
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41 
Servicio de 
soporte técnico 
- Reportes de 
gestión 
1 27/092056 AC M A 
El Proveedor debe entregar reportes mensuales de mesa 
de ayuda que permitan monitorear las siguientes variables:  
 
- Número de incidentes reportados según nivel de 
criticidad. 
- Número de incidentes resueltos que incluya el tiempo 
promedio de resolución según nivel de criticidad. 
- Análisis de causa raíz para incidentes relacionados. 
- Propuestas de mejora continua para los servicios 
contratados. 
- 2 variables más que defina la Entidad Compradora. La 
Entidad Compradora definirá las variables teniendo en 
cuenta que puedan ser soportados por la herramienta de 
monitoreo del Proveedor. 
 
El Proveedor debe entregar un reporte consolidado de 
mesa de ayuda una vez concluya el servicio de 
conectividad contratado. 
 
El criterio de evaluación de calidad de los reportes hace 
referencia a que incluya todo el contenido detallado 
anteriormente. 
SI 
Interv
entorí
a 
A 
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42 Obra civil 1 27/092057 AC M A 
El Proveedor debe incluir la solución de último kilómetro por 
el medio de transmisión adecuado para cumplir con los 
requerimientos de la Entidad Compradora que están 
alineados con las condiciones y ANS definidos para cada 
servicio del Acuerdo Marco.  
 
El servicio suministrado por el Proveedor incluye los costos 
y responsabilidades que significa adecuar la obra civil 
desde sus instalaciones (las del Proveedor) hasta el punto 
donde la Entidad Compradora requiere el enlace. El 
Proveedor debe incluir la solución de último kilómetro por el 
medio de transmisión adecuado para cumplir con los 
requerimientos de la Entidad Compradora y que están 
alineados con las condiciones y ANS definidos para cada 
servicio del Acuerdo Marco. 
 
En la ampliación de cobertura y oferta de nuevos servicios, 
en caso que se requiera y de ser necesario adelantar una 
obra civil, en las instalaciones de la Entidad Compradora, 
esta se entiende como: canalizada, que corresponde al 
tendido de cables instalados a través de canalizaciones 
que contienen los ductos que permiten el tendido, la 
protección y el mantenimiento de cables de red telefónica y 
también de cables de fibra óptica entre tramos de ducterías 
y acometidas. 
Se debe contemplar, el cable instalado, grapado o 
enchapetado sobre las paredes exteriores o interiores de 
las edificaciones de la Entidad Compradora en caso de ser 
necesario. Se debe contemplar la instalación y adecuación 
de cables o fibra sobre canaletas de las instalaciones de la 
Entidad. 
El Proveedor debe estimar el costo total de la obra civil 
desde la acometida hasta el punto donde la Entidad 
compradora requiere el enlace e incluirlo en la cotización, 
en el valor de instalación. Si los costos no son incluidos en 
la cotización deben ser asumidos en su totalidad por el 
Proveedor. 
 
Los costos en que incurra el Proveedor por la obra civil 
desde sus instalaciones (las del Proveedor) hasta la 
acometida son responsabilidad del Proveedor. 
SI 
Interv
entorí
a 
A 
43 
Descuentos 
en facturación 
1 27/092058 AC M A 
El valor máximo de los descuentos corresponde al 100% 
del valor del servicio facturado aún cuando la suma total de 
los descuentos supere 100%. 
SI 
Interv
entorí
a 
A 
 INTERNET EN 444 BIBLIOTECAS 
OECAS 
       
44 
Redundancia 
de servicios 
1 27/092059 AC M A 
Si la Entidad Compradora requiere redundancia para los 
servicios contratados, deberá solicitarlos en la operación 
secundaria, duplicando la infraestructura solicitada e 
indicando el tipo de esquema, que puede ser activo/pasivo 
o activo/activo. La Entidad  Compradora debe contemplar la 
infraestructura adicional que se requiera para mantener la 
redundacia en el esquema solicitado, por ejemplo, 
balanceador de carga, seguridad, etc. 
SI 
Interv
entorí
a 
A 
45 
Revisión de 
los procesos de 
gestión de 
cambios 
1 27/092060 AC M A 
El Proveedor debe manifestar que acepta que Colombia 
Compra Eficiente o sus delegados revisen sus procesos de 
gestión de cambios, controles de seguridad, análisis de 
riesgos, gestión del servicio y mejoras continúa respecto a 
la gestión de tecnología, seguridad de la información y 
continuidad del negocio, con el fin de garantizar que las 
condiciones contractuales están siendo cumplidas. 
 
Colombia Compra Eficiente revisará los procesos de 
gestión de cambios en cualquier momento de la prestación 
del servicio. 
 
La revisión puede contar con informes de evaluaciones y 
certificaciones de terceros.  El Proveedor es responsable 
de realizar las mejoras en los procesos sugeridas en la 
revisión por Colombia Compra Eficiente de acuerdo a los 
hallazgos de la revisión. 
SI 
Interv
entorí
a 
A 
46 Servicios de Monitoreo y Reporte       
  
      
47 
Fallas e 
Interrupciones 
1 27/092062 AC M A 
El Proveedor debe contar con las herramientas necesarias 
para detectar y monitorear Fallas e Interrupciones en los 
servicios contratados por la Entidad Compradora.  
El Proveedor entregará el detalle de la falla presentada y la 
solución realizada a la misma en los tiempos definidos de 
acuerdo al nivel de servicio contratado. 
SI 
Interv
entorí
a 
A 
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48 
Informe 
montaje 
infraestructura 
física 
1 27/092063 AC M A 
El Proveedor debe enviar a la Entidad Compradora los 
informes de instalación y los documentos que el protocolo 
de instalación, prueba y aceptación del servicio define una 
vez finalizado el proceso de montaje de la infraestructura 
física para la prestación de los servicios contratados.  
 
Además de la información de la arquitectura y diseño se 
debe entregar lo siguiente: 
 
URL de administración o monitoreo 
usuario y contraseña de monitoreo 
Otros usuarios y contraseñas requeridos que no vulneran la 
confiabilidad e integridad de la infraestructura del 
proveedor. 
Configuraciones requeridas para equipos del cliente 
Documentación técnica de instalación y de operación de los 
servicios contratados. 
SI 
Interv
entorí
a 
A 
49 
Plataforma de 
detección y 
monitoreo 
1 27/092064 AC M A 
El Proveedor debe proporcionar a la Entidad Compradora 
acceso Web a 2 usuarios a la plataforma de detección y 
monitoreo.  
 
La plataforma debe mantener los resultados del monitoreo 
con gráficas, históricos de meses anteriores y para el mes 
en curso en tiempo real (con un retraso menor a 5 
minutos), para que puedan ser consultados por la Entidad 
Compradora en cualquier momento durante la duración del 
servicio.  
 
Los indicadores a ser monitoreados incluyen las variables 
asociadas a los ANS  que especifica cada ficha de servicio. 
SI 
Interv
entorí
a 
A 
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50 
Reporte de 
gestión 
1 27/092065 AC M A 
El Proveedor  debe monitorear y entregar un reporte de 
gestión a la Entidad Compradora del entorno, incluido los 
eventos, la capacidad, la seguridad y la utilización de los 
diferentes componentes de los servicios de conectividad 
suministrados. 
 
El reporte de gestión debe incluir los resultados de 
seguimiento hecho durante el mes de los indicadores que a 
continuación se listan: 
 
- Disponibilidad. 
- Número máximo de interrupciones. 
- RTO. 
- MTBF. 
- Latencia. 
- Ancho de banda. 
 
Adicionalmente, para los servicios de enlaces terrestres y 
satelitales el Proveedor debe monitorear las siguientes 
variables: 
- Tráfico de entrada. 
- Tráfico de salida. 
- Para los servicios de interter móvil, el proveedor debe 
monitorear el consumo de la capacidad de datos 
contratada. 
 
El reporte de gestión del servicio que entrega el Proveedor 
debe contener además; información de uso de los 
componentes de infraestructura que componen el servicio 
(ejemplo: ancho de banda consumida en línea de tiempo 
durante el periodo, VPNs configuradas, tráfico en el 
administrador del ancho de banda y eventos reportados por 
el firewall). 
 
El criterio de evaluación de calidad de los reportes hace 
referencia a que incluya todo el contenido detallado 
anteriormente. 
SI 
Interv
entorí
a 
A 
51 
Periodicidad 
del reporte 
general 
1 27/092066 AC M A 
El Proveedor debe entregar reportes de gestión del servicio 
y de cada componente que lo constituye con una 
periodicidad igual a la frecuencia de facturación.  
 
Nota: El Proveedor y la Entidad Compradora podrán 
acordar una periodicidad de entrega diferente a la definida, 
para los reportes requeridos en el item "Reportes de 
Gestión" de las condiciones transversales. 
SI 
Interv
entorí
a 
A 
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Anexo H. Diccionario de la EDT. 
 
ID. 
EDT 
NOMBRE 
ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN 
ROLES INVOLU 
CRADOS 
PREDESORAS 
ENTREGABLE / 
CRITERIO ACEPTACION 
1. 
Plan de Gestión 
Proyecto 
Generación de todo el plan de 
gestión para el proyecto 
Gerente proyecto N/A Plan de Gestión 
1.1. 
Gestión Alcance 
e Integración 
Definición detallada del objetivo 
del proyecto. Que si y qué no va 
en el proyecto 
Gerente proyecto 1. 
Plantilla gestión alcance, 
aceptación por parte del 
grupo de trabajo 
1.2. Gestión Tiempos 
Definición de manejo del 
cronograma, tiempos y recursos 
asignados a las actividades. 
Gerente proyecto, 
Sponsor 
1. 
Plan de gestión tiempos, 
aceptación por parte del 
grupo de trabajo 
1.3. Gestión Costos 
Definición del manejo y gestión 
de los recursos asignados 
Gerente proyecto, 
Sponsor 
1. 
Plan de gestión costos, 
aceptación por parte del 
grupo de trabajo 
1.4. Gestión Riesgos 
Definición del plan y gestión de 
riesgos 
Gerente proyecto, 
Depto Riesgos 
1. 
Plan de gestión riesgos, 
aceptación por parte del 
grupo de trabajo 
1.5. 
Gestión Recursos 
Humanos  
Definición del manejo del grupo 
de trabajo y personas asignadas 
Gerente proyecto, 
Depto RRHH 
1. 
Plan de gestión RRHH, 
aceptación por parte del 
grupo de trabajo 
1.6. 
Gestión 
Interesados 
Definición del manejo de todas 
las personas que impactan el 
proyecto o se ven impactadas por 
el 
Gerente proyecto, 
Sponsor 
1. 
Plan de gestión 
interesados, aceptación 
por parte del grupo de 
trabajo 
1.7. 
Gestión 
Adquisiciones 
Definición de las actividades 
relacionadas con adquisiciones 
Gerente proyecto, 
Depto Compras 
1. 
Plan de gestión 
adquisiciones, aceptación 
por parte del grupo de 
trabajo 
1.8. 
Gestión 
Comunicaciones 
Definición el plan de 
comunicaciones en el grupo de 
trabajo del proyecto 
Gerente proyecto, 
Sponsor 
1. 
Plan de gestión 
comunicaciones, 
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aceptación por parte del 
grupo de trabajo 
2. 
Licitación y 
Selección 
Proveedor 
Generación  licitación para 
contrato con proveedor 
Gerente proyecto, 
Depto Compras, Legal 
1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5, 1.6, 
1.7, 1.8 
Documento Licitación 
2.1. Gestión Licitación 
Elaborar el documento de 
licitación 
Gerente proyecto, 
Depto Compras, Legal 
2. Documento Licitación 
2.1.1. Características 
Definir las características que 
debe contener la licitación 
Gerente proyecto, 
Depto Compras, Legal 
2.1. Documento Licitación 
2.1.2. Condiciones 
Definir las condiciones sobre las 
cuales se manejara la licitación 
Gerente proyecto, 
Depto Compras, Legal 
2.1. Documento Licitación 
2.2. 
Publicación 
Licitación 
Gestion para publicación del 
documento 
Gerente proyecto, 
Depto Compras, Legal 
2.1.2. 
Publicación con 
cumplimiento de normas 
legales del documento 
2.3. 
Recepción y 
Evaluación 
Propuestas 
Actividades de recepción y 
revisión de las propuestas 
recibidas 
Gerente proyecto, 
Depto Compras, Legal 
2.1.1. 
Recibo de propuestas y 
validación requisitos 
2.4. Selección Final 
Evaluación propuestas y 
selección de la ganadora 
Gerente proyecto, 
Sponsor, Depto 
Compras, Legal 
2.2. 
Elección ganador, quien 
debe cumplir con todas las 
normas 
2.4.1. 
Formalización 
Proveedor 
Contacto proveedor y 
formalización contrato 
Gerente proyecto, 
Depto Compras, Legal 
2.2. 
Carta de asignación 
licitación 
Contrato de trabajo con 
operador seleccionado 
3. 
Implementación 
Conectividad 
Inicio actividades de 
implementación 
Gerente Proyecto 2.3. Reunión grupo de proyecto 
3.1. 
KickOff y 
Planeación Inicial 
Reunión inicial de planeación 
Todos los 
involucrados 
2.4, 2.4.1, 3.2 Acta de reunión 
3.1.1. 
Plan de Trabajo 
general 
Generación plan de trabajo inicial 
Grupo base del 
proyecto 
3.1. Plan de trabajo 
3.1.2. 
Definiciones 
grupos de trabajo, 
roles y 
responsabilidades 
Selección integrantes de los 
grupos de trabajo 
Grupo base del 
proyecto 
3.1. 
Actas de reunión con 
grupos de trabajo definidos 
3.2. 
Puesta en 
Marcha 
Inicio ejecución actividades Gerente Proyecto 2.3.  
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3.2.1. 
Plan de trabajo 
por Ubicación 
Ajuste plan de trabajo a cada 
localidad 
Gerente Proyecto 3.1.1, 3.1.2 
Cada biblioteca debe 
conocer su propio plan de 
trabajo 
3.2.2. 
Traslados 
Personal y 
Material 
Coordinar todos los traslados 
necesarios 
Gerente proyecto, 
Depto RRHH, 
Compras 
3, 3.2. Recursos en sitio 
3.2.3. 
Preparación 
Áreas de 
Instalación 
Revisión técnica en sitio y ajustes Areas Técnicas 3.2.1. 
Bibliotecas listas para 
trabajos de conectividad 
3.2.4. 
Instalación y 
Habilitación 
Conectividad 
Configuración, instalación y 
cableado requeridos 
Areas Técnicas 3.2.2. 
Biblioteca habilitada para 
tener conectividad 
3.2.5. Pruebas Ejecución de pruebas Areas Técnicas 3.2.2. 
Internet funcionando ok en 
cada biblioteca 
4 
Recursos 
Humanos y 
Tecnológicos 
 Gerente proyecto 3.2.3.  
4.1. 
Adecuación 
Biblioteca Local 
Organización física de la 
biblioteca  
Gerente proyecto, 
Alcaldía local 
4. 
Biblioteca lista para recibir 
usuarios 
4.2. 
Gestión Kid 
dotación 
tecnológica 
Envío y recepción de kids 
tecnológicos en todas las 
bibliotecas 
Gerente proyecto, 
Areas técnicas 
3.1.1, 3.2.4, 
3.2.5 
Biblioteca ok, con kid 
disponible 
4.3. 
Selección 
Bibliotecario 
Local 
Revisión, validación de 
bibliotecario requerido en cada 
puntos 
Gerente proyecto, 
Alcaldía local 
4. Bibliotecario asignado 
4.3.1. 
Contratación y 
Capacitación 
Selección / definición de 
bibliotecario y capacitación inicial 
Gerente proyecto, 
Alcaldía local 
4.3. 
Bibliotecario asignado y 
contratado 
4.3.2. 
Servicio al 
Usuario 
Capacitación en servicio y 
atención a usuarios 
Gerente proyecto, 
Alcaldía local 
4.2. 
Bibliotecario asignado y 
contratado 
4.3.3. 
Gestión 
Incidentes de 
Servicio 
Gestión y escalamiento de las 
fallas que se puedan presentar 
en la prestación del servicio 
Gerente proyecto, 
Areas técnicas 
4.2. 
Bibliotecario gestionando y 
escalando inconvenientes 
al operador 
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Anexo I. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas 
 
ID EDT - 
Actividad 
ID 
Actividad 
Nombre de 
Actividad 
Tiempo 
Optimista 
Tiempo 
Esperado 
Tiempo 
Pesimista 
Duración 
Esperada 
1.1.1. A 
Gestión Alcance e 
Integración 
5 7 8 7 
1.1.2. B Gestión Tiempos 4 6 7 6 
1.1.3. C Gestión Costos 6 8 9 8 
1.2.1. D Gestión Riesgos 7 9 10 9 
1.2.2. E 
Gestión Recursos 
Humanos 
4 6 7 6 
1.2.3. F Gestión Interesados 5 7 8 7 
1.2.4. G 
Gestión 
Adquisiciones 
6 8 9 8 
1.2.5. H 
Gestión 
Comunicaciones 
4 6 7 6 
2.1.1. I Gestión Licitación 2 3 7 4 
2.1.2. J Características 3 5 6 5 
2.1.3. K Condiciones 3 5 6 5 
2.1.4. L 
Publicación 
Licitación 
2 4 5 4 
2.2.1. M 
Recepción y 
Evaluación 
Propuestas 
4 6 7 6 
2.2.2. N Selección Final 3 5 6 5 
2.2.3. Ñ 
Formalización 
Proveedor 
2 4 5 4 
 INTERNET EN 444 BIBLIOTECAS 
OECAS 
       
3.1.1. O 
KickOff y 
Planeación Inicial 
12 16 18 16 
3.1.2. P 
Plan de Trabajo 
general 
15 18 20 18 
3.1.3. Q 
Definiciones grupos 
de trabajo, roles y 
responsabilidades 
5 7 9 7 
3.1.4. R 
Plan de trabajo por 
Ubicación 
4 6 8 6 
3.2.1. S Puesta en Marcha 7 9 11 9 
3.2.2. T 
Traslados Personal 
y Material 
15 17 19 17 
3.2.3. U 
Preparación Áreas 
de Instalación 
18 20 22 20 
3.2.4. V 
Instalación y 
Habilitación 
Conectividad 
8 10 12 10 
3.2.5. W Pruebas 6 8 10 8 
4.1.1. X 
Adecuación 
Biblioteca Local 
5 7 9 7 
4.1.2. Y 
Gestión Kit dotación 
tecnológica 
7 9 11 9 
4.2.1. Z 
Selección 
Bibliotecario Local 
4 6 8 6 
4.2.2. AA 
Contratación y 
Capacitación 
7 9 11 9 
4.2.3. AB Servicio al Usuario 2 4 6 4 
4.2.4. AC 
Gestión Incidentes 
de Servicio 
2 4 6 4 
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Anexo J. Línea Base del Cronograma – Diagrama de Gantt 
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Anexo K.  Diagrama de Red 
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Anexo L. Ruta Crítica 
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Anexo M. Estimación de Costos 
 
ID EDT Nombre de Actividad Costo Optimista  Costo Probable Costo Pesimista Costo Esperado 
1.1.1.    Gestión Alcance e Integración $ 7.560.000  $ 8.400.000  $ 9.240.000  $ 8.400.000  
1.1.2.    Gestión Tiempos $ 4.320.000  $ 4.800.000  $ 5.280.000  $ 4.800.000  
1.1.3.    Gestión Costos $ 1.728.000  $ 1.920.000  $ 2.112.000  $ 1.920.000  
1.2.1.    Gestión Riesgos $ 3.888.000  $ 4.320.000  $ 4.752.000  $ 4.320.000  
1.2.2.    Gestión Recursos Humanos $ 1.512.000  $ 1.680.000  $ 1.848.000  $ 1.680.000  
1.2.3.    Gestión Interesados $ 18.144.000  $ 20.160.000  $ 22.176.000  $ 20.160.000  
1.2.4.    Gestión Adquisiciones $ 12.096.000  $ 13.440.000  $ 14.784.000  $ 13.440.000  
1.2.5.    Gestión Comunicaciones $ 15.552.000  $ 17.280.000  $ 19.008.000  $ 17.280.000  
2.1.1.    Gestión Licitación $ 6.048.000  $ 6.720.000  $ 7.392.000  $ 6.720.000  
2.1.2.    Características $ 1.260.000  $ 1.400.000  $ 1.540.000  $ 1.400.000  
2.1.3.    Condiciones $ 2.160.000  $ 2.400.000  $ 2.640.000  $ 2.400.000  
2.1.4.    Publicación Licitación $ 5.184.000  $ 5.760.000  $ 6.336.000  $ 5.760.000  
2.2.1.    Recepción y Evaluación Propuestas $ 2.592.000  $ 2.880.000  $ 3.168.000  $ 2.880.000  
2.2.2.    Selección Final $ 7.560.000  $ 8.400.000  $ 9.240.000  $ 8.400.000  
2.2.3.    Formalización Proveedor  $                         -   $                             -   $                         -   $                         -  
3.1.1.    KickOff y Planeación Inicial $ 3.888.000  $ 4.320.000  $ 4.752.000  $ 4.320.000  
3.1.2.    Plan de Trabajo general $ 12.600.000  $ 14.000.000  $ 15.400.000  $ 14.000.000  
3.1.3.    Definiciones grupos de trabajo, roles y responsabilidades $ 9.072.000  $ 10.080.000  $ 11.088.000  $ 10.080.000  
3.1.4.    Plan de trabajo por Ubicación $ 9.720.000  $ 10.800.000  $ 11.880.000  $ 10.800.000  
3.2.1.    Puesta en Marcha $ 17.280.000  $ 19.200.000  $ 21.120.000  $ 19.200.000  
3.2.2.    Traslados Personal y Material $ 3.672.000  $ 4.080.000  $ 4.488.000  $ 4.080.000  
3.2.3.    Preparación Áreas de Instalación $ 8.640.000  $ 9.600.000  $ 10.560.000  $ 9.600.000  
3.2.4.    Instalación y Habilitación Conectividad $ 1.274.672.101  $ 1.416.302.334  $ 1.557.932.567  $ 1.416.302.334  
3.2.5.    Pruebas $ 2.016.000  $ 2.240.000  $ 2.464.000  $ 2.240.000  
4.1.1.    Adecuación Biblioteca Local $ 5.040.000  $ 5.600.000  $ 6.160.000  $ 5.600.000  
4.1.2.    Gestión Kid dotación tecnológica $ 3.888.000  $ 4.320.000  $ 4.752.000  $ 4.320.000  
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4.2.1.    Selección Bibliotecario Local $ 1.296.000  $ 1.440.000  $ 1.584.000  $ 1.440.000  
4.2.2.    Contratación y Capacitación $ 1.944.000  $ 2.160.000  $ 2.376.000  $ 2.160.000  
4.2.3    Servicio al Usuario $ 1.728.000  $ 1.920.000  $ 2.112.000  $ 1.920.000  
4.2.4.    Gestión Incidentes de Servicio $ 1.008.000  $ 1.120.000  $ 1.232.000  $ 1.120.000  
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Anexo N. Presupuesto por actividades 
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Anexo O. Tecnica Valor Ganado Proyecto 
 
Nombre de 
tarea 
Costo 
Costos 
Acumul
ados en 
el 
tiempo 
Durac
ion 
Real 
por 
Activi
dad 
en 
dias 
Duracio
n real 
por 
Activid
ad en 
dias 
acumul
ados 
Costos 
Reales 
por 
activida
d 
Costos 
Reales 
Acumul
ados 
% 
Ava
nce 
PV EV AC SV CV 
S
PI 
C
PI 
TC
PI 
EAC 
nueva 
estimaci
ón 
EAC 
Tipicas 
EAC 
atipicas 
Plan de 
Gestión 
Proyecto 
55.000.0
00 
55.000.0
00 
1 1 
60.000.0
00 
60.000.0
00 
100
% 
55.000.0
00 
55.000.0
00 
60.000.0
00 
0 
(5.000.0
00) 
1,
00 
0,
92 
1,0
0 
2.459.15
1.638 
2.459.15
1.638 
2.259.22
2.335 
Gestión 
Alcance e 
Integración 
8.400.00
0 
63.400.0
00 
7 8 
8.400.00
0 
68.400.0
00 
100
% 
8.400.00
0 
8.400.00
0 
8.400.00
0 
0 0 
1,
00 
1,
00 
1,0
0 
2.254.22
2.335 
2.254.22
2.335 
2.254.22
2.335 
Gestión 
Tiempos 
4.800.00
0 
68.200.0
00 
6 14 
4.800.00
0 
73.200.0
00 
100
% 
4.800.00
0 
4.800.00
0 
4.800.00
0 
0 0 
1,
00 
1,
00 
1,0
0 
2.254.22
2.335 
2.254.22
2.335 
2.254.22
2.335 
Gestión 
Costos 
1.920.00
0 
70.120.0
00 
8 22 
1.920.00
0 
75.120.0
00 
100
% 
1.920.00
0 
1.920.00
0 
1.920.00
0 
0 0 
1,
00 
1,
00 
1,0
0 
2.254.22
2.335 
2.254.22
2.335 
2.254.22
2.335 
Gestión 
Riesgos 
4.320.00
0 
74.440.0
00 
9 31 
4.320.00
0 
79.440.0
00 
100
% 
4.320.00
0 
4.320.00
0 
4.320.00
0 
0 0 
1,
00 
1,
00 
1,0
0 
2.254.22
2.335 
2.254.22
2.335 
2.254.22
2.335 
Gestión 
Recursos 
Humanos 
1.680.00
0 
76.120.0
00 
6 37 
1.680.00
0 
81.120.0
00 
100
% 
1.680.00
0 
1.680.00
0 
1.680.00
0 
0 0 
1,
00 
1,
00 
1,0
0 
2.254.22
2.335 
2.254.22
2.335 
2.254.22
2.335 
Gestión 
Interesados 
20.160.0
00 
96.280.0
00 
15 52 
21.160.0
00 
102.280.
000 
100
% 
20.160.0
00 
20.160.0
00 
21.160.0
00 
0 
(1.000.0
00) 
1,
00 
0,
95 
1,0
0 
2.366.03
8.919 
2.366.03
8.919 
2.255.22
2.335 
Gestión 
Adquisicion
es 
13.440.0
00 
109.720.
000 
15 67 
14.640.0
00 
116.920.
000 
100
% 
13.440.0
00 
13.440.0
00 
14.640.0
00 
0 
(1.200.0
00) 
1,
00 
0,
92 
1,0
0 
2.455.49
2.186 
2.455.49
2.186 
2.255.42
2.335 
Gestión 
Comunicaci
ones 
17.280.0
00 
127.000.
000 
7 74 
18.180.0
00 
135.100.
000 
100
% 
17.280.0
00 
17.280.0
00 
18.180.0
00 
0 
(900.000
) 
1,
00 
0,
95 
1,0
0 
2.371.62
9.748 
2.371.62
9.748 
2.255.12
2.335 
Licitación y 
Selección 
Proveedor 
42.000.0
00 
169.000.
000 
30 104 
46.000.0
00 
181.100.
000 
100
% 
42.000.0
00 
42.000.0
00 
46.000.0
00 
0 
(4.000.0
00) 
1,
00 
0,
91 
1,0
0 
2.468.91
0.176 
2.468.91
0.176 
2.258.22
2.335 
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Gestión 
Licitación 
6.720.00
0 
175.720.
000 
5 109 
11.720.0
00 
192.820.
000 
100
% 
6.720.00
0 
6.720.00
0 
11.720.0
00 
0 
(5.000.0
00) 
1,
00 
0,
57 
1,0
0 
3.931.47
1.096 
3.931.47
1.096 
2.259.22
2.335 
Característi
cas 
1.400.00
0 
177.120.
000 
5 114 
1.400.00
0 
194.220.
000 
100
% 
1.400.00
0 
1.400.00
0 
1.400.00
0 
0 0 
1,
00 
1,
00 
1,0
0 
2.254.22
2.335 
2.254.22
2.335 
2.254.22
2.335 
Condicione
s 
2.400.00
0 
179.520.
000 
5 119 
2.400.00
0 
196.620.
000 
100
% 
2.400.00
0 
2.400.00
0 
2.400.00
0 
0 0 
1,
00 
1,
00 
1,0
0 
2.254.22
2.335 
2.254.22
2.335 
2.254.22
2.335 
Publicación 
Licitación 
5.760.00
0 
185.280.
000 
4 123 
5.760.00
0 
202.380.
000 
100
% 
5.760.00
0 
5.760.00
0 
5.760.00
0 
0 0 
1,
00 
1,
00 
1,0
0 
2.254.22
2.335 
2.254.22
2.335 
2.254.22
2.335 
Recepción 
y 
Evaluación 
Propuestas 
2.880.00
0 
188.160.
000 
7 130 
3.130.00
0 
205.510.
000 
100
% 
2.880.00
0 
2.880.00
0 
3.130.00
0 
0 
(250.000
) 
1,
00 
0,
92 
1,0
0 
2.449.90
1.357 
2.449.90
1.357 
2.254.47
2.335 
Selección 
Final 
8.400.00
0 
196.560.
000 
5 135 
8.400.00
0 
213.910.
000 
100
% 
8.400.00
0 
8.400.00
0 
8.400.00
0 
0 0 
1,
00 
1,
00 
1,0
0 
2.254.22
2.335 
2.254.22
2.335 
2.254.22
2.335 
Formalizaci
ón 
Proveedor 
1 
196.560.
001 
4 139 1 
213.910.
001 
100
% 
1 1 1 0 0 
1,
00 
1,
00 
1,0
0 
2.254.22
2.335 
2.254.22
2.335 
2.254.22
2.335 
Implementa
ción 
Conectivida
d 
503.920.
000 
700.480.
001 
55 194 
528.920.
000 
742.830.
001 
100
% 
503.920.
000 
503.920.
000 
528.920.
000 
0 
(25.000.
000) 
1,
00 
0,
95 
1,0
1 
2.366.05
6.671 
2.366.05
6.671 
2.279.22
2.335 
Puesta en 
Marcha 
19.200.0
00 
719.680.
001 
20 214 
21.200.0
00 
764.030.
001 
100
% 
19.200.0
00 
19.200.0
00 
21.200.0
00 
0 
(2.000.0
00) 
1,
00 
0,
91 
1,0
0 
2.489.03
7.162 
2.489.03
7.162 
2.256.22
2.335 
KickOff y 
Planeación 
Inicial 
4.320.00
0 
724.000.
001 
20 234 
5.020.00
0 
769.050.
001 
100
% 
4.320.00
0 
4.320.00
0 
5.020.00
0 
0 
(700.000
) 
1,
00 
0,
86 
1,0
0 
2.619.48
9.843 
2.619.48
9.843 
2.254.92
2.335 
Plan de 
Trabajo 
general 
14.000.0
00 
738.000.
001 
7 241 
14.000.0
00 
783.050.
001 
100
% 
14.000.0
00 
14.000.0
00 
14.000.0
00 
0 0 
1,
00 
1,
00 
1,0
0 
2.254.22
2.335 
2.254.22
2.335 
2.254.22
2.335 
Definicione
s grupos de 
Trabajo, 
roles y 
responsabil
idades 
10.080.0
00 
748.080.
001 
6 247 
10.080.0
00 
793.130.
001 
100
% 
10.080.0
00 
10.080.0
00 
10.080.0
00 
0 0 
1,
00 
1,
00 
1,0
0 
2.254.22
2.335 
2.254.22
2.335 
2.254.22
2.335 
Plan de 
trabajo por 
Ubicación 
10.800.0
00 
758.880.
001 
10 257 
11.700.0
00 
804.830.
001 
100
% 
10.800.0
00 
10.800.0
00 
11.700.0
00 
0 
(900.000
) 
1,
00 
0,
92 
1,0
0 
2.442.07
4.196 
2.442.07
4.196 
2.255.12
2.335 
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Traslados 
Personal y 
Material 
4.080.00
0 
762.960.
001 
20 277 
5.380.00
0 
810.210.
001 
100
% 
4.080.00
0 
4.080.00
0 
5.380.00
0 
0 
(1.300.0
00) 
1,
00 
0,
76 
1,0
0 
2.972.47
9.452 
2.972.47
9.452 
2.255.52
2.335 
Preparació
n Áreas de 
Instalación 
9.600.00
0 
772.560.
001 
21 298 
10.400.0
00 
820.610.
001 
100
% 
9.600.00
0 
9.600.00
0 
10.400.0
00 
0 
(800.000
) 
1,
00 
0,
92 
1,0
0 
2.442.07
4.196 
2.442.07
4.196 
2.255.02
2.335 
Instalación 
y 
Habilitación 
Conectivida
d 
1.416.30
2.334 
2.188.86
2.335 
11 309 
1.416.70
2.334 
2.237.31
2.335 
90% 
1.416.30
2.334 
1.274.67
2.101 
1.416.70
2.334 
(141.630
.233) 
(142.030
.233) 
0,
90 
0,
90 
1,1
7 
2.505.39
8.872 
2.505.39
8.872 
2.396.25
2.568 
Pruebas 
2.240.00
0 
2.191.10
2.335 
9 318 
2.640.00
0 
2.239.95
2.335 
90% 
2.240.00
0 
2.016.00
0 
2.640.00
0 
(224.000
) 
(624.000
) 
0,
90 
0,
76 
1,0
0 
2.951.95
7.820 
2.951.95
7.820 
2.254.84
6.335 
Recursos 
Humanos y 
Tecnológic
os 
12.000.0
00 
2.203.10
2.335 
8 326 
12.400.0
00 
2.252.35
2.335 
90% 
12.000.0
00 
10.800.0
00 
12.400.0
00 
(1.200.0
00) 
(1.600.0
00) 
0,
90 
0,
87 
1,0
0 
2.588.18
1.199 
2.588.18
1.199 
2.255.82
2.335 
Adecuación 
Biblioteca 
Local 
5.600.00
0 
2.208.70
2.335 
8 334 
6.000.00
0 
2.258.35
2.335 
90% 
5.600.00
0 
5.040.00
0 
6.000.00
0 
(560.000
) 
(960.000
) 
0,
90 
0,
84 
1,0
0 
2.683.59
8.018 
2.683.59
8.018 
2.255.18
2.335 
Gestión Kid 
dotación 
tecnológica 
4.320.00
0 
2.213.02
2.335 
11 345 
4.720.00
0 
2.263.07
2.335 
90% 
4.320.00
0 
3.888.00
0 
4.720.00
0 
(432.000
) 
(832.000
) 
0,
90 
0,
82 
1,0
0 
2.736.60
7.361 
2.736.60
7.361 
2.255.05
4.335 
Selección 
Bibliotecari
o Local 
1.440.00
0 
2.214.46
2.335 
7 352 
1.840.00
0 
2.264.91
2.335 
90% 
1.440.00
0 
1.296.00
0 
1.840.00
0 
(144.000
) 
(544.000
) 
0,
90 
0,
70 
1,0
0 
3.200.43
9.118 
3.200.43
9.118 
2.254.76
6.335 
Contratació
n y 
Capacitació
n 
2.160.00
0 
2.216.62
2.335 
12 364 
2.560.00
0 
2.267.47
2.335 
90% 
2.160.00
0 
1.944.00
0 
2.560.00
0 
(216.000
) 
(616.000
) 
0,
90 
0,
76 
1,0
0 
2.968.52
3.240 
2.968.52
3.240 
2.254.83
8.335 
Servicio al 
Usuario 
1.920.00
0 
2.218.54
2.335 
6 370 
2.320.00
0 
2.269.79
2.335 
85% 
1.920.00
0 
1.632.00
0 
2.320.00
0 
(288.000
) 
(688.000
) 
0,
85 
0,
70 
1,0
0 
3.204.53
1.751 
3.204.53
1.751 
2.254.91
0.335 
Gestión 
Incidentes 
de Servicio 
1.120.00
0 
2.219.66
2.335 
6 376 
1.520.00
0 
2.271.31
2.335 
85% 
1.120.00
0 
952.000 
1.520.00
0 
(168.000
) 
(568.000
) 
0,
85 
0,
63 
1,0
0 
3.599.17
8.518 
3.599.17
8.518 
2.254.79
0.335 
Cierre 
34.560.0
00 
2.254.22
2.335 
13 389 
34.960.0
00 
2.306.27
2.335 
85% 
34.560.0
00 
29.376.0
00 
34.960.0
00 
(5.184.0
00) 
(5.584.0
00) 
0,
85 
0,
84 
1,0
0 
2.682.72
1.025 
2.682.72
1.025 
2.259.80
6.335 
Fin 0 
2.254.22
2.335 
0 389 0 
2.306.27
2.335 
85%            
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Anexo P. Formato para Registro de Riesgos. 
 
FORMATO DE REGISTRO DE RIESGOS - PROYECTO CONECTIVIDAD 2018 RED NACIONAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS 
  
Actividad   Fecha:   
Nombre de quien registra:   Cargo:   
  
Proceso 
Riesgo 
Posible Efecto Impacto Probabilidad Nivel de Riesgo Acciones Recomendadas 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
Observaciones Gerente y/o Supervisor del Contrato 
  
Nombre de quien revisó:   Fecha de revisión:   
Firma:   
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Anexo Q. Matriz Inicial de Identificación y Registro de riesgos. 
 
 
ID Riesgo Causa Consecuencia 
Tipo de Riesgo 
(A que 
Impacta?) 
Categoría de 
riesgo 
 (según RBS) 
Responsable  
del Riesgo 
Respuesta potencial  
del Riesgo 
Estado  
del Riesgo 
1.1.1 
Riesgo de cobro de 
multas a proveedor 
por niveles del 
servicio debido a no 
disponibilidad del 
Servicio o problemas 
eléctricos. 
No 
disponibilidad 
del Servicio o 
problemas 
eléctricos 
Cobro de multas a 
proveedor por 
niveles del 
servicio. 
Tiempo, Costo Técnico 
Interventoría y 
Gerente de 
Proyecto 
Multas cobradas 
pueden ser reinvertidas 
en el proyecto en 
servicios adicionales o 
mejora de los mismos a 
través de 
conciliaciones entre 
entidad Compradora 
(Biblioteca Nacional) y 
Proveedor, todo con el 
aval de la interventoría. 
Identificado 
1.1.2 
Riesgo de ofrecer 
una mala calidad del 
servicio fuera de los 
parámetros y 
estándares 
reglamentarios, 
debido a 
incumplimiento de 
parámetros y 
estándares mínimos 
requeridos técnicos. 
Incumplimiento 
de parámetros y 
estándares 
mínimos 
requeridos 
Ofrecer una mala 
calidad del 
servicio fuera de 
los parámetros y 
estándares 
reglamentarios 
Tiempo, Costo Técnico 
Proveedor e 
Interventoría 
Detectar casos críticos 
a través de plataforma 
de monitoreo de 
enlaces 
implementados, para 
aplicación de niveles 
de servicio y 
tratamiento especial 
acaso para mejora 
oportuna e inmediata. 
Identificado 
2.1.1 
Riesgo de atraso en 
tiempo en el 
cronograma, debido 
a incumplimiento por 
parte del proveedor. 
Incumplimiento 
por parte del 
Proveedor 
Atraso en tiempo 
en el cronograma 
Alcance, 
Tiempo, Costo 
Externo 
Proveedor e 
Interventoría 
Aplicar multas 
estipuladas en Acuerdo 
Marco de Precios al 
Proveedor. 
Identificado 
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2.1.2 
Riesgo de 
consecuencias 
jurídicas que la ley le 
asigna a las 
obligaciones 
derivadas de un 
contrato, debido a 
incumplimiento de 
obligaciones 
contractuales a 
cargo de la 
Interventoría. 
Incumplimiento 
de obligaciones 
contractuales a 
cargo de la 
Interventoría 
Consecuencias 
jurídicas que la 
ley le asigna a las 
obligaciones 
derivadas de un 
contrato 
Tiempo, Costo Externo 
Supervisor del 
Contrato y 
Gerente del 
Proyecto 
Aplicar multas 
estipuladas en contrato 
a través de concurso 
de méritos. 
Identificado 
2.1.3 
Riesgo de afectar la 
instalación de los 
servicios dentro de 
los tiempos 
establecidos en el 
cronograma, debido 
a eventos, disturbios 
o acciones terroristas 
de fuerza mayor, tal 
como conflicto 
armado. 
Eventos, 
disturbios o 
acciones 
terroristas de 
fuerza mayor, tal 
como conflicto 
armado 
Afectar la 
instalación de los 
servicios dentro 
de los tiempos 
establecidos en el 
cronograma 
Tiempo, Costo Externo 
Proveedor e 
Interventoría 
Aplicar parada de reloj 
a proveedor para no 
aplicar multas con los 
respectivos soportes, 
Interventoría debe 
realizar seguimiento 
hasta qué situación se 
normalice para así 
ejecutar en la mayor 
brevedad posible 
proceso de instalación. 
Identificado 
2.1.4 
Riesgo de afectar la 
instalación de los 
servicios dentro de 
los tiempos 
establecidos en el 
cronograma, debido 
a dificultad de 
acceso por temas 
ambientales a 
algunas zonas 
geográficas. 
Dificultad de 
acceso por 
temas 
ambientales a 
algunas zonas 
geográficas 
Afectar la 
instalación de los 
servicios dentro 
de los tiempos 
establecidos en el 
cronograma 
Tiempo, Costo Externo Proveedor 
Informar situación a la 
Biblioteca Nacional a 
través de la 
Interventoría para 
aplicar parada de reloj 
y no aplicar multas, 
Interventoría hacer 
seguimiento hasta que 
la instalación quede 
realizada. 
Identificado 
2.1.5 
Riesgo de índices 
altos de 
accidentalidad en 
campos de trabajo, 
debido a personal no 
calificado para 
realizar las labores 
de campo. 
Personal no 
calificado para 
realizar las 
labores de 
campo 
Índices altos de 
accidentalidad en 
campos de trabajo 
Tiempo, Costo Externo 
Proveedor e 
Interventoría 
Revisar los requisitos y 
procesos de selección 
de personal técnico por 
parte del proveedor. 
Identificado 
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3.1.1 
Riesgo de incumplir 
con el objetivo del 
proyecto y beneficio 
para algún sector de 
la comunidad, debido 
a cierre de 
bibliotecas por 
incumplimiento del 
ente territorial sobre 
el compromiso 
adquirido, de 
mantenerlas 
operativas. 
Cierre de 
bibliotecas por 
incumplimiento 
del ente 
territorial sobre 
el compromiso 
adquirido, de 
mantenerlas 
operativas 
incumplir con el 
objetivo del 
proyecto y 
beneficio para 
algún sector de la 
comunidad 
Alcance, 
Tiempo, Costo 
Organizacional 
Supervisor del 
Contrato y 
Gerente del 
Proyecto 
Cancelar beneficio y 
buscar una nueva 
Biblioteca que no 
cuente con 
conectividad como 
posible reemplazante. 
Identificado 
3.1.2 
Riesgo de atraso en 
tiempo en el 
cronograma, debido 
a Recursos humanos 
no disponibles en 
alguno de los actores 
involucrados en el 
proyecto (Biblioteca 
Nacional, 
Interventoría y 
Proveedor). 
Recursos 
humanos no 
disponibles 
Atraso en tiempo 
en el cronograma 
Tiempo Organizacional 
Supervisor del 
Contrato y 
Gerente del 
Proyecto 
Diseñar plan de choque 
para selección de 
reemplazo ante 
eventos de este tipo. 
Identificado 
3.1.3 
Riesgo de Baja 
aceptación de la 
comunidad del 
beneficio de internet 
en algunas zonas, 
debido a barreras 
culturales o nivel 
educativo de la 
comunidad. 
Barreras 
culturales o nivel 
educativo de la 
comunidad 
Baja aceptación 
de la comunidad 
del beneficio de 
internet en 
algunas zonas 
Costo Organizacional 
Supervisor del 
Contrato y 
Gerente del 
Proyecto 
Adelantar actividades 
de capacitación y 
sensibilización en 
comunidades 
beneficiadas a través 
de convenios con 
alcaldías y colegios 
Municipales 
Identificado 
4.1.1 
Riesgo de afectación 
para desarrollar el 
proyecto, debido a 
recorte de 
presupuesto por el 
Ministerio de 
Hacienda. 
Recorte de 
presupuesto por 
el Ministerio de 
Hacienda 
Afectación para 
desarrollar el 
proyecto 
Tiempo, Costo Gestión 
Supervisor del 
Contrato y 
Gerente del 
Proyecto 
Asegurar presupuesto 
de proyecto con 
aprobación de CDPs. 
Identificado 
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4.1.2 
Riesgo de atraso en 
tiempo en el 
cronograma, debido 
a cambios 
constantes en los 
criterios que puedan 
afectar la evolución 
del proyecto. 
Cambios 
constantes en 
los criterios que 
puedan afectar 
la evolución del 
proyecto 
Atraso en tiempo 
en el cronograma 
Alcance, 
Tiempo, Costo 
Gestión 
Supervisor del 
Contrato y 
Gerente del 
Proyecto 
Estandarización de 
criterios a través de las 
características 
transversales 
estipuladas en el 
Acuerdo Marco de 
Precios. 
Identificado 
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Anexo R. Matriz Final Plan de Respuesta a Riesgos 
 
ID Riesgo 
PxI 
(%) 
Impacto en 
Costo 
Estimado 
EMV 
(10%) 
Respuesta al Riesgo 
Tipo de 
Respue
sta 
Responsable 
de la 
Respuesta 
Fecha 
Planificada 
Control 
Plan de Contingencia 
4.1.1 
Riesgo de afectación 
para desarrollar el 
proyecto, debido a 
recorte de presupuesto 
por el Ministerio de 
Hacienda. 
75 $ 290.000.000 $ 29.000.000 
Seguimiento periódico y 
controlado para 
asegurar la partida 
presupuestal con el 
Ministerio de Hacienda. 
Evitar 
Supervisor del 
Contrato y 
Gerente del 
Proyecto 
Semanal 
Quincenal 
Mensual 
Consulta permanente 
para garantizar la 
dotación del 
presupuesto asignada 
para el proyecto. 
2.1.1 
Riesgo de atraso en 
tiempo en el 
cronograma, debido a 
incumplimiento por 
parte del proveedor. 
60 $ 250.000.000 $ 25.000.000 
Seguimiento periódico. 
Solicitar feedback 
mediante puntos de 
control y avances de 
evolución. 
Mitigar 
Proveedor e 
Interventoría 
Semanal 
Quincenal 
Mensual 
Analizar causas, tomar 
acciones correctivas y 
monitorear resultados 
4.1.2 
Riesgo de atraso en 
tiempo en el 
cronograma, debido a 
cambios constantes en 
los criterios que 
puedan afectar la 
evolución del proyecto. 
60 $ 150.000.000 $ 15.000.000 
Seguimiento periódico. 
Evaluar alternativas para 
determinar si se aceptan 
o no los cambios. 
Revisar cláusulas de 
flexibilidad en contratos 
con los proveedores. 
Mitigar 
Gerente del 
Proyecto 
Semanal 
Quincenal 
Mensual 
Analizar causas, tomar 
acciones correctivas y 
monitorear resultados 
3.1.2 
Riesgo de atraso en 
tiempo en el 
cronograma, debido a 
Recursos humanos no 
disponibles en alguno 
de los actores 
involucrados en el 
proyecto (Biblioteca 
Nacional, Interventoría 
y Proveedor). 
60 $ 130.000.000 $ 13.000.000 
Portabilidad de 
Recursos. 
Reasignación de 
Recursos. 
Sub contratar Recursos 
Mitigar 
Supervisor del 
Contrato y 
Gerente del 
Proyecto 
Semanal 
Quincenal 
Mensual 
Analizar causas, tomar 
acciones correctivas y 
monitorear resultados 
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1.1.2 
Riesgo de ofrecer una 
mala calidad del 
servicio fuera de los 
parámetros y 
estándares 
reglamentarios, debido 
a incumplimiento de 
parámetros y 
estándares mínimos 
requeridos técnicos. 
60 $ 120.000.000 $ 12.000.000 
Monitoreo constante por 
personal calificado y 
equipos 100% 
calibrados 
Evitar 
Proveedor e 
Interventoría 
Semanal 
Quincenal 
Mensual 
Generar Reportes 
Estadísticos 
Generar Alarmas para 
niveles no permitidos. 
2.1.2 
Riesgo de 
consecuencias 
jurídicas que la ley le 
asigna a las 
obligaciones derivadas 
de un contrato, debido 
a incumplimiento de 
obligaciones 
contractuales a cargo 
de la Interventoría. 
48 $ 76.500.000 $ 7.650.000 
Revisar los términos y 
condiciones del contrato 
que estén dentro del 
marco de la ley 
Evitar 
Supervisor del 
Contrato y 
Gerente del 
Proyecto 
Semanal 
Quincenal 
Mensual 
Evaluar necesidades. 
Evaluar impactos 
contractuales. 
Tomar acciones 
correctivas. 
1.1.1 
Riesgo de cobro de 
multas a proveedor por 
niveles del servicio 
debido a no 
disponibilidad del 
Servicio o problemas 
eléctricos. 
45 $ 62.500.000 $ 6.250.000 
Monitoreo constante por 
personal calificado y 
equipos 100% 
calibrados 
Transfer
ir 
Proveedor 
Semanal 
Quincenal 
Mensual 
Evaluar necesidades. 
Evaluar impactos 
contractuales. 
Tomar acciones 
correctivas. 
2.1.3 
Riesgo de afectar la 
instalación de los 
servicios dentro de los 
tiempos establecidos 
en el cronograma, 
debido a eventos, 
disturbios o acciones 
terroristas de fuerza 
mayor, tal como 
conflicto armado. 
18 $ 50.000.000 $ 5.000.000 Aceptar el Riesgo 
Aceptar 
Mitigar 
Proveedor e 
Interventoría 
Semanal 
Quincenal 
Mensual 
Analizar causas, tomar 
acciones correctivas y 
monitorear resultados 
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2.1.4 
Riesgo de afectar la 
instalación de los 
servicios dentro de los 
tiempos establecidos 
en el cronograma, 
debido a dificultad de 
acceso por temas 
ambientales a algunas 
zonas geográficas. 
18 $ 50.000.000 $ 5.000.000 Aceptar el Riesgo 
Aceptar 
Mitigar 
Proveedor 
Semanal 
Quincenal 
Mensual 
Analizar causas, tomar 
acciones correctivas y 
monitorear resultados 
3.1.3 
Riesgo de Baja 
aceptación de la 
comunidad del 
beneficio de internet 
en algunas zonas, 
debido a barreras 
culturales o nivel 
educativo de la 
comunidad. 
12 $ 50.000.000 $ 5.000.000 
Aceptar el Riesgo. 
Utilizar estrategias de 
comunicación para 
llegar a la comunidad y 
explicar su beneficio 
Aceptar 
Mitigar 
Gerente del 
Proyecto 
Semanal 
Quincenal 
Mensual 
Analizar causas, tomar 
acciones correctivas y 
monitorear resultados 
3.1.1 
Riesgo de incumplir 
con el objetivo del 
proyecto y beneficio 
para algún sector de la 
comunidad, debido a 
cierre de bibliotecas 
por incumplimiento del 
ente territorial sobre el 
compromiso adquirido, 
de mantenerlas 
operativas. 
6 $ 48.800.000 $ 4.880.000 
Solicitar periódicamente 
el cumplimiento de 
metas y compromisos 
adquiridos bajo su 
responsabilidad. 
Aplicar sanciones 
disciplinarias y 
económicas. 
Transfer
ir 
Supervisor del 
Contrato 
Semanal 
Quincenal 
Mensual 
Analizar causas, tomar 
acciones correctivas y 
monitorear resultados 
2.1.5 
Riesgo de índices altos 
de accidentalidad en 
campos de trabajo, 
debido a personal no 
calificado para realizar 
las labores de campo. 
6 $ 28.000.000 $ 2.800.000 
Realizar capacitaciones 
a personas con un perfil 
similar al de la persona 
accidentada Realizar 
charlas de seguridad y 
salud en el trabajo 
Evitar 
Proveedor e 
Interventoría 
Semanal 
Quincenal 
Mensual 
Analizar causas, tomar 
acciones correctivas y 
monitorear resultados 
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ANEXO S. Matriz de Adquisiciones.  
MATRIZ PLANIFICAR DE ADQUISICIONES 
ÍTEM  Interventoría 
Dotación Routers 
Inalámbricos para 
las 444 Bibliotecas 
beneficiadas. 
Dotación Computador 
Administrativo para 
las 444 Bibliotecas 
beneficiadas 
Dotación 
Computadores 
Portátiles para las 444 
Bibliotecas 
beneficiadas 
Dotación Tablets 
para las 444 
Bibliotecas 
beneficiadas 
SUBENTREGABLE EDT  
Informe final de Proyecto de 
Conectividad. 
Gestión Kit Dotación 
Tecnológica 
Gestión Kit Dotación 
Tecnológica 
Gestión Kit Dotación 
Tecnológica 
Gestión Kit Dotación 
Tecnológica 
TIPO DE SERVICIO 
Consultoría sobre la 
ejecución del contrato de 
Conectividad. 
Suministro de 
conectividad Wifi a las 
444 Bibliotecas 
beneficiadas. 
Suministro de 
computador 
administrativo para uso 
exclusivo del 
bibliotecario. 
Suministro de 5 
computadores portátiles 
para usuarios de cada 
una de las bibliotecas 
beneficiadas. 
Suministro de 5 
tablets para usuarios 
de cada una de las 
bibliotecas 
beneficiadas. 
ENUNCIADO DEL 
TRABAJO DE 
ADQUISICIONES 
(ALCANCE DETALLADO) 
Seguimiento a las 
obligaciones contractuales 
adquiridas por el Contratista 
encargado de asegurar la 
instalación y operación del 
servicio de conectividad en 
las 444 Bibliotecas. 
Teniendo en cuenta 
que las obligaciones 
del Contratista no 
contemplan la 
instalación y puesta 
en servicio de red Wifi, 
la Biblioteca 
suministra el router 
inalámbrico. El 
contratista que gane la 
licitación deberá 
responder por la 
instalación, puesta en 
marcha y capacitación 
al Bibliotecario como 
lo estipula el Acuerdo 
Marco de Precios de 
Adquisición de 
Dotación de computador 
administrativo para 
facilidad del trabajo 
cotidiano del 
bibliotecario y uso de 
todos los aplicativos 
interactivos disponibles 
por la Red Nacional de 
Bibliotecas Publicas 
(RNBP). El contratista 
que gane la licitación 
deberá responder por la 
instalación, puesta en 
marcha y capacitación 
al Bibliotecario como lo 
estipula el Acuerdo 
Marco de Precios de 
Adquisición de 
Dotación de 5 
computadores portátiles 
para uso de la 
comunidad usuaria de 
la Biblioteca 
beneficiada, para tener 
acceso a todos los 
aplicativos interactivos 
por la Red Nacional de 
Bibliotecas Publicas 
(RNBP). el contratista 
que gane la licitación 
deberá responder por la 
instalación, puesta en 
marcha y capacitación 
al Bibliotecario como lo 
estipula el Acuerdo 
Marco de Precios de 
Adquisición de 
Dotación de 5 tablets 
para uso de la 
comunidad usuaria de 
la Biblioteca 
beneficiada, para 
tener acceso a todos 
los aplicativos 
interactivos por la Red 
Nacional de 
Bibliotecas Publicas 
(RNBP). el contratista 
que gane la licitación 
deberá responder por 
la instalación, puesta 
en marcha y 
capacitación al 
Bibliotecario como lo 
estipula el Acuerdo 
Marco de Precios de 
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Computadores y 
Periféricos. 
Computadores y 
Periféricos. 
Computadores y 
Periféricos. 
Adquisición de 
Computadores y 
Periféricos. 
CANTIDADES A 
CONTRATAR 
1 444 444 2220 2220 
ENTREGABLES 
Informes Mensuales sobre 
seguimiento realizado a 
ejecución del proyecto. 
Equipo instalado y 
Acta de entrega 
firmada por 
bibliotecario con 
soportes fotográficos 
confirmando 
instalación y puesta 
en marcha. 
Equipo instalado y Acta 
de entrega firmada con 
soportes fotográficos 
confirmando instalación 
y puesta en marcha del 
equipo. 
Equipos instalados y 
Acta de entrega firmada 
con soportes 
fotográficos 
confirmando instalación 
y puesta en marcha de 
los equipos. 
Equipos instalados y 
Acta de entrega 
firmada con soportes 
fotográficos 
confirmando 
instalación y puesta 
en marcha de los 
equipos. 
CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN DE 
ENTREGABLES 
Reportes de conciliación de 
ANS para proceso de 
facturación mensual del 
Contratista. 
Firma, datos correctos 
y legibles en acta de 
entrega del router. 
Firma, datos correctos y 
legibles en acta de 
entrega del Computador 
Administrativo. 
Firma, datos correctos y 
legibles en acta de 
entrega de los 
Computadores 
Portátiles. 
Firma, datos correctos 
ylegibles en acta de 
entrega de las 
Tablets. 
RESTRICCIONES Y 
SUPUESTOS 
Cumplimiento de las 
obligaciones estipuladas en 
el Anexo Técnico de la 
Interventoría. 
Difícil acceso a los 
municipios por casos 
de fuerza mayor tales 
como problemas de 
seguridad o 
climatológicos. 
Difícil acceso a los 
municipios por casos de 
fuerza mayor tales 
como problemas de 
seguridad o 
climatológicos. 
Difícil acceso a los 
municipios por casos de 
fuerza mayor tales 
como problemas de 
seguridad o 
climatológicos. 
Difícil acceso a los 
municipios por casos 
de fuerza mayor tales 
como problemas de 
seguridad o 
climatológicos. 
OBSERVACIONES O 
CONDICIONES 
ESPECIALES PARA 
CONTRATACIÓN 
Cumplimiento de 
requerimientos mínimos a 
nivel académico y laboral de 
profesionales que se 
requieren para integrar el 
equipo de trabajo de la 
Interventoría. 
Estar inscrito en 
Colombia Compra 
Eficiente para 
presentarse en el 
Evento para ganar 
licitación del contrato. 
Estar inscrito en 
Colombia Compra 
Eficiente para 
presentarse en el 
Evento para ganar 
licitación del contrato. 
Estar inscrito en 
Colombia Compra 
Eficiente para 
presentarse en el 
Evento para ganar 
licitación del contrato. 
Estar inscrito en 
Colombia Compra 
Eficiente para 
presentarse en el 
Evento para ganar 
licitación del contrato. 
ACTIVIDAD INCLUIDA EN 
RUTA CRÍTICA 
Puesta en marcha. 
Recursos Humanos y 
Tecnológicos. 
Recursos Humanos y 
Tecnológicos. 
Recursos Humanos y 
Tecnológicos. 
Recursos Humanos y 
Tecnológicos. 
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INSPECCIONES, 
CONTROL Y PRUEBAS 
Seguimiento a 
funcionamiento y operación 
del servicio de conectividad 
contratado por medio de 
protocolo de pruebas y 
seguimiento a solución de 
enlaces en falla que sea 
responsabilidad del 
contratista. 
Pruebas de 
navegación realizadas 
por el personal 
encargado de 
instalación del router 
inalámbrico. 
Pruebas de 
funcionamiento cuando 
sea entregado el 
Computador 
administrativo. 
Pruebas de 
funcionamiento cuando 
sea entregado los 
Computadores 
portátiles. 
Pruebas de 
funcionamiento 
cuando sea entregado 
las tablets. 
DOCUMENTOS DE LAS 
ADQUISICIONES 
Hojas de Vida de equipo de 
trabajo con soportes 
académicos y laborales. 
Garantía y 
mantenimientos 
correctivos necesarios 
como lo estipula el 
Acuerdo Marco de 
Precios. 
Garantía y 
mantenimientos 
correctivos necesarios 
como lo estipula el 
Acuerdo Marco de 
Precios. 
Garantía y 
mantenimientos 
correctivos necesarios 
como lo estipula el 
Acuerdo Marco de 
Precios. 
Garantía y 
mantenimientos 
correctivos necesarios 
como lo estipula el 
Acuerdo Marco de 
Precios. 
PROVEEDORES 
SUGERIDOS* 
Los que se presenten al 
concurso de méritos 
generado por el Ministerio de 
Cultura. 
Los que se presenten 
una vez se inicie el 
evento en la Tienda 
Virtual de Colombia 
Compra Eficiente. 
Los que se presenten 
una vez se inicie el 
evento en la Tienda 
Virtual de Colombia 
Compra Eficiente. 
Los que se presenten 
una vez se inicie el 
evento en la Tienda 
Virtual de Colombia 
Compra Eficiente. 
Los que se presenten 
una vez se inicie el 
evento en la Tienda 
Virtual de Colombia 
Compra Eficiente. 
CRITERIOS DE 
SELECCIÓN DEL 
PROVEEDOR 
1. Cumplimiento de la 
experiencia mínima del 
equipo de trabajo. 
2. Acreditar experiencia en 
Interventoría de proyectos de 
redes de infraestructura 
(redes de 
telecomunicaciones). 
3. No registrar multas o 
sanciones por 
incumplimiento de contratos 
con otras entidades del 
estado. 
Quien presente la 
oferta mas económica 
será quien gane la 
licitación según lo 
estipula Colombia 
Compra Eficiente. 
Quien presente la oferta 
mas económica será 
quien gane la licitación 
según lo estipula 
Colombia Compra 
Eficiente. 
Quien presente la oferta 
mas económica será 
quien gane la licitación 
según lo estipula 
Colombia Compra 
Eficiente. 
Quien presente la 
oferta mas económica 
será quien gane la 
licitación según lo 
estipula Colombia 
Compra Eficiente. 
 PRESUPUESTO 
ASIGNADO  
$ 183.000.000,00 $ 35.031.600,00 $ 301.920.000,00 $ 1.430.000.000,00 $ 396.000.000,00 
 VR. UNITARIO  $ 183.000.000,00 $ 78.900,00 $ 680.000,00 $ 650.000,00 $ 180.000,00 
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TIPO DE CONTRATO 
SUGERIDO 
Contrato de Precio Fijo 
Cerrado (FFP). 
Contrato de Precio 
Fijo Cerrado (FFP). 
Contrato de Precio Fijo 
Cerrado (FFP). 
Contrato de Precio Fijo 
Cerrado (FFP). 
Contrato de Precio 
Fijo Cerrado (FFP). 
FECHA ESTIMADA DE 
INICIO DE CONTRATO 
01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 
FECHA ESTIMADA DE 
FINALIZACIÓN DE 
CONTRATO 
01/05/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/05/2018 
GARANTÍAS-PÓLIZAS-
SEGUROS 
Ninguna. Ninguna. Ninguna. Ninguna. Ninguna. 
 
MATRIZ EFECTUAR DE ADQUISICIONES 
ÍTEM 1 2 3 4 5 
SUBENTREGABLE EDT 
Informe final de 
Proyecto de 
Conectividad. 
Gestión Kit Dotación 
Tecnológica 
Gestión Kit Dotación 
Tecnológica 
Gestión Kit Dotación 
Tecnológica 
Gestión Kit Dotación 
Tecnológica 
TIPO DE SERVICIO 
Consultoría sobre la 
ejecución del contrato 
de Conectividad. 
Suministro de 
conectividad Wifi a las 
444 Bibliotecas 
beneficiadas. 
Suministro de 
computador 
administrativo para uso 
exclusivo del 
bibliotecario. 
Suministro de 5 
computadores portátiles 
para usuarios de cada 
una de las bibliotecas 
beneficiadas. 
Suministro de 5 tablets 
para usuarios de cada 
una de las bibliotecas 
beneficiadas. 
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ENUNCIADO DEL TRABAJO 
DE ADQUISICIONES 
(ALCANCE DETALLADO) 
Seguimiento a las 
obligaciones 
contractuales 
adquiridas por el 
Contratista encargado 
de asegurar la 
instalación y operación 
del servicio de 
conectividad en las 444 
Bibliotecas. 
Teniendo en cuenta 
que las obligaciones 
del Contratista no 
contemplan la 
instalación y puesta 
en servicio de red 
Wifi, la Biblioteca 
suministra el router 
inalámbrico. El 
contratista que gane 
la licitación deberá 
responder por la 
instalación, puesta en 
marcha y capacitación 
al Bibliotecario como 
lo estipula el Acuerdo 
Marco de Precios de 
Adquisición de 
Computadores y 
Periféricos. 
Dotación de 
computador 
administrativo para 
facilidad del trabajo 
cotidiano del 
bibliotecario y uso de 
todos los aplicativos 
interactivos disponibles 
por la Red Nacional de 
Bibliotecas Publicas 
(RNBP). El contratista 
que gane la licitación 
deberá responder por la 
instalación, puesta en 
marcha y capacitación 
al Bibliotecario como lo 
estipula el Acuerdo 
Marco de Precios de 
Adquisición de 
Computadores y 
Periféricos. 
Dotación de 5 
computadores portátiles 
para uso de la comunidad 
usuaria de la Biblioteca 
beneficiada, para tener 
acceso a todos los 
aplicativos interactivos por 
la Red Nacional de 
Bibliotecas Publicas 
(RNBP). el contratista que 
gane la licitación deberá 
responder por la 
instalación, puesta en 
marcha y capacitación al 
Bibliotecario como lo 
estipula el Acuerdo Marco 
de Precios de Adquisición 
de Computadores y 
Periféricos. 
Dotación de 5 tablets 
para uso de la 
comunidad usuaria de 
la Biblioteca 
beneficiada, para tener 
acceso a todos los 
aplicativos interactivos 
por la Red Nacional de 
Bibliotecas Publicas 
(RNBP). el contratista 
que gane la licitación 
deberá responder por la 
instalación, puesta en 
marcha y capacitación 
al Bibliotecario como lo 
estipula el Acuerdo 
Marco de Precios de 
Adquisición de 
Computadores y 
Periféricos. 
CANTIDADES A 
CONTRATAR 
1 444 444 2220 2220 
ENTREGABLES 
Informes Mensuales 
sobre seguimiento 
realizado a ejecución 
del proyecto. 
Equipo instalado y 
Acta de entrega 
firmada por 
bibliotecario con 
soportes fotográficos 
confirmando 
instalación y puesta 
en marcha. 
Equipo instalado y Acta 
de entrega firmada con 
soportes fotográficos 
confirmando instalación 
y puesta en marcha del 
equipo. 
Equipos instalados y Acta 
de entrega firmada con 
soportes fotográficos 
confirmando instalación y 
puesta en marcha de los 
equipos. 
Equipos instalados y 
Acta de entrega firmada 
con soportes 
fotográficos 
confirmando instalación 
y puesta en marcha de 
los equipos. 
CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN DE 
ENTREGABLES 
Reportes de 
conciliación de ANS 
para proceso de 
facturación mensual del 
Contratista. 
Firma, datos correctos 
y legibles en acta de 
entrega del router. 
Firma, datos correctos 
y legibles en acta de 
entrega del 
Computador 
Administrativo. 
Firma, datos correctos y 
legibles en acta de 
entrega de los 
Computadores Portátiles. 
Firma, datos correctos 
ylegibles en acta de 
entrega de las Tablets. 
INSPECCIONES, CONTROL 
Y PRUEBAS 
Seguimiento a 
funcionamiento y 
operación del servicio 
de conectividad 
contratado por medio 
de protocolo de 
Pruebas de 
navegación realizadas 
por el personal 
encargado de 
instalación del router 
inalámbrico. 
Pruebas de 
funcionamiento cuando 
sea entregado el 
Computador 
administrativo. 
Pruebas de 
funcionamiento cuando 
sea entregado los 
Computadores portátiles. 
Pruebas de 
funcionamiento cuando 
sea entregado las 
tablets. 
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pruebas y seguimiento 
a solución de enlaces 
en falla que sea 
responsabilidad del 
contratista. 
PROVEEDOR 
SELECCIONADO 
OSP International Cala 
S.A. 
Compumax Compumax Compumax Compumax 
FECHA DE INICIO DEL 
CONTRATO 
01/09/2017 15/09/2017 15/09/2017 15/09/2017 15/09/2017 
FECHA DE FINALIZACIÓN 
DEL CONTRATO 
01/05/2018 15/05/2017 15/05/2017 15/05/2017 15/05/2017 
GARANTÍAS-PÓLIZAS-
SEGUROS 
Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna 
VALOR DEL CONTRATO 
(SIN IVA) 
$ 153.781.512,61 $ 29.438.319,33 $ 253.714.285,71 $ 1.201.680.672,27 $ 332.773.109,24 
IVA $ 29.218.487,39 $ 5.593.280,67 $ 48.205.714,29 $ 228.319.327,73 $ 63.226.890,76 
 FORMA DE PAGO  Transferencia Bancaria 
Transferencia 
Bancaria 
Transferencia Bancaria Transferencia Bancaria Transferencia Bancaria 
REQUIERE ANTICIPO 
(SI/NO) 
NO NO NO NO NO 
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VALOR DEL ANTICIPO (SI 
APLICA) 
 No Aplica  No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 
FECHA DE PAGO DEL 
ANTICIPO 
 No Aplica  No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 
FECHA ESTIMADA DE 
FACTURACIÓN FINAL 
02/05/2018 16/05/2017 16/05/2017 16/05/2017 16/05/2017 
No. DE CONTRATO 2208 del 2017 2304 del 2017 2305 del 2017 2306 del 2017 2307 del 2017 
OBSERVACIONES 
El Contrato requiere 
acta de liquidación para 
desembolsar el ultimo 
pago. 
El Contrato requiere 
acta de liquidación 
para desembolsar el 
ultimo pago. 
El Contrato requiere 
acta de liquidación para 
desembolsar el ultimo 
pago. 
El Contrato requiere acta 
de liquidación para 
desembolsar el ultimo 
pago. 
El Contrato requiere 
acta de liquidación para 
desembolsar el ultimo 
pago. 
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ANEXO T – Encuesta de Calidad. 
  
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE CONECTIVIDAD 
NOMBRE DEL BIBLIOTECARIO     DEPARTAMENTO   
DIRECCIÓN     CARGO   
TELÉFONO     E-MAIL   
Por favor en la columna de las escalas (Es) indique el grado de calificación para cada parámetro de 1-5, entendiendo 5 como excelente y 1 como regular. Si no aplica por favor marcar 
la columna N/A. 
  
PARÁMETROS 
ESCALA (Es) 
N/A  1 2 3 4 5 
1 Su percepción del servicio de conectividad es             
2 Percepción del producto frente a otras opciones de acceso a internet             
3 Software disponible para acceder a contenidos             
4 Habilidad y destreza en la solución de inquietudes             
5 Tiempos en solución y atención a fallas             
6 Política de filtrado de contenidos             
7 Capacidad y profesionalismo              
8 Su percepción del servicio wifi             
9 Tiempo de respuesta a inquietudes y problemas             
10 Calidad del servicio en horas pico             
11 El impacto en la comunidad ha sido             
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12 
El tiempo para ingresar y obtener respuesta cuándo realiza consultas a 
páginas web o portales académicos en el colegio, lo considera 
            
13 
Considera que su formación y aprendizaje se ha visto favorecido con el uso 
de los medios tecnológicos y la conectividad a internet que utiliza 
            
14 
Considera que el ancho de banda del servicio de conectividad es suficiente 
para la demanda 
            
Espacio para sus comentarios u observaciones: 
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ANEXO U – Verificación de Entregables. 
 
LISTA DE VERIFICACION DE ENTREGABLES 
ENTREGABLE CONTENIDO RESPONSABLE PLAZO ENTREGA 
FECHA DE 
ENTREGA 
CUMPLIMIE
NTO 
Acta de Inicio 
Acta donde las partes acuerdan dar inicio al 
Contrato 
Contratista / 
Biblioteca Nacional 
Primeros 10 días 
hábiles después la 
firma del contrato 
 
Cumple/No 
Cumple 
Acuerdo de 
confidencialidad 
Celebrar el acuerdo de confidencialidad con 
el Contratista y con el recurso humano que 
preste sus servicios al Contrato de 
Interventoría, en relación con el trato de la 
información suministrada en el desarrollo del 
proyecto y salvaguardar la información que 
obtenga o conozca en el desarrollo de sus 
actividades. 
Contratista / 
Interventoría 
Sin plazo estipulado  
Cumple/No 
Cumple 
Procedimiento de 
Ruta Crítica. 
Son las Actividades que no pueden tener 
retraso en su ejecución, porque afectarían de 
forma negativa el cronograma del proyecto 
Interventoría 
Primeros 15 días 
Hábiles posteriores 
a la firma del Acta 
de Inicio 
 
Cumple/No 
Cumple 
Plan de 
Comunicaciones 
del proyecto 
acorde con la 
metodología de 
seguimiento. 
Debe ir acorde con la metodología de 
seguimiento y bajo los lineamientos del 
Ministerio de Cultura. 
Interventoría / 
Biblioteca Nacional 
Primeros diez (10) 
días hábiles de 
iniciada la ejecución 
del contrato de 
interventoría 
 
Cumple/No 
Cumple 
Informes 
Semanales. 
Informes semanales durante la etapa de 
instalación, mostrando el avance de entrega 
por parte del Contratista, así como la 
evolución y resultado de la aprobación 
realizada por el interventor. 
Contratista 
Deberá ser 
entregado el primer 
día hábil posterior al 
periodo de 
verificación 
 
Cumple/No 
Cumple 
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Formato de 
verificación del 
Protocolo de 
pruebas. 
La interventoría deberá presentar al Ministerio 
de Cultura para su revisión y aprobación, el 
formato que usará para la verificación del 
protocolo de pruebas y las condiciones 
técnicas indicadas en el Acuerdo Marco de 
Precios CCE-427-1-AMP-2016. 
Interventoría 
Primeros diez (10) 
días hábiles 
posteriores a la 
firma del acta de 
inicio 
 
Cumple/No 
Cumple 
Cronograma de 
pruebas. 
La interventoría deberá proponer un 
cronograma de ejecución del protocolo de 
pruebas indicado en el Acuerdo Marco de 
Precios CCE-427-1-AMP-2016, interventoría 
podrá hacer uso de las herramientas 
tecnológicas dispuestas por el contratista. 
Interventoría 
Cinco (5) días 
calendario después 
de recibidos y 
aprobados los 
soportes 
presentados por el 
Contratista 
 
Cumple/No 
Cumple 
Metodología de 
verificación de 
Bibliotecas 
entrantes. 
Verificar vía telefónica, en los casos que se 
requiera, que se cumplan las condiciones 
mínimas necesarias en la biblioteca entrante 
para recibir el servicio de conectividad de 
todos aquellos traslados internos o externos 
que vayan a ser realizados. 
Contratista / 
Interventoría 
Quince (15) días 
hábiles de iniciado 
el contrato 
 
Cumple/No 
Cumple 
Presentación del 
Sistema de 
Información. 
1. El sistema de información deberá 
responder a las necesidades del Ministerio de 
Cultura teniendo en cuenta los datos, la 
periodicidad y la calidad de la información 
definida en el presente documento. Al 
respecto, el Interventor deberá presentar la 
estructura de dicho sistema de información, 
así como la interfaz de consulta. 
 
2. El Sistema de Información del Interventor 
debe permitir la interacción entre los usuarios 
que proponga el Ministerio de Cultura, para lo 
cual deberá contar con páginas Web que 
permitan el acceso a la información según el 
tipo de usuario. La Información será 
almacenada en la infraestructura provista por 
el Interventor y será entregada antes de 
finalizar el presente contrato al Ministerio de 
Cultura, previa definición del plan de trabajo. 
Interventoría 
Veinte (20) días 
hábiles siguientes a 
la firma del acta de 
inicio 
 
Cumple/No 
Cumple 
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Procedimiento de 
verificación de 
condiciones 
técnicas 
requeridas al 
Sistema de 
Información del 
contratista. 
El Interventor deberá revisar y validar que el 
Contratista cuente con la infraestructura de 
hardware, software, conectividad y sistemas 
de información indicados por Colombia 
Compra Eficiente en el Acuerdo Marco de 
Precios CCE-427-1-AMP-2016. Para ello, la 
interventoría deberá diseñar un procedimiento 
de verificación para analizar las condiciones 
técnicas requeridas, el flujo de información y 
su calidad en los sistemas de información en 
el desarrollo del proyecto. 
Contratista / 
Interventoría 
Primer mes de 
ejecución del 
contrato y cinco (5) 
días hábiles si se 
generan 
correcciones por 
parte del Ministerio 
de Cultura. 
 
Cumple/No 
Cumple 
Metodología de 
rastreo de tickets 
1. Proponer para aprobación del Ministerio de 
Cultura una metodología de rastreo de tickets 
que permita: llevar el registro de los tickets, 
hacer el seguimiento a las respuestas y/o 
soluciones dadas por parte del Contratista en 
atención a los Tickets y categorizar los tickets 
de acuerdo a las causales que originaron la 
creación del Mismo. 
Contratista 
Quince (15) días 
hábiles a partir de la 
suscripción del acta 
de inicio 
 
Cumple/No 
Cumple 
Matriz de 
Autocontrol 
Deberá contar con las obligaciones del 
contratista y de la Interventoría, así como su 
estado de cumplimiento. 
Contratista / 
Interventoría 
Sin plazo estipulado  
Cumple/No 
Cumple 
Plan de Calidad 
El interventor deberá presentar el Plan de 
Calidad que implementará en el Contrato. El 
Plan de Calidad deberá ser entregado para 
aprobación del Ministerio de Cultura. 
Interventoría 
15 días hábiles 
siguientes a la 
suscripción del acta 
de inicio del 
proyecto 
 
Cumple/No 
Cumple 
Informe mensual 
de operación. 
La interventoría deberá presentar, de carácter 
mensual un (1) informe que evidencie el 
estado de cumplimiento de las obligaciones 
contraídas por el contratista en la orden de 
compra correspondiente, de acuerdo a lo 
indicado en el anexo técnico. 
Interventoría 
Diez (10) primeros 
días Calendario de 
cada mes. 
 
Cumple/No 
Cumple 
Informe sobre la 
aprobación de la 
instalación de las 
Bibliotecas o 
grupos de 
Bibliotecas. 
La interventoría emitirá un informe sobre la 
aprobación de la instalación de las Bibliotecas 
o grupos de Bibliotecas contempladas en la 
orden de compra correspondiente, una vez 
finalice la etapa de instalación. 
Interventoría Sin plazo estipulado  
Cumple/No 
Cumple 
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Informe de 
Instalación 
El contratista deberá entregar un informe de 
instalación con todas las evidencias arrojadas 
de las pruebas estipuladas en el protocolo de 
pruebas, con las fotografías de los equipos 
instalados y con el acta de instalación firmada 
por el Bibliotecario. 
Contratista 
diez (10) primeros 
días hábiles 
después de 
instalado el enlace 
 
Cumple/No 
Cumple 
Informe de cierre 
de proyecto. 
Este informe deberá compilar información 
relevante relacionada con el cumplimiento de 
las obligaciones contraídas por el contratista 
en la orden de compra correspondiente, de 
acuerdo con lo indicado en el presente anexo 
técnico. Para dicho Informe la interventoría 
deberá tener en cuenta como mínimo los 
aspectos indicados en el informe mensual. 
Adicional a lo anterior, deberá incluir: 
 
o Lecciones Aprendidas 
o Estructura de la información a ser 
entregada a la entidad. 
diez (10) primeros 
días Calendario 
después de 
finalizado el contrato 
diez (10) primeros 
días Calendario 
después de 
finalizado el contrato 
 
Cumple/No 
Cumple 
 
